**ANDE**

# REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1729/2022/2024/000068
SIGLA/N°/AÑO

N° SAP: 8539

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**
CONTRATISTA : CONO S.R.L
ITEM N° : 1 - Asunción y Departamento Central

**LPN N° : 1729/2022**
**Modalidad : HCP**
Mes / Año : ABRIL /2024
Estado : Controlado

## RESUMEN de RDT's

| Nro RDT | Fecha | Alim | MTs/A | MTc/A | BTs/A | BTc/A | ACOM | Raleo AP | Descope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDT/DD/DFR/1729/2022/2024/000068 | 01/04/24 | | 1.152 | 726 | 1.533 | 553 | 25 | 14 | 715 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sumas Parciales** | 1.152 | 726 | 1.533 | 553 | 25 | 14 | 715 |
| **Indices HCP** | 0,0105 | 0,0100 | 0,0090 | 0,0080 | 0,0070 | 0,0050 | 0,0830 |
| **Parciales en** | 12,0960 | 7,2600 | 13,7970 | 4,4240 | 0,1750 | 0,0700 | 59,3450 |
| **Precio Original(IVA incluido)** | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 |
| **Costos Parciales por ítem** | 5.866.560 | 3.521.100 | 6.691.545 | 2.145.640 | 84.875 | 33.950 | 28.782.325 |

| | |
|---|---|
| **Suma Total de HCP :** | 97,1670 |

| | |
|---|---|
| **Suma Parcial de cada ítem :** | 47.125.995 |
| **Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :** | 0 |
| **Reajuste :** | 0 |
| **Multa 5% :** | 0 |
| **Monto a Facturar :** | 47.125.995 |

| | |
|---|---|
| **IVA 10% :** | 4.284.181 |

Encargado

CONO S.R.L.

Jefe de Sección

Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 05/08/24 1.27 PM
Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN

Impreso en IP: 10.2.160.53
Sistema SMOD