Aceptación de Orden de Trabajo (OT) por el Proveedor

Emisión de Orden de Trabajo (OT)	
Nro. de Orden de Trabajo	1
Contrato:	Contrato Nº 100 / 2023
Proveedor:	Grupo Horus S.A.
Cantidad de Horas/Hombre	545 hs
Costo	122.843.000 Gs.
Título	Elaboración de diseño UX/UI para el Portal Paraguay (Aplicación Mobile y Web).
Software y módulos afectados.	Portal Paraguay en sus versiones WEB y Aplicativo
Antecedentes	Resolución MITIC Nº 218 / 2020 "Por el cual se actualizan los lineamientos del Portal Único de Gobierno y Trámites en línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación".

Plan de trabajo acordado	**Fechas TOPES *(2)**
Fecha de pedido de la OT.	**01/07/2024**
Acuse de recibo de la OT por parte del proveedor.	**02/07/2024**
Aceptación **(*1)** de la OT por parte del proveedor (*) (**Hasta un máximo** de 5 días hábiles posterior al acuse de recibo)	**09/07/2024**
MITIC analizará y podrá ratificar o rectificar la OT. (**Hasta un máximo** de 5 días hábiles)	**16/07/2024**
Fecha de entrega al MITIC para inicio de las verificaciones. (Código fuente, Documentación adicional solicitada en OT, Evidencia de Control de calidad, informe Final de Culminación de la o las Orden/es de Trabajo/s y/o Tareas Específicas (TE))**(*3)**	**15/11/2024**
Verificación, ciclo de pruebas y correcciones. MITIC verificará el cumplimiento y adecuación establecido en la OT (**Hasta un máximo** 10 días hábiles posterior a la entrega del producto)	**29/11/2024**
Ciclos de pruebas. (**Hasta un máximo** de 2 ciclos de 20 días hábiles cada uno posterior a la entrega al MITIC para verificaciones)	**28/01/2025**
Emisión de Constancia de Recepción Satisfactoria. El proveedor deberá presentar el informe final de la ejecución de la OT, con la firma de la contrapartida técnica del OEE responsable del proyecto u OT y del administrador del contrato por parte del MITIC.	**28/01/2025**

Aceptación de Orden de Trabajo 1	
Proveedor	**Firma y Fecha**
Grupo Horus S.A.	GEORGE TEMPERLEY OVALLE Firmado digitalmente por GEORGE TEMPERLEY OVALLE Fecha: 2024.07.09 17:16:13 -06'00'