ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA

LICITACION PUBLICA NACIONAL ID N° 415.916
CONTRATO N° 10/2022

CONTRATISTA: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE CONACYT"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 14 de octubre de 2022
FECHA DE INICIO: 15 de noviembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 07 de Setiembre de 2023
VALOR CONTRATO: Gs. 1.366.999.911.-
VALOR ADENDA DEL CONTRATO: Gs. 273.003.805.-
TOTAL, DEL CONTRATO + ADENDAS: 1.640.003.716.-
TOTAL, EJECUTADO: 1.482.005.990.-

En Asunción, sitio Dr. Justo Prieto y Teófilo del Puerto N° 223 B° Villa Aurelia a los 28 días del mes de Junio de 2024, se reúnen las siguientes personas: **Econ. Hugo A. Ortiz B. Director General de Administracion y Finanzas, Lic. Richart I. Aquino B. Jefe de Departamento Administración**, en representación del CONACYT, el **Ing. Diego Szklarkiervicz Kaller, Contratista de la Obra, el Ing. Carlos Rubén López A. como Fiscal de Obras**, con el fin de suscribir el presente **Acta de Recepción Definitiva de la Obra**, según el **Contrato N° 10/2022 y sus Adendas** para la Construcción de la Ampliación del Edificio del CONACYT.

La Fiscalización de la Obra, luego de la verificación de los trabajos realizados, comprueba y certifica que los mismos se ejecutaron de acuerdo a la Planilla de Precios Unitarios y Cantidades disponibles, según se estipula en el **Contrato N° 10/2022 y su Adenda N° 02.**

Se procedió a la verificación de los **Ítem del Contrato N° 12/2023, sus Adendas** y las observaciones realizadas en el Acta de Recepción Provisoria de las Obras que fueron subsanados en su totalidad por el Contratista. Con relación a la resuelto por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas - DNCP en la Resolución DNCP N° 1079/2024 y Resolución DNCP N° 1583/2024 el Contratista procede a la devolución total de la diferencia observada por la Dirección de General de Verificación de Contratos de la DNCP, suma que fue depositada en la cuenta de Origen del CONACYT.

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

Econ. Hugo Alfredo Ortiz
Director Gral. Admin. y Finanzas
CONACYT

Carlos R. López
Ing. Civil

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

Ing. Diego Szklarkiervicz Kaller
Contratista de la Obra

Carlos R. López
Ing. Civil

Ing. Carlos Rubén. López A.
Fiscal de Obras

Lic. Richart Ignacio Aquino Báez
Jefe Dpto. Administración

Econ. Hugo Alfredo Ortiz B.
Director Gral. Administración y Finanzas