ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En la ciudad de Ayolas, a los (20) veinte días del mes de enero de 2024, se efectúa la Recepción Provisoria de los trabajos realizados en la Obra **"CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y ALAMBRADO PERIMETRAL CON ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5999 "JOSÉ ASUNCIÓN FLORES DE LA CIUDAD DE AYOLAS"** correspondiente al Contrato N° 16/2023 firmado entre la Municipalidad de Ayolas y la Contratista "FAMILIAR S.R.L. con Ruc N° 80021969-4, domiciliada en la Villa Permanente SALÓN 1 BLOQUE 2 de la ciudad de Ayolas - Misiones, empresa adjudicada al llamado del Programa Anual de Contrataciones (PAC) ID N° 434.565.

De acuerdo con las verificaciones efectuadas para la recepción provisoria de la Obra, la Contratista ha dado cumplimiento al Contrato, las Especificaciones Técnicas y con la Planilla Presupuestada aprobada para el efecto.

Las tareas pendientes de efectuar a ser ejecutadas en un plazo no mayor a 15 días, a partir de la fecha, son las detalladas a continuación:

- Provisión y colocación de poste de hormigón armado según EETT
- Construcción del muro de cerramiento

Culminadas las tareas detalladas precedentemente, se verificarán y se procederá a la recepción definitiva por parte de la Municipalidad.

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS * INTENDENCIA *

ABOG. CARLOS A. DUARTE G.
Intendente

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

FAMILIAR S.R.L.
Contratista

Carlos Ayala Luján
Ingeniero Civil
Reg. N° 17425

ING. CARLOS AYALA LUJÁN
Fiscal de Obra