CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON BADÉN Y COLOCACIÓN DE TUBOS EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO: 996 Y 997, COMPAÑÍA 4° COSTA SALINARES, BARRIO SANTA BERNARDITA.

CONTRATO: Nº 83/2021

Fecha: 17/08/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 09/08/2.021	al: 17/08/2.021
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON BADÉN Y COLOCACIÓN DE TUBOS EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO: 996 Y 997, COMPAÑÍA 4° COSTA SALINARES, BARRIO SANTA BERNARDITA

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	768,00	1.900	1.459.200	0	768,00	768,00	0	1.459.200	1.459.200	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m	UN	EVENTO	1	955.000	955.000	0	1,00	1,00	0	955.000	955.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS TERMINACIÓN CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	192,00	30.800	5.913.600	0	192,00	192,00	0	5.913.600	5.913.600	100%
1.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	768,00	55.300	42.470.400	0	768,00	768,00	0	42.470.400	42.470.400	100%
1.5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	768,00	2.600	1.996.800	0	768,00	768,00	0	1.996.800	1.996.800	100%
1.6	72131701-002	HORMIGONADO ENTRE PIEDRAS	M2	EVENTO	96,00	40.500	3.888.000	0	96,00	96,00	0	3.888.000	3.888.000	100%
1.7	72131701-002	COLOCACIÓN DE TUBOS DE 0,60 mts. CON EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA Y TERMINACIÓN FINAL	ML	EVENTO	8,00	765.000	6.120.000	0	8,00	8,00	0	6.120.000	6.120.000	100%
1.8	72131701-002	BADEN DE Hº DE 2,00 mts. ANCHO POR 10,00 mts. DE LARGO	M2	EVENTO	20,00	145.000	2.900.000	0	20,00	20,00	0	2.900.000	2.900.000	100%
1.9	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	48,00	8.000	384.000	0	48,00	48,00	0	384.000	384.000	100%
1.10	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	768	1.900	1.459.200	0	768,00	768,00	0	1.459.200	1.459.200	100%
		TOTAL					**67.546.200**						**67.546.200**	

M.L.F
Proyectos y Construcciones
de María Liz Fleitas
RUC 4035710-4

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**67.546.200**
5% Retención	**3.377.310**
Neto a cobrar	**64.168.890**