Doscientos cuarenta

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUAI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

249(doscientos cuarenta y nueve)

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE DPTO. DE CONSERVACION DE RUTAS N° /2024

2-1-99

M.E.U. N° 3245/2024

Asunción, 10 de Enero de 2024

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE RUTAS

OBJETO DEL INFORME	CERTIFICADO N° 03 - MES DE AGOSTO DE 2021
DESCRIPCION DE LA OBRA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE. LOTE N° 05 Y 08.
CONTRATISTA	PUNTAL CONSTRUCCIONES
MONTO DE LA FACTURA CREDITO ORIGINAL N° 001-003-0000043	Gs. 955.478.880.- (Guaraníes, Novecientos cincuenta y cinco millones, cuatrocientos setenta y ocho mil, ochocientos ochenta)
MONTO DEL IVA	Gs. 86.861.716 (Guaraníes, Ochenta y seis millones ochocientos sesenta y un mil, setecientos dieciséis)

DATOS CONTRACTUALES

LICITACION PUBLICA NACIONAL:	MOPC Nº 114/2020
Nº y FECHA DEL CONTRATO:	S.G. MINISTRO Nº 10/2021 de fecha 17/02/2021
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL:	Gs. 5.513.671.000 (c/IVA)
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 2575 de fecha 28/12/2020
PLAZO DE EJECUCIÓN:	12 meses
ORDEN DE PROVISIÓN N°:	03/2021
LUGAR DE ENTREGA:	PLANTA ASFÁLTICA DE LA PAZ Y DPTO. DE PUENTES Y OBRAS ARTE

Los trabajos y cantidades indicados en el Certificado, como todo lo concerniente al mismo, son verificados y aprobados por los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes. Al respecto, la Empresa Proveedora en su nota presentada manifiesta en carácter de declaración jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmadoentre el Ministerio y la Empresa Proveedora, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas. Los documentos concernientes al Certificado y las cantidades ejecutadas, fueron firmados por el Proveedor y los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Departamento de Conservación DCV

Ing. Arturo Martínez
JEFE/A DE DEPARTAMENTO

232
233
Doscientos treinta

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORIGINAL

ORDEN DE PROVISIÓN

LLAMADO MOPC N° 114/2020 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE"

ID N° 387.261

Resolución de Adjudicación N° 2301/2020

Contrato S.G. Ministro N° 10/2021

O/P N° **03 / 2021**

FECHA *de Agosto de 2021*

SEÑORES: PUNTAL CONSTRUCCIONES

SIRVANSE PROVEER LO SIGUIENTE:

LOTE N° 8

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
01	PIEDRA BRUTA	CAMIONADA	TONELADA	2.500	DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS ARTE
02	PIEDRA TRITURADA TIPO 4TA.	CAMIONADA	TONELADA	2.500	
03	ARENA	CAMIONADA	TONELADA	3.500	

LOTE N° 5

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
01	PIEDRA TRITURADA TIPO 5TA.	CAMIONADA	TONELADA	12.500	PLANTA ASFÁLTICA DE LA PAZ
02	PIEDRA TRITURADA TIPO 6TA.	CAMIONADA	TONELADA	15.000	
03	ARENA	CAMIONADA	TONELADA	3.000	

OBSERVACIÓN: El plazo de vigencia de esta Orden de Provisión será de 5 (cinco) días hábiles a partir de la recepción de la misma, conforme al Pliego de Bases y Condiciones.

Ing. Carlos Casati M.
Jefe Dpto. de Conservación de Rutas
DV - MOPC

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ING. RODOLFO SEGOVIA
Director
Dirección de Vialidad

231
Doscientos Treinta y

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PROYECTO ITAPUA - LA PAZ

ACTA DE RECEPCION DE BIENES PROYECTO ITAPUA

Nº.....03.....

En la ciudad de la Paz Departamento de Itapuá Republica del Paraguay, a los un día del mes junio del año 2021, siendo las 09:00 horas, se reúnen los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes, concurren al acto las siguientes personas:

- En Representación de la Dirección de Vialidad: Ing. Cesar G. Núñez
- En Representación de la Empresa: El Sr. Alejandro Bogado

EMPRESA	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LLAMADO Nº	114/2020
CONTRATO Nº	SG MINISTRO Nº 10/2021
RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº	2301/2020
DESCRIPCION DE BIENES	PIEDRA TRITURADA 5TA
CANTIDAD	3.117,76
NOTA DE REMISIÓN Nº	SE ADJUNTAN COPIAS DE LAS REMISIONES. -
PRECINTAS Nº	----------
OBSERVACIONES	ENTRE BASCULA Y REMISION SE ENCUENTRA UNA DIFERENCIA DE (0) KG ----------

Se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman el presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto.

.....

Dirección de Vialidad
Nombre: Ing. Cesar Núñez
C.I.Nº: 1.366.765

.....

PUNTAL CONSTRUCCIONES

Empresa: PUNTAL
Nombre: Alejandro Bogado
C.I.Nº: 2.268.996

230 Doscientos

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PROYECTO ITAPUA - LA PAZ

Nº 04

En la ciudad de la Paz Departamento de Itapuá Republica del Paraguay, a los un día del mes junio del año 2021, siendo las 09:00 horas, se reúnen los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes, concurren al acto las siguientes personas:

- En Representación de la Dirección de Vialidad: Ing. Cesar G. Núñez
- En Representación de la Empresa: El Sr. Alejandro Bogado

EMPRESA	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LLAMADO Nº	114/2020
CONTRATO Nº	SG MINISTRO Nº 10/2021
RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº	2301/2020
DESCRIPCION DE BIENES	PIEDRA TRITURADA 6TA
CANTIDAD	3.806,41
NOTA DE REMISIÓN Nº	SE ADJUNTAN COPIAS DE LAS REMISIONES. -
PRECINTAS Nº	----------
OBSERVACIONES	ENTRE BASCULA Y REMISION SE ENCUENTRA UNA DIFERENCIA DE (0) KG ----------

Se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman el presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

.....

Dirección de Vialidad
Nombre: Ing. Cesar Núñez
C.I.Nº: 1.366.765

.....

PUNTAL CONSTRUCCIONES

Empresa: PUNTAL
Nombre: Alejandro Bogado
C.I.Nº: 2.268.996

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

PARAGUAI
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA

56 (cincuenta y seis)

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE DPTO. DE CONSERVACION DE RUTAS N° /2024

2-1-99

M.E.U. N° 3244/2024

Asunción, 10 de Enero de 2024

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE RUTAS

OBJETO DEL INFORME DESCRIPCION DE LA OBRA	CERTIFICADO N° 01 - MES DE MARZO DE 2021 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE. LOTE N° 05 Y 08.
CONTRATISTA MONTO DE LA FACTURA CREDITO ORIGINAL Nº 001-003-0000043	PUNTAL CONSTRUCCIONES Gs. 10.092.000.- (Guaraníes, Diez millones, noventa y dos mil)
MONTO DEL IVA	Gs. 917.455 (Guaraníes, Novecientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y cinco)

DATOS CONTRACTUALES LICITACION PUBLICA NACIONAL: Nº y FECHA DEL CONTRATO: MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN: ORDEN DE PROVISIÓN N°: LUGAR DE ENTREGA:	 MOPC Nº 114/2020 S.G. MINISTRO Nº 07/2021 de fecha 17/02/2021 Gs. 5.513.671.000 (c/IVA) Nº 2575 de fecha 28/12/2020 12 meses 01/2021 PLANTA ASFÁLTICA DE LA PAZ Y DPTO. DE PUENTES Y OBRAS ARTE

Los trabajos y cantidades indicados en el Certificado, como todo lo concerniente al mismo, son verificados y aprobados por los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes. Al respecto, la Empresa Proveedora en su nota presentada manifiesta en carácter de declaración jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmadoentre el Ministerio y la Empresa Proveedora, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas. Los documentos concernientes al Certificado y las cantidades ejecutadas, fueron firmados por el Proveedor y los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes.

.....
Ing. Arturo Martínez
JEFE/A DE DEPARTAMENTO

39 (Treinta y n

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORIGINAL

ORDEN DE PROVISIÓN

LLAMADO MOPC N° 114/2020 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE"

ID N° 387.261

Resolución de Adjudicación N° 2301/2020

Contrato S.G. Ministro N° 10/2021

O/P N° 01 / 2021

FECHA *de Marzo de 2021*

SEÑORES: PUNTAL CONSTRUCCIONES

SIRVANSE PROVEER LO SIGUIENTE:

LOTE N° 8

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
PIEDRA BRUTA	CAMIONADA	TONELADA	500	DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS ARTE
PIEDRA TRITURADA TIPO 4TA.	CAMIONADA	TONELADA	500	
ARENA	CAMIONADA	TONELADA	500	

OBSERVACIÓN: El plazo de vigencia de esta Orden de Provisión será de 5 (cinco) días hábiles a partir de la recepción de la misma, conforme al Pliego de Condiciones.

Ing. Carlos Canati M.
Jefe Dpto. de Conservación de Rutas
DV - MOPC

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

ING. HUGO ARCE
Director
Dirección de Vialidad

40(cuarenta)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE
Teléfono: 021 – 582.354 - San Lorenzo

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Nº 01/2021

LLAMADO MOPC Nº 114/2020 LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA, ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE – ID 387.261
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº10/2021 – Lote 8

En la Ciudad de San Lorenzo, Departamento Central, República del Paraguay, a los 10 días del mes de mayo del año 2021, se reúnen en las instalaciones del Departamento de Puentes y Obras de Arte, el Señor Mauro Salinas, Encargado de Deposito, y el Ing. Roberto Argaña Jefe del Departamento de Puentes y Obras de Arte, en Representación del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones y el Señor Ing. Luis Bóveda, en representación de la Empresa Puntal Construcciones, a fin de recepcionar los bienes, que a continuación se mencionan:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE PROVISIÓN Nº 01 /2021.-

DESCRIPCION DE LOS BIENES RECIBIDOS: Arena Lavada

Items	Descripción de los bienes recibidos	Unidad de medida	Cantidad en número	Cantidad en letras
1	Arena Lavada	Tonelada	500	Quinientas

BIENES RECIBIDOS SEGÚN NOTAS DE REMISIONES Nº:
1652/3/4/5/6/7/8/9/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75

Se da por terminada la presente entrega de bienes y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, las personas mencionadas más arriba firman el presente Acta en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Obs.: Una vez suscrito el presente Acta, pasaran los bienes recibidos a cargo de la Jefatura del Dpto. de Puentes y Obras de Arte para su registro, resguardo, ordenamiento y distribución a través del Depósito del DEPOA.

Por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C. Dpto. Puentes y Ob. de Arte Dirección de Caminos Vecinales

Mauro Salinas, Encargado de Deposito
Dpto. de Puentes y Obras de Arte

Ing. Roberto Argaña, Jefe
Dpto. de Puentes y Obras de Arte

Por la Empresa Proveedora

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
Representante Legal

Ing. Luis Boveda
Puntal Construcciones

DEPOA

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

PARAGUAI
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA

2-1-99

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE DPTO. DE CONSERVACION DE RUTAS N° /20

M.E.U. N° 3243/2024

Asunción, 10 de Enero de 2024

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE RUTAS

OBJETO DEL INFORME	CERTIFICADO N° 02 - MES DE JULIO DE 2021
DESCRIPCION DE LA OBRA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE. LOTE N° 05 Y 08.
CONTRATISTA	PUNTAL CONSTRUCCIONES
MONTO DE LA FACTURA CREDITO ORIGINAL N° 001-003-0000043	Gs. 390.088.740.- (Guaraníes, Trescientos noventa millones, t y ocho mil setecientos cuarenta)
MONTO DEL IVA	Gs. 35.462.613 (Guaraníes, Treinta y cinco millones, cuatrocientos sesenta y dos mil seiscientos trece)

DATOS CONTRACTUALES

LICITACION PUBLICA NACIONAL:	MOPC N° 114/2020
N° y FECHA DEL CONTRATO:	S.G. MINISTRO N° 10/2021 de fecha 24/02/2021
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL:	Gs. 5.513.671.000 (c/IVA)
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	N° 2575 de fecha 28/12/2020
PLAZO DE EJECUCIÓN:	12 meses
ORDEN DE PROVISIÓN N°:	03/2021
LUGAR DE ENTREGA:	PLANTA ASFÁLTICA DE LA PAZ Y DPTO. DE PUENTES Y OBRAS ARTE

Los trabajos y cantidades indicados en el Certificado, como todo lo concerniente al mismo, son verificados y aprobados por lo miembros de la Comisión de Recepción de Bienes. Al respecto, la Empresa Proveedora en su nota presentada manifiesta e carácter de declaración jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales el presente pedido de pago se ajusta a contrato firmadoentre el Ministerio y la Empresa Proveedora, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidament verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas. Los documentos concernientes a Certificado y las cantidades ejecutadas, fueron firmados por el Proveedor y los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes

Ing. Arturo Martínez
JEFE/A DE DEPARTAMENTO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

PARAGUAI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA

2-1-99

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE DPTO. DE CONSERVACION DE RUTAS N°

M.E.U. N° 3243/2024

Asunción, 10 de Enero de 20

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE RUTAS

OBJETO DEL INFORME	CERTIFICADO N° 02 - MES DE JULIO DE 2021
DESCRIPCION DE LA OBRA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE. LOTE N° 05 Y 08.
CONTRATISTA	PUNTAL CONSTRUCCIONES
MONTO DE LA FACTURA CREDITO ORIGINAL N° 001-003-0000043	Gs. 390.088.740.- (Guaraníes, Trescientos noventa millones, t y ocho mil setecientos cuarenta)
MONTO DEL IVA	Gs. 35.462.613 (Guaraníes, Treinta y cinco millones, cuatrocientos sesenta y dos mil seiscientos trece)

DATOS CONTRACTUALES

LICITACION PUBLICA NACIONAL:	MOPC N° 114/2020
N° y FECHA DEL CONTRATO:	S.G. MINISTRO N° 10/2021 de fecha 24/02/2021
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL:	Gs. 5.513.671.000 (c/IVA)
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	N° 2575 de fecha 28/12/2020
PLAZO DE EJECUCIÓN:	12 meses
ORDEN DE PROVISIÓN N°:	03/2021
LUGAR DE ENTREGA:	PLANTA ASFÁLTICA DE LA PAZ Y DPTO. DE PUENTES Y OBRAS ARTE

Los trabajos y cantidades indicados en el Certificado, como todo lo concerniente al mismo, son verificados y aprobados por los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes. Al respecto, la Empresa Proveedora en su nota presentada manifiesta en carácter de declaración jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmadoentre el Ministerio y la Empresa Proveedora, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas. Los documentos concernientes al Certificado y las cantidades ejecutadas, fueron firmados por el Proveedor y los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes.

Ing. Arturo Martínez
JEFE/A DE DEPARTAMENTO

101 (ciento uno)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORIGINAL

ORDEN DE PROVISIÓN

LLAMADO MOPC N° 114/2020 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE" - ID N° 387.261

Resolución de Adjudicación N° 2301/2020

Contrato S.G. Ministro N° 10/2021

O/P N° **03 / 2021**

FECHA *de Agosto de 2021*

SEÑORES: PUNTAL CONSTRUCCIONES

SIRVASE PROVEER LO SIGUIENTE:

LOTE N° 8

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	PIEDRA BRUTA	CAMIONADA	TONELADA	2.500	DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE
2	PIEDRA TRITURADA TIPO 4TA.	CAMIONADA	TONELADA	2.500	
3	ARENA	CAMIONADA	TONELADA	3.500	

LOTE N° 5

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	PIEDRA TRITURADA TIPO 5TA.	CAMIONADA	TONELADA	12.500	PLANTA ASFÁLTICA DE LA PAZ
2	PIEDRA TRITURADA TIPO 6TA.	CAMIONADA	TONELADA	15.000	
3	ARENA	CAMIONADA	TONELADA	3.000	

OBSERVACIÓN: ***El plazo de vigencia de esta Orden de Provisión será de 5 (cinco) días hábiles a partir de la recepción de la misma, conforme al Pliego de Bases y Condiciones.***

Ing. Carlos Casati M.
Jefe Dpto. de Conservación de Rutas
DV - MOPC

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ING. RODOLFO SEGOVIA
Director
Dirección de Vialidad

100 (cien)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PROYECTO ITAPUA - LA PAZ

ACTA DE RECEPCION DE BIENES PROYECTO ITAPUA

Nº 02

En la ciudad de la Paz Departamento de Itapuá Republica de Itapuá República del Paraguay, a los dos días del mes agosto del año 2021, siendo las 09:00 horas, se reúnen los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes, concurren al acto las siguientes personas:

- ✓ En Representación de la Dirección de Vialidad: Ing. Cesar G. Núñez
- ✓ En Representación de la Empresa: El Sr. Alejandro Bogado

EMPRESA	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LLAMADO Nº	114/2020
CONTRATO Nº	SG MINISTRO Nº 10/2021
RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº	2301/2020
DESCRIPCION DE BIENES	PIEDRA TRITURADA 5TA
CANTIDAD	2.826,73
NOTA DE REMISIÓN Nº	SE ADJUNTAN COPIAS DE LAS REMISIONES. -
PRECINTAS Nº	----------
OBSERVACIONES	ENTRE BASCULA Y REMISION SE ENCUENTRA UNA DIFERENCIA DE (0) KG ----------

Se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman el presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

.....

Dirección de Vialidad
Nombre: Ing. Cesar Núñez
C.I.Nº: 1.366.765

.....

PUNTAL CONSTRUCCIONES

Empresa: PUNTAL
Nombre: Alejandro Bogado
C.I.Nº: 2.268.996

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUAI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE DPTO. DE CONSERVACION DE RUTAS N° 244 (doscientos cuarenta uno) /202

2-1-99

M.E.U. N° 3246/2024

Asunción, 10 de Enero de 2024

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE RUTAS

OBJETO DEL INFORME	CERTIFICADO N° 04 - MES DE SETIEMBRE DE 2021
DESCRIPCION DE LA OBRA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE. LOTE N° 05 Y 08.
CONTRATISTA	PUNTAL CONSTRUCCIONES
MONTO DE LA FACTURA CREDITO ORIGINAL N° 001-003-0000043	Gs. 922.806.000- (Guaraníes, Novecientos veintidós millones, ochocientos seis mil)
MONTO DEL IVA	Gs. 83.891.455 (Guaraníes, Ochenta y tres millones, ochocientos noventa y un mil, cuatrocientos cincuenta y cinco)

DATOS CONTRACTUALES

LICITACION PUBLICA NACIONAL:	MOPC N° 114/2020
N° y FECHA DEL CONTRATO:	S.G. MINISTRO N° 10/2021 de fecha 17/02/2021
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL:	Gs. 5.513.671.000 (c/IVA)
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	N° 2575 de fecha 28/12/2020
PLAZO DE EJECUCIÓN:	12 meses
ORDEN DE PROVISIÓN N°:	03/2021
LUGAR DE ENTREGA:	PLANTA ASFÁLTICA DE LA PAZ Y DPTO. DE PUENTES Y OBRAS ARTE

Los trabajos y cantidades indicados en el Certificado, como todo lo concerniente al mismo, son verificados y aprobados por los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes. Al respecto, la Empresa Proveedora en su nota presentada manifiesta en carácter de declaración jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmadoentre el Ministerio y la Empresa Proveedora, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas. Los documentos concernientes al Certificado y las cantidades ejecutadas, fueron firmados por el Proveedor y los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - Depart. DCV - Verificación - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

.....

Ing. Arturo Martínez

224 (doscientos veinticuatro

00[illegible]007

225 (doscientos veintic

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORIGINAL

ORDEN DE PROVISIÓN

LLAMADO MOPC N° 114/2020 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE" - ID N° 387.261

Resolución de Adjudicación N° 2301/2020

Contrato S.G. Ministro N° 10/2021

O/P N° **03 / 2021**

FECHA ***de Agosto de 2021***

SEÑORES: PUNTAL CONSTRUCCIONES

SIRVASE PROVEER LO SIGUIENTE:

LOTE N° 8

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	PIEDRA BRUTA	CAMIONADA	TONELADA	2.500	DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE
2	PIEDRA TRITURADA TIPO 4TA.	CAMIONADA	TONELADA	2.500	
3	ARENA	CAMIONADA	TONELADA	3.500	

LOTE N° 5

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	PIEDRA TRITURADA TIPO 5TA.	CAMIONADA	TONELADA	12.500	PLANTA ASFÁLTICA DE LA PAZ
2	PIEDRA TRITURADA TIPO 6TA.	CAMIONADA	TONELADA	15.000	
3	ARENA	CAMIONADA	TONELADA	3.000	

OBSERVACIÓN: ***El plazo de vigencia de esta Orden de Provisión será de 5 (cinco) días hábiles a partir de la recepción de la misma, conforme al Pliego de Bases y Condiciones.***

Ing. Carlos Casati M.
Jefe Dpto. de Conservación de Rutas
DV - MOPC

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ING. RODOLFO SEGOVIA
Director
Dirección de Vialidad

00'11-0
223 (doscientos

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PROYECTO ITAPUA - LA PAZ

ACTA DE RECEPCION DE BIENES PROYECTO ITAPUA

Nº 05 (uno)

En la ciudad de la Paz Departamento de Itapuá Republica del Paraguay, a los 01 día del mes octubre del año 2021, siendo las 09:00 horas, se reúnen los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes, concurren al acto las siguientes personas:

- En Representación de la Dirección de Vialidad: Ing. Cesar G. Núñez
- En Representación de la Empresa: El Sr. Alejandro Bogado

EMPRESA	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LLAMADO Nº	114/2020
CONTRATO Nº	SG MINISTRO Nº 10/2021
RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº	2301/2020
DESCRIPCION DE BIENES	PIEDRA TRITURADA 6TA
CANTIDAD	3.690
NOTA DE REMISIÓN Nº	SE ADJUNTAN COPIAS DE LAS REMISIONES. -
PRECINTAS Nº	----------
OBSERVACIONES	ENTRE BASCULA Y REMISION SE ENCUENTRA UNA DIFERENCIA DE (0) KG ----------

Se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman el presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

PUNTAL CONSTRUCCIONES

.....	.....
Dirección de Vialidad	**Empresa: PUNTAL**
Nombre: Ing. Cesar Núñez	**Nombre: Alejandro Bogado**
C.I.Nº: 1.366.765	**C.I.Nº: 2.268.996**

20'11-00
223(doscientos

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PROYECTO ITAPUA - LA PAZ

ACTA DE RECEPCION DE BIENES PROYECTO ITAPUA

Nº 05(uno)

En la ciudad de la Paz Departamento de Itapuá Republica del Paraguay, a los 01 día del mes octubre del año 2021, siendo las 09:00 horas, se reúnen los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes, concurren al acto las siguientes personas:

- En Representación de la Dirección de Vialidad: Ing. Cesar G. Núñez
- En Representación de la Empresa: El Sr. Alejandro Bogado

EMPRESA	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LLAMADO Nº	114/2020
CONTRATO Nº	SG MINISTRO Nº 10/2021
RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº	2301/2020
DESCRIPCION DE BIENES	PIEDRA TRITURADA 6TA
CANTIDAD	3.690
NOTA DE REMISIÓN Nº	SE ADJUNTAN COPIAS DE LAS REMISIONES. -
PREECINTAS Nº	----------
OBSERVACIONES	ENTRE BASCULA Y REMISION SE ENCUENTRA UNA DIFERENCIA DE (0) KG ----------

Dada por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman el presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y valor jurídico.

PUNTAL CONSTRUCCIONES

Dirección de Vialidad
Nombre: Ing. Cesar Núñez
C.I.Nº: 1.366.765

Empresa: PUNTAL
Nombre: Alejandro Bogado
C.I.Nº: 2.268.996

00 12
222 (doscientos veint

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PROYECTO ITAPUA - LA PAZ

ACTA DE RECEPCION DE BIENES PROYECTO ITAPUA

Nº 06 (tres)

En la ciudad de la Paz Departamento de Itapuá Republica de Itapuá República del Paraguay, a los III días del mes octubre del año 2021, siendo las 09:00 horas, se reúnen los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes, concurren al acto las siguientes personas:

- En Representación de la Dirección de Vialidad: Ing. Cesar G. Núñez
- En Representación de la Empresa: El Sr. Alejandro Bogado

EMPRESA	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LLAMADO Nº	114/2020
CONTRATO Nº	SG MINISTRO Nº 10/2021
RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº	2301/2020
DESCRIPCION DE BIENES	PIEDRA TRITURADA 5TA
CANTIDAD	2.997
NOTA DE REMISIÓN Nº	SE ADJUNTAN COPIAS DE LAS REMISIONES. -
PRECINTAS Nº	----------
OBSERVACIONES	ENTRE BASCULA Y REMISION SE ENCUENTRA UNA DIFERENCIA DE (0) KG ----------

Dada por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman el presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y valor legal efecto.

PUNTAL CONSTRUCCIONES

Dirección de Vialidad
Nombre: Ing. Cesar Núñez

Empresa: PUNTAL
Nombre: Alejandro Bogado