25

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono: (0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000892

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LIN 1597/2020 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: AND NACIONAL Y MISIO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 7-04-2021 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: SCANIA — Número de chapa: GHR901
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: SIXTO ORTIZ — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta:	X	Importación:		Traslado locales empresa:		Emisor móvil:	
Exportación:		Consignación:		Transformación:		Exhibición:	
Compra:		Devolución:		Reparación:		Ferias:	
Otros: (indico motivos no previstos)				Comprobante de Venta			

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H°A° 9/150 KGF Numerados del 524733 al 524832. —
	El poste Nro 566695 sustituye al poste Nro 524798, roto durante la maniobra mecanica. —
	Certificado de Dim. Nro 152/2021. —
	Contrato Nro 31017020 — Lote 1. —
	ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT. SECCION RECEPCION Depósito San Lorenzo
	Recibido por: José R. Vera Muza — Firma: ANDE DEPADAR — Fecha: 12 ABRIL 2021
	Vehículo: — Firma:

Imprenta Nº 1301 - Gustavo CANTERO - Mariscal Caballero Mzna - R.U.C. 1329136-4 - Telefax: (0294) 220 320
e-mail: gustavo.cantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal. Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casi PMD - Itaugua - 3 TAL. 5064 DEL 001 - 3000 JULIO/20

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente
2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

25

ANDE
DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 152/2021

FECHA : 07/04/21

REFERENCIA: LPN Nº 1597/20 - CONTRATO Nº 8169/20	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA -TESA
FECHA DE INSPECCION: 07 de abril de 2021	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	524733	524832	02/03/2021	12/03/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/200	100	528133	528232	09/03/2021	19/03/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	12/300	100	678708	678807	09/03/2021	18/03/2021	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: ACEPTADO.-

OBSERVACIONES:

El poste tipo 9/150 kgf N°.566695 (12/03/21) x 524798 roto durante los ensayos mecánicos
El poste tipo 9/200 kgf N°.566696 (19/03/21) x 528170 roto durante los ensayos mecánicos
El poste tipo 12/300 kgf N°. 721164 (18/03/21) x 678763 roto durante los ensayos mecánicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/3284/21.

FAX . DD/SMD/024/2021.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura
Ing.Francisco Coronel
Jefe de Sección Control de Calidad

P/A
Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura
Ing.Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista 1ª COPIA: Deposito - ANDE 2ª COPIA: Dpto. Control y Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el serv para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

26

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000893

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1597/2020 RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL C/ PASEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL - SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 12-04-2021 Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: SCANIA Número de chapa. BHR 901
Nombre o razón social del transportista: RUC del transportista:
Nombre del conductor: SIXTO CHITIZ C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no previstos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H°A° 9/200 Kgf. Numerados del 528153 al 528252. -
	El poste Nro 566696, sustituye al poste Nro 528170, todo durante
	los ensayos mecánicos. -
	Certificado de Ens. Nro 152/2021 —
	Contrato Nro 8169/2020 - Lote 1 —

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José R. Vera Muze
Recibido por: ANDE-DSA/DAR5 Firma:
Fecha: Hora:

Habilitación N° 1361 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325136-4 - Tel/Fax: (0294) 228 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. López Casa 1483 - Itauguá - 3 Tel. 0294 DEL 001 - 1000 JULIO/20

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente
2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

26

DD / SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 152/2021

FECHA : 07/04/21

REFERENCIA: LPN Nº 1597/20 - CONTRATO Nº 8169/20	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA -TESA
FECHA DE INSPECCION: 07 de abril de 2021	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	524733	524832	02/03/2021	12/03/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/200	100	528133	528232	09/03/2021	19/03/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	12/300	100	678708	678807	09/03/2021	18/03/2021	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: ACEPTADO.-

OBSERVACIONES:

El poste tipo 9/150 kgf N°.566695 (12/03/21) x 524798 roto durante los ensayos mecánicos
El poste tipo 9/200 kgf N°.566696 (19/03/21) x 528170 roto durante los ensayos mecánicos
El poste tipo 12/300 kgf N°. 721164 (18/03/21) x 678763 roto durante los ensayos mecánicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/3284/21.

FAX . DD/SMD/024/2021.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura
Ing.Francisco Coronel
Jefe de Sección Control de Calidad

P/A
Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura
Ing.Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control y Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servici para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

27

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA Nº 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Nº 753 - KM 32 ½ - Bº YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

Nº 001-001- 0000894

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1597/2020 — RUC o C.I. Nº del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL C/ PASEO GIMENEZ - ÑEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 15-04-2021 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: SCANIA — Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: SIXTO ORTIZ — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta:	☒	importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Compra:	☐	Devolución:	☐	Reparación:	☐	Ferias:	☐
Otros: (indico motivos no previstos)				Comprobante de Venta			

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes Hº Aº 12/300 Kgf. Numerados del 678808 al 678907.-
	El poste Nro 722530, sustituye al poste Nro 678888, roto durante
	los ensayos mecanicos.-
	Certificado de Insp. Nro 169/2021.-
	Contrato Nro 8169/2020 - Lote 1.-

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José R. Vera Muza
ANDE DSA/DARS
Firma:
Fecha: Hora:

17 ABRIL 2021

Habilitación Nº 1361 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325188-4 - Tel/Fax: (0294) 228 328
e-mail: graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #483 - Itaugua - 3 TAL. 5014 DEL [861 - 1000] JULIO/20

Original (Blanco): Destinatario - 1º Copia (Amarillo): Remitente
2º Copia (Rosa): Transportista - 3º Copia (Verde): Archivo Tributario

27

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000896

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1597/2020 RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL CASEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL - SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 16-04-2021. Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: SCANIA Número de chapa. BHR901.
Nombre o razón social del transportista: RUC del transportista:
Nombre del conductor: SIXTO ORTIZ C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta:	X	importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Compra:	☐	Devolución:	☐	Reparación:	☐	Ferias:	☐
Otros: (indico motivos no provistos)				Comprobante de Venta			

Cantidad	Descripción de Mercaderías
40.	Postes H°A° 12/200/300. Numerados del 675068 al 675107.-
1	El poste Nro 722529, sustituye al poste Nro 675094, roto durante los ensayos mecanicos.-
	Certificado de Ensp. Nro 169/2021.-
	Contrato Nro 8169/2020 - Lote 1.-

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José R. Vera Muzo
ANDE DSA/DARS
Fecha: 20/04/2021
Hora:

Habilitación N° 1391 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Mora - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 320
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #403 - Itaugua - 3 TAL. 50X4 DEL [061 - 1000] JULIO/20

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

27

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

N° 169/2021

FECHA: 15/04/21

REFERENCIA LPN N° 1397/20-CONTRATO N°8169/20	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA -TESA
FECHA DE INSPECCION: 13 de abril de 2021	LOCAL DE INSPECCION: TESA -ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya N° 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	524833	524932	23/03/2021	30/03/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	9/500	100	530133	530232	08/03/2021	31/03/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	12/200	40	675068	675107	04/03/2021	26/03/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	12/300	100	678808	678907	19/03/2021	29/03/2021	SAN LORENZO

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste tipo 9/150 kgf N°: 566858 (30/03/21) x 524843 roto durante los ensayos mecánicos
El poste tipo 9/500 kgf N°: 566859 (31/03/21) x 530170 roto durante los ensayos mecánicos
El poste tipo 12/200 kgf N°:722529 (26/03/21) x 675094 roto durante los ensayos mecánicos
El poste tipo 12/300 kgf N°:722530 (29/03/21) x 678888 roto durante los ensayos mecánicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/3839/21.
FAX DD/SMD/024/2021.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL BORNIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES FUNDIDAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITO DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEmembrete DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DE LOS LOTES NO DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura

Ing. Francisco Coronel
Jefe de Sección Control de Calidad

P/A

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Deposito ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control y Suministro Mat. Distr.

POR ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES FUNDIDAS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN ANULADAS TOTALMENTE

28

Tercero

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000930

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. N° del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32,5 - Itauguá
Dirección completa del punto de llegada: Deposito ANDE - San Lorenzo.

Fecha del inicio del traslado: 14/04/2021 — Fecha del termino del traslado: 14/04/2021
Marca del vehículo de transporte: Scania — Número de chapa. GAG 666
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Teodolio Medina — C.I. del conductor:
Dirección del conductor: Capiata

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H°A° Tipo 9/200 Numerados desde 527.333 hasta 527.432
67	Postes de H°A° Tipo 9/500 Numerados desde 529.433 hasta 529.499.
	Observacion:
	El poste Tipo 9/200 Nº 566698 sustituye al poste al poste Nº 527.390
	roto durante el ensayo mecanico
	El poste Tipo 9/500 Nº 566699 sustituye al poste Nº 529.486 roto
	durante el ensayo mecanico.
	L.T.N. Nº 1597/2020
	Contrato Nº 8169/2020
	Cert. Inspeccion Nº 161/21
	Lote 1

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito: Lorenzo
Recibido por: José R. Vera Muza
Firma:
C.I. Nº: DSA/DARE
Hora:

14/04/2021

Habilitación Nº 1381 - Gráfica CANTERO - Mariscal Caballero Mora - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casi N403 - Itauguá - 3 TAL. 9004 DEL (001 - 1000) JULIO.20

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

28

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 161/2

FECHA : 09/04/20

REFERENCIA: Contrato 8169/2020 (L.P.N. ANDE Nº 1597/2020)

PROVEEDOR: Consorcio CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 06 - 07 de abril de 2021

LOCAL DE INSPECCION: Tecno Electric S.A. (Ñemby)

DATOS DEL SUMINISTRO ACEPTADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	523033	523132	18/01/2021	21/01/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/200	100	527333	527432	18/01/2021	21/01/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/500	67	529433	529499	18/01/2021	25/01/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	12/200	50	674908	674957	18/01/2021	22/01/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	12/300	200	676708	676907	25/01/2021	09/03/2021	San Lorenzo

MARCA DEL FABRICANTE INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

OBSERVACIONES: Numeración de postes sustitutos de las muestras rotas durante los ensayos:
- 9 m/ 150 kgf: 566697 (21/01/2021) sustituye al poste 523091.
- 9 m/ 200 kgf: 566698 (21/01/2021), sustituye al poste 527390.
- 9 m/ 500 kgf: 566699 (25/01/2021), sustituye al poste 529486.
- 12 m/ 200 kgf: 721165 (22/01/2021), sustituye al poste 674943.
- 12 m/ 300 kgf: 721166 (08/02/2021) y 721167 (09/03/2021), sustituyen a los postes 676767 y 676886, respectivamente.

Se ajusta a numeración remitida en el fax DD/SMD/024/2021 (Entrega Parcial del Lote 1 - Items 1, 2, 3, 4 y 5).

Solicitud de inspección: Expedientes SG/DSME/2377/21, presentado el 26/02/2021, y SG/DSME/3060/21 del 12/03/2021.-

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFACAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

Ing. Francisco J. Coronel B.
DD/SMD2

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

Ing. Gustavo A. Gayoso G.
DD/SMD

14/04/21

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: DEPOSITO - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro de Materiales D.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

29

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000927

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE
RUC o C.I. N° del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32,5 - Itagua
Dirección completa del punto de llegada: Deposito ANDE S San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 12/04/2021
Fecha del termino del traslado: 12/04/2021
Marca del vehículo de transporte: Scania
Número de chapa: GAG 666
Nombre o razón social del transportista:
RUC del transportista:
Nombre del conductor: Daniel Diaz
C.I. del conductor: 3.235.584
Dirección del conductor: Itá

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☒	importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de HºAº tipo 12/200 Numerados desde 675.108 hasta 675.207
	Observaciones:
	El poste Nº 721.170 sustituye al poste Nº 675.193 roto durante el
	ensayo mecánico
	I.T.N. Nº 1597/20
	Contrato Nº 8.169/20
	Cert. Inspeccion Nº 158/2021
	Lote 1

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José R. Vera Muza
Inscripto por: ANDE-DSA/DAMS Firma:
Fecha: 12/04/2021 Hora:

Habilitación N° 1281 - Gráfica CANTERO - Margarita Cabañero Mena - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax (0294) 220 329 -
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 3 TAL. 5004 DEL [001 - 1000] JULIO/20

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

29

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 158/2

FECHA : 09/04/202

REFERENCIA: Contrato 8169/2020 (L.P.N. ANDE Nº 1597/2020)

PROVEEDOR: Consorcio CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 08 de abril de 2021

LOCAL DE INSPECCION: CEHA S.A. (ITAUGUA)

DATOS DEL SUMINISTRO ACEPTADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	12/200	100	675108	675207	17/02/2021	23/03/2021	San Lorenzo

MARCA DEL FABRICANTE INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

OBSERVACIONES: Numeración de postes sustitutos de las muestras rotas durante los ensayos: 721170, fabricado el 24/03/2021, sustituye al poste 675193.
Se ajusta a numeración remitida en el fax DD/SMD/024/2021 (Entrega Parcial del Lote 1 - Item 4).

Solicitud de inspección: Expedientes SG/DSME/3576/21, del 25/03/2021.-

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Sec. Control de Calidad / SMD2
Jefatura

Ing. Francisco J. Coronel B.
DD/SMD2

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

Ing. Gustavo A. Gayoso C.
DD/SMD

12/04/21

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: DEPOSITO - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro de Materiales D.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

30

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000895

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - L/N 1597/2020 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: ZND. NACIONAL C/ PASEO GIMENEZ - ÑEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 15 - 04 - 2021. — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: SCANIA — Número de chapa. BHR 901
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: SIXTO ORTIZ — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☐	importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otros: (indico motivos no previstos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H° A° 9/500 Kgs. Numerados del 530133 al 530232. -
	El poste Nro 566859 sustituye al poste Nro 530170, roto
	durante los ensayos mecanicos. -
	Certificado de Insp. Nro 169/2021. -
	Contrato Nro 8169/2020 - Lot. 1. -

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José R. Vera Muza
ANDE DSA/DARS — Firma:

169
2021

Habilitación N° 1301 - Gráfica CANTERO - Marguita Caballero Meza - R.U.C. 1325136-4 - Tel/Fax: (0294) 228 326
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia Cl Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 3 TAL. 500/4 DEL 1951 - 1953 JULIO/20

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

30

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono (0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 6
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000897

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 597/2020
RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: INO NACIONAL c/ PASEO GIMENEZ - IUENBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO
Fecha del inicio del traslado: 20-04-2021
Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: SCANIA
Número de chapa: AAJC608 / BHR909
Nombre o razón social del transportista:
RUC del transportista:
Nombre del conductor: VICTOR MORIA / JIRO ORTIZ
C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta:	X	Importación:		Traslado locales empresa:		Emisor móvil:	
Exportación:		Consignación:		Transformación:		Exhibición:	
Compra:		Devolución:		Reparación:		Ferias:	
Otros: (indique motivos no previstos)				Comprobante de Venta			

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes N° 1° 91/150 kgf Numerados del 524833 al 524932. -
	El poste Nro 566858, sustituye al poste Nro 524843, roto durante
	los ensayos mecánicos. —
	Certificado de Inspección Nro 169/2021. —
	Contrato Nro 81691/2020. - Lote 1 -

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MA.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José R. Vera Muza
ANDE DSA/DARS
Fecha: Hora:

20/4/21
20/4/21
20/4/21

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente
2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

30

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

N° 169/2021

FECHA : 15/04/21

REFERENCIA LPN N° 1597/20-CONTRATO N°8169/20

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA -TESA

FECHA DE INSPECCION: 13 de abril de 2021

LOCAL DE INSPECCION: TESA -ÑEMBY

NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya N° 150

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf.)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS DESDE	NUMERADOS HASTA	FABRICADOS DESDE	FABRICADOS HASTA	LUGAR DE ENTREGA
03.10.12-Rev.2	9/150	100	524833	524932	23/03/2021	30/03/2021	SAN LORENZO
03.10.12.Rev.2	9/500	100	530133	530232	08/03/2021	31/03/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	12/200	40	675068	675107	04/03/2021	26/03/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	12/300	100	678808	678907	19/03/2021	29/03/2021	SAN LORENZO

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: TESA

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste tipo 9/150 kgf N°: 566858 (30/03/21) x 524843 roto durante los ensayos mecánicos
El poste tipo 9/500 kgf N°: 566859 (31/03/21) x 530170 roto durante los ensayos mecánicos
El poste tipo 12/200 kgf N°:722529 (26/03/21) x 675094 roto durante los ensayos mecánicos
El poste tipo 12/300 kgf N°:722530 (29/03/21) x 678888 roto durante los ensayos mecánicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/3839/21.
FAX DD/SMD/024/2021.

NOTA IMPORTANTE:

I.- EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACIONES NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES HECHAS A LOS POSTES.

II.- PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITO DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEmembrete DEL CONTRATISTA.

III.- LA ACEPTACION DE LOS LOTES DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura

Ing. Francisco Coronel
Jefe de Sección Control de Calidad

P/A

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL Contratista — 1ª COPIA Deposito ANDE — 2ª COPIA Dpto. Control y Suministro Mat. Destr.

NO DEBE SER ALTERADO NI BORRADO DE LAS INSCRIPCIONES HECHAS EN ESTE DOCUMENTO DISPUESTAS POR ANDE

MISION DE LA ANDE
"Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio para consolidar el desarrollo del Paraguay y el bienestar de su población"