República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 20 -2021– ID N° 402349

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ROYALTIES PLURIANUAL LCO Nº 04/2021, LOTE Nº 1". ----------

MONTO ADJUDICADO: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO (GS. 276.504.604).----------

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En la Cuidad de Chore, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 11:45 horas del día cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Silva Ferrejra** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Facundo José Correa Godoy,** representante de la empresa **CONSTRUCCIONES EL FAVORITO** , con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada **Construcción de Empedrado Royalties Plurianual LCO Nº 04/2021, Lote Nº 1** - CALLE CARMEN CASCO DE LARA E/ CALLE BENIGNO FERREIRA Y CALLE S/N Y CALLE GRAL. BERNARDINO CABALLERO E/ LUIS MARIA ARGAÑA Y BENIGNO FERREIRA - DISTRITO DE GRAL. F. I. RESQUIN según contrato.---

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

SR. FACUNDO JOSE CORREA GODOY
CONTRATISTA

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2021

CONTRATO N° 20 -2021– ID Nº 402349

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ROYALTIES PLURIANUAL LCO Nº 04/2021, LOTE Nº 1". ----------

MONTO ADJUDICADO: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO (GS. 276.504.604). ----------

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En la Cuidad de Gral. Resquín, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, a los veinte y dos días del mes de noviembre de 2.021, siendo las 11:00 horas, se reúnen por una parte el **Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz** en carácter de Gobernador, el **Sr. Fredy Silva Ferreira**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas**, **Arq. Alcides Renault,** en carácter de **Fiscal de Obras**, y por la otra parte el **Sr. Facundo José Correa Godoy**, en carácter de representante de la empresa **CONSTRUCCIONES EL FAVORITO** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ROYALTIES PLURIANUAL LCO Nº 04/2021, LOTE Nº 1 - CALLE CARMEN CASCO DE LARA E/ CALLE BENIGNO FERREIRA Y CALLE S/N Y CALLE GRAL. BERNARDINO CABALLERO E/ LUIS MARIA ARGAÑA Y BENIGNO FERREIRA - DISTRITO DE GRAL. F. I. RESQUIN. ----------

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: POR EL IMPORTE DE GUARANIES: ***Ochenta y ocho millones seiscientos veinte y cinco mil novecientos treinta y tres (Gs. 88.625.933). -***

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **treinta y dos por ciento (32%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS
Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

SR. FACUNDO JOSE CORREA GODOY
CONTRATISTA
Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

República del Paraguay

Gobernación del II Departamento San Pedro

Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ROYALTIES - PLURIANUAL LCO N° 04/2021 LOTE N° 1
CONTRATO N° 20/2021 - ID 402349
EMPRESA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO RUC. N° 3807819-8

UBICACION: CELLE CARMEN CASCO DE LARA E/ CALLE BENIGNO FERREIRA Y CALLE S/N Y CALLE GRAL. BERNARDINO CABALLERO E/ LUIS MARIA ARGAÑA Y BENIGNO FERREIRA - DISTRITO DE GRAL. F. I. RESQUIN

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
1	Cartel de Obra 2,00X1,50	UN	1	1.400.000	1.400.000
2	Limpieza y desbroce	M2	2,41656	2.000.000	4.833.120
3	Replanteo y marcación	M2	2.416,56	1.450	3.504.012
4	Perfilado y Nivelacion de terreno	M2	2.416,56	3.000	7.249.680
5	Compactación de suelo	M2	2.416,56	3.000	7.249.680
6	Badén de H° 1,80 mts de ancho, espesor 20cm	M2	54	175.000	9.450.000
7	Cordón de H° cargado in situ	ML	243,8	35.000	8.533.000
8	Cordón-cuneta de H°	ML	442,3	154.000	68.114.200
9	Pavimento tipo Empedrado	M2	1.807,41	76.000	137.363.160
10	Compactación de pavimento	M2	1.807,41	4.000	7.229.640
11	Recubrimiento con triturada de 6ta.	M2	1.807,41	10.000	18.074.100
12	Limpieza final de Obra	M2	2.416,56	1.450	3.504.012
					276.504.604

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO • Secretaría Obras Públicas •

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

República del Paraguay

Gobernación del II Departamento San Pedro

Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

CERTIFICADO N° 1

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ROYALTIES - PLURIANUAL LCO N° 04/2021 LOTE N° 1
CONTRATO N° 20/2021 - ID 402349
EMPRESA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO RUC. N° 3807819-8
UBICACION: CALLE CARMEN CASCO DE LARA E/ CALLE BENIGNO FERREIRA Y CALLE S/N Y CALLE GRAL. BERNARDINO CABALLERO E/ LUIS MARIA ARGAÑA Y BENIGNO FERREIRA - DISTRITO DE GRAL. F. I. RESQUIN

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de Obra 2,00X1,50	UN	1	1.400.000	1.400.000	0,00	1,00	1,0	-	1.400.000	1.400.000	100%
2	Limpieza y desbroce	M2	2,41656	2.000.000	4.833.120	0,00	2,41656	2,4	-	4.833.120	4.833.120	100%
3	Replanteo y marcación	M2	2.416,56	1.450	3.504.012	0,00	2.416,56	2.416,6	-	3.504.012	3.504.012	100%
4	Perfilado y Nivelacion de terreno	M2	2.416,56	3.000	7.249.680	0,00	2.416,56	2.416,6	-	7.249.680	7.249.680	100%
5	Compactación de suelo	M2	2.416,56	3.000	7.249.680	0,00	2.416,56	2.416,6	-	7.249.680	7.249.680	100%
6	Badén de H° 1,80 mts de ancho, espesor 20cm	M2	54	175.000	9.450.000	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
7	Cordón de H° cargado in situ	ML	243,8	35.000	8.533.000		121,76	121,8		4.261.441	4.261.441	50%
8	Cordón-cuneta de H°	ML	442,3	154.000	68.114.200	0,00	120,00	120,0	-	18.480.000	18.480.000	27%
9	Pavimento tipo Empedrado	M2	1.807,41	76.000	137.363.160	0,00	548,00	548,0	-	41.648.000	41.648.000	30%
10	Compactación de pavimento	M2	1.807,41	4.000	7.229.640	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
11	Recubrimiento con triturada de 6ta.	M2	1.807,41	10.000	18.074.100	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
12	Limpieza final de Obra	M2	2.416,56	1.450	3.504.012	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
					276.504.604				**-**	**88.625.933**	**88.625.933**	**32%**

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**276.504.604**							
Cert. 1		32%	88.625.933	0%	0	88.625.933	187.878.671	22/11/2021
Cert. 2								
Cert. 3								
TOTAL		32%	**88.625.933**	**0%**	**0**	88.625.933	187.878.671	
Son Guaranies a Cobrar Gs.: Ochenta y ocho millones seiscientos veinte y cinco mil novecientos treinta y tres								

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

DR. CARLOS A. GIMENEZ DIAZ
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRA

Construcciones El Favorito RUC: 3807819-8 de Facundo Correa Godoy Gral. Resquin - Py

FACUNDO JOSE CORREA
CONTRATISTA