GERENCIA COMERCIAL 25-02-2021 SECRETARIA ESSAP S.A

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

UNIDAD DE CONEXION Y RECONEXION 22 FEB 2021 essap s.a.

CONVENIO MODIFICATORIO N° 01/2020 - CONTRATO N° 153/2019 "CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIO PARA LA PROVISIÓN Y MONTAJE DE TANQUES DE AGUA CON ELECTROBOMBA, PRESURIZADOR Y ACCESORIOS" – EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL ID N° 370.4[illegible]

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO FIPAR

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay a los **veintidós días del mes de febrero del** dos mil veinteuno, en cumplimiento a lo establecido en el *Capítulo 4* – **Presentación de Documentos** – *Inciso 4.5.* – Lote 3 – del Contrato, se reúnen el **Sr. Gustavo González Centurión**, Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión en representación de **ESSAP S.A.** y el **Abg. Marcel Burgos Gorostiaga** en representación de la empresa Contratista, a los efectos de suscribir el acta de Recepción Provisoria de los trabajos de **PROVISIÓN Y MONTAJE DE TANQUES DE AGUA CON ELECTROBOMBA, PRESURIZADOR Y ACCESORIOS** que fueran ejecutadas durante el mes de **DICIEMBRE/2020**, y verificadas por la Coordinación de Fiscalización Comercial según nota **CFC 020/2020**, Conforme a la planilla que se Adjunta.----------

Las partes Dejan Constancia que los mismos fueron ejecutados conforme a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones por lo que corresponde a la Recepción Provisoria de los mismos.----------

En prueba de conformidad de ambas partes, firman los nombrados el Presente Acta, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Gustavo González Centurión
Unidad Conexión Reconexión
ESSAP S.A.
Sr. Gustavo González Centurión
Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión

CONSORCIO FIPAR

MARCEL BURGOS GOROSTIAGA
Representante Legal
Consorcio Fipar
Abg. Marcel Burgos Gorostiaga
Consorcio Fipar

-005-