Ítems del llamado TERMINACIÓN DE DEPÓSITO DE MERCADERÍAS PELIGROSAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA con ID: 372520

CERTIFICADO DE OBRAS N° 1 - ADICIONALES

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual
1	Pilares y vigas de Ho, Ao	Metros lineales	58	300.000	17.400.000	0	58	58	-	17.400.000	17.400.000	0%	100%	100%
2	Revoque de vigas y pilares	Metros lineales	490	55.000	26.950.000	0	165	165	-	9.075.000	9.075.000	0%	34%	34%
3	Revestimiento metálico de pilares de Ho.Ao. Para asiento de cabiadas, incluye anclaje por cabezal de Ho. Ao. Y Trabajos de Albañileria necesarios.	unidad	18	3.400.000	61.200.000	0	18	18	-	61.200.000	61.200.000	0%	100%	100%
4	Mamposteria armada de 0,15	Metros Cuadrados	120	108.100	12.972.000	0	80	80	-	8.648.000	8.648.000	0%	67%	67%
				Precio Total	118.522.000	0	0	0	-	96.323.000	96.323.000	0%	81%	81%

Arq. Cesar Ferreira
Fiscal de Obras

Ing. José Rivas
Contratista

ORIGINAL

ORIGINAL 004(01

l llamado TERMINACIÓN DE DEPÓSITO DE MERCADERÍAS PELIGROSAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA con ID: 372520

ACTA DE MEDICIÓN N° 1 - ADICIONALES

tem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA		
				Acum. Anterior	Presente Certificado	Acum. Actual
1	Pilares y vigas de Ho, Ao	Metros lineales	58	0	58	58
2	Revoque de vigas y pilares	Metros lineales	490	0	165	165
3	Revestimiento metálico de pilares de Ho.Ao. Para asiento de cabladas, incluye anclaje por cabezal de Ho. Ao. Y Trabajos de Albañileria necesarios.	unidad	18	0	18	18
4	Mamposteria armada de 0,15	Metros Cuadrados	120	0	80	80

Arq. Cesar Ferreira
Fiscal de Obras

Ing. Jose Rivas
Contratista

Administración Nacional de Navegación y Puertos
GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS