GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS
Dr. Pino y Pozo de la Virgen
III Departamento de Cordillera
Caacupé- Paraguay

Cordillera para vos

Caacupé, 27 de diciembre de 2024

A

Denis Lichi Ayala

Gobernador de Cordillera

Lic. Anastasio Bobadilla

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS MAS UNA AULA INICIAL EN LA ESC. BAS. N° 422 SAN ISIDRO LABRADOR DE PRIMERO DE MARZO"
CONTRATO Nº 92/2024
ID N° 452.761
Acta de inicio: 28/10/2024
Fecha fin de plazo: 26/01/2025
Avance general de Obra: 31,69%

Por la presente se aprueba los trabajos de "REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS MAS UNA AULA INICIAL EN LA ESC. BAS. N° 422 SAN ISIDRO LABRADOR DE PRIMERO DE MARZO" del **CONTRATO Nº 92/2024,** de la empresa KACRISA S.A. representado por el Ing. José Gabriel Benítez Morinigo.

Siendo el monto del certificado:

Certificado Nº 2/COMPLEMENTARIO	
Total Certificación N° 2/Complementario	16.939.975
Monto Bruto	**16.939.975**

Avance de la Obra: 31,69%

Atentamente.

Arq. Jorge Vergara

Fiscal de Obras

Jorge Vergara
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595