GOBERNACION DEL TERCER DEPATAMENTO DE CORDILLERA

CERTIFICADO BÁSICO Nº 06

CONTRATISTA: E. A. H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES DE ING. ELIO ACOSTA HERRERA

MONTO DEL CONTRATO : GS. 811.923.699 CONTRATO N° 141/2020

OBRA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 03/2020 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" –PLURIANUAL - ID: 386.697 - CONTRATO Nº 141/2020

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: SEPTIEMBRE FECHA: 29 - 09 - 2021

ÍTEM	DISTRITO	UBICACIÓN	OBRA	MONTOS	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CAACUPE	CABAÑAS PUNTA	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	187.019.476	100,00%	187.019.476	0	187.019.476
2	CAACUPE	KENNEDY	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	105.777.007	100,00%	105.777.007	0	105.777.007
3	CAACUPE	LOMA	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	149.163.330	100,00%	149.163.330	0	149.163.330
4	CAACUPE	Bº SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	119.379.112	100,00%	119.379.112	0	119.379.112
5	CARAGUATAY	BETHANIA - CIA COSTA YBATE	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	186.286.969	100,00%	186.286.968	0	186.286.968
6	TOBATI	SAN ANTONIO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	64.297.808	100,00%	0	64.297.808	64.297.808
TOTAL CON IVA				**811.923.699**	**100,00%**	**747.625.892**	**64.297.808**	**811.923.699**
TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO						***747.625.892***	***64.297.808***	**811.923.699**
DESCUENTO ANTICIPO (15 %)				***121.788.554***		***112.147.545***	***9.641.009***	121.788.554
VALOR CERTIFICADOS						***635.478.347***	***54.656.798***	**690.135.146**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 06								**54.656.798**

Son Guaraníes: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILSETECIENTOS NOVENTA Y OCHO.----------

Porcentaje de avance Finaciero 100,00%
Monto Actual 54.656.798

Fiscalización de obras
Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

ING. ELIO ACOSTA HERRERA
E. A. H. Construcciones civiles y viales
CONTRATISTA