GERENCIA TÉCNICA
SUB-GERENCIA DE PLANIFICACION
ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA
LOTE N° 2

FECHA: 23 NOV 2023

CONTRATO Nº: 04/2022 Y SU ADENDA Nº 1 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023.-

FECHA DEL CONTRATO: 06 DE ABRIL DE 2022.-

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE BANCOS DE BATERIAS, CON ACCESORIOS, BATERIAS PARA GRUPO ELECTROGENOS Y AGUA DESTILADA – AD REFERENDUM".-

CONTRATISTA: ACA TECHNICAL SUPPORT S.A.

PLAZO CONTRACTUAL: 120 (CIENTO VEINTE) DIAS – CONTADOS A PARTIR DEL DIA DE LA RECEPCION DE LA NOTA DE LA SOLICITUD.-

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 12 DE AGOSTO DE 2022.-

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 09 DE DICIEMBRE DE 2022.-

FECHA DE TERMINACION REAL: 09 DE DICIEMBRE DE 2022.

MONTO DEL CONTRATO: GS. 487.715.803 (GUARANIES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETESIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TRES), IVA INCLUIDO.-

MONTO EJECUTADO: GS. 40.205.500 (GUARANIES CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS), IVA INCLUIDO.-

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde a los Protocolos de Pruebas Técnicas realizados al ITEM Nº 1 en fecha 18 de enero de 2023, así también la presentación de la Nota de Remisión Nº 001-001-0001545 de fecha 09 de diciembre de 2022.-

Sr. ALCIDES DE JESUS CANDIA A.
Contratista – ACA TECHNICAL SUPPORT S.A.

TECHNICAL SUPPORT
RUC: 80095534-2

ING. BENITO R. PORTILLO
Sub-Gerente de Planificación
Administrador del Contrato - COPACO S.A.