ANDE

LPN ANDE N° 1751/2023
ITEM :11 - SANTA ROSA

ANEXO " O "

Modalidad HHP2

Proveedor: PG INGENIERÍA S.R.L.	Unidad Adm. Ejecutante: SECCION SERV.ATENC.AL CLIENTE SANTA ROSA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1751/2023

N° : CSE/DR/ASP7/1751/2023/2025/000005

N° SAP : 11903

Precio Unitario H/H/P IVA Incl.(G.) : **270.000**

Estado: **Controlado** Mes / Año : 3 / 2025

ITEM	O.E.M. N°	CANTIDAD DE HORAS EJECUTADAS		
		M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	M/B (HHP)
1	OEM/DR/ASP7/1751/2023/2025/000038	91,9500	126,1915	0,0000
TOTALES		91,9500	126,1915	0,0000

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberá realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Total H/H/P:	218,1415
Total Mano de Obra IVA Incl.G.:	58.898.205
Reajuste del Precio Unitario IVA Incl.G.:	4.752
Total Reajuste IVA Incl.G.:	1.036.608
Total Provisión de Materiales IVA Incl.G.:	0
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO G.:	**59.934.813**

Ing. César O. Oviedo F.
Jefe Sec. DR/ASP7

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Marlene Ramírez Electricista Particular Mat. N° 9911 Categoría B	Jefe Unidad Administradora: Joel Centurión
Firma:	Firma: Jefe DR/ASP
Fecha: 15 MAY 2025	Fecha de Aprobación: 26 MAY 2025

OBSERVACIÓN: Los Montos Totales de Mano de Obra, Reajuste y Provisión de Materiales indicados deben coincidir con los Montos de las Facturas correspondientes.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

Impreso en Fecha/Hora: 15/05/25 5.22 PM Sistema SMOD Impreso en IP: 10.1.0.132

Impreso Por: 8480 - GONZALEZ DUARTE, ALCIDES