ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad de Villa Elisa, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil veinte y tres, en la Planta Industrial de PETROPAR, estando reunidos el **Ing. Mario Barreto** dependiente de la Dirección de Proyectos y Obras de PETROPAR, en calidad de Administrador de Contrato, y el **Ing. Nicanor Fleitas,** representante de la firma **SIEMI S.R.L**, se procede a la elaboración del presente acta de recepción definitiva conforme Orden de Suministro N° 4500006721 en el marco del **Contrato PR/DL Nº 477/22** resultado de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA ID Nº 396.368 "TABLERO DE SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE POTENCIA PARA LA USINA"**

El equipo proveído y las condiciones de instalación cumplen con las especificaciones técnicas y con las bases y condiciones de la contratación.

En prueba de conformidad los presentes suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados.

Ing. Mario Barreto
Administrador del Contrato
PETROPAR

Ing. Nicanor Fleitas
SIEMI S.R.L

Siemi S.R.L.
Servicio Integral de Ingeniería
Amancio González 129 c/ Avda. Fdo. de la Mora
Tels.: (595-21) 301 225/6 Fax: 301 295
RUC: 80001194-5
siemisrl@siemi.com.py
www.siemi.com.py