ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L27 - SANTA ROSA

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROTRAFO PARAGUAY S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Santa Rosa

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP7/1692/2021/2022/000036

Estado : Provisorio

N° SAP:

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**820.000**
Mes / Año :	11/ 2022

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/ASP7/1692/2021/2022/000011	0,0858	1,5000	0,0498	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6356
2	OET/DR/ASP7/1692/2021/2022/000012	0,0000	1,5000	0,6720	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1720
3	OET/DR/ASP7/1692/2021/2022/000013	7,6573	0,0000	3,1300	0,8640	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,6513
4	OET/DR/ASP7/1692/2021/2022/000014	9,3408	0,0000	0,8580	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,1988
5	OET/DR/ASP7/1692/2021/2022/000015	0,0000	0,0000	21,6340	1,0800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,7140
	Total =	17,0839	3,0000	26,3438	1,9440	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	48,3717

Total HHP:	48,3717
Total Mano de Obra G.:	39.664.794
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	69.536
Total Reajuste con IVA G.:	3.363.575
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	28.911.533
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**71.939.901**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 14/12/22 2.38 PM

Impreso en IP: 10.2.25.132

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Sistema SMOD