DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE PARAGUAY | PARAGUÁI MBA'YRUGUATA TETÃYGUA MOAKÃHAPAVÊ

San Lorenzo, 01 de noviembre de 2023

DNT Nº 438.-

Ingeniero
LUIS RODRIGO BÓVEDA SAMANIEGO, Representante Legal
EMPRESA PUNTAL CONSTRUCCIONES
PRESENTE

LUIS FERNANDO GONZÁLEZ OCAMPOS, Presidente del Consejo y Director Nacional, de la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN), tiene el agrado de dirigirse a Usted, en atención a la **Nota de fecha 04 de octubre de 2023**, recepcionada con asignación de **Expediente M.E.U. DINATRAN Nº 11717** de fecha 05 de octubre de 2023, a través de la cual su representada, en el marco del Contrato Nº 10/2023, resultante de la Licitación Pública Nacional **ID Nº 417.368 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DINATRAN"**, acompaña una propuesta de Convenio Modificatorio al contrato mencionado.

Al respecto, se cumple en comunicar que no existen impedimentos legales para la reanudación en la ejecución del contrato, de conformidad a las disposiciones legales vigentes y a lo señalado por el Memorándum D.G.A.F. Nº 43 de fecha 30 de octubre de 2023, de la Dirección General de Administración y Finanzas de la DINATRAN, adjunto copia, puesto que la suscripción o no de un Convenio Modificatorio, es facultad de la Institución, por lo que se debe proceder a ejecutar lo previsto originalmente en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme a lo aprobado por la Municipalidad de Fernando de la Mora.

En ese contexto, se establece como **fecha de reinicio del plazo de ejecución de los trabajos, el día jueves 02 de noviembre de 2023**; y el fiscal de obras, designado por Resolución C.D. N. °: 550/2023, deberá labrar el Acta de reinicio de obras con el contratista.

Hago propicia la ocasión para saludarlo muy cordialmente.

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE DINATRAN San Lorenzo Paraguay
Luis Fernando González O.
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Recepción
Nahuel Domínguez
01-11-23
15:00
Nahuel Domínguez