TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Informe de cumplimiento

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 27 días del mes de abril del año 2023, en referencia al Contrato BNF-P N° 853/2021 de fecha 09 de diciembre de 2021, suscripto en relación al llamado "Fábrica de Software Canales Digitales" con ID N° 389.776, proveído por firma "Konecta S.A.", se deja constancia cuanto sigue:

- ✓ Que, al mes de abril del 2023 en el periodo comprendido desde 4 abril hasta el 27 abril, la firma Konecta S.A. cumplió satisfactoriamente con lo solicitado en la Orden de Servicio de fecha 31 de marzo del 2023, se adjunta detalle de los trabajos realizados al presente informe.

Se emite la presente acta, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución DNCP 1700/19 de fecha 13 de mayo de 2019, donde se implementa el Sistema de Seguimiento de Contratos para todos los Organismos y Entidades del Estado.

En cumplimiento de todo lo mencionado suscribimos al pie como administrador y auxiliar de contratos de la Gerencia de Área de Tecnología Informática del Banco Nacional de Fomento.

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

Administrador de Contratos

Diego Andrés Peralta Jiménez
Auxiliar - Sección Gestión de la Demanda
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

Auxiliar de Contratos

Detalle de actividades del periodo

Informes del administrador

Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
Redacción de Documentación de Reportes Administradores	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/18/2023	4
Prueba de todos los reportes Administradores	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/17/2023	5
Bug al subir el administrador de viru en desarrollo	Jacqueline Gill	Analista Testing	4/11/2023	3,5
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	4/14/2023	0,6
Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/14/2023	0,6
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	4/17/2023	0,6
Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/17/2023	0,6
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	4/19/2023	0,4
Reuniones con equipo de desarrollo	Carlos Cañete	Programador	4/19/2023	0,4
Reunión con usuarios del BNF para demo de reportes del administrador	Guido Acosta	Líder de Proyecto	4/17/2023	1

Nuevo Sitio Web BNF

Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
Finalización servicio Login y Logout	Juan Vargas	Programador	4/4/2023	4
Diseño Style Kit	Nicolas Espínola	Programador	4/10/2023	6
Diseño Style Kit	Nicolas Espínola	Programador	4/11/2023	6

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

RICARDO A. ROLÓN P.
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

konecta s.a.

Diseño del Home	Nicolas Espínola	Programador	4/12/2023	6
Diseño del Home	Nicolas Espínola	Programador	4/13/2023	6
Artículo + Footer + Navbar	Nicolas Espínola	Programador	4/14/2023	6
Seguimiento y revisión de tareas	Fernando Invernizzi	Líder de Proyecto	4/14/2023	2
Diseño Style Kit	Nicolas Espínola	Programador	4/15/2023	6
Seguimiento y revisión de tareas	Fernando Invernizzi	Líder de Proyecto	4/21/2023	2
Seguimiento y revisión de tareas	Fernando Invernizzi	Líder de Proyecto	4/28/2023	2

Reportes Billetera

Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
Demostración Billetera Virú	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/17/2023	1
Redacción de pedido de aclaración de nro de cuenta	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/20/2023	1
Verificación de lectura del archivo CCLVIF	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/20/2023	3
Actualización TABLA movimiento 09/03/2023	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/27/2023	4
Actualización TABLA movimiento 08/03/2023	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/27/2023	4
Modificación HU-Detalles de Movimientos	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/25/2023	2
Actualización TABLA movimiento 07/03/2023	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/26/2023	5
Actualización TABLA movimiento 10/03/2023	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/28/2023	4
reunión técnica con desarrollo	Leticia Benítez	Analista	4/28/2023	2

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefe de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

RICARDO A. ROLÓN A.
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

konecta s.a.

		Funcional		
Actualización TABLA movimiento fecha 06/03/2023	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/25/2023	6
Subtotales Reporte Resumen de movimientos (grilla-pdf)	Carlos Cañete	Programador	4/27/2023	5
Reporte pdf Resumen de Movimientos	Carlos Cañete	Programador	4/25/2023	5
Reporte Grilla Resumen de Movimientos	Carlos Cañete	Programador	4/25/2023	5
Reportes Viru Totales pdf y grilla	Carlos Cañete	Programador	4/21/2023	5
Ajustes Reportes Viru	Carlos Cañete	Programador	4/20/2023	4
Reunión técnica - Resumen de Movimientos	Carlos Cañete	Programador	4/19/2023	2
Reunión técnica - Resumen de Movimientos	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/19/2023	2
Reunión técnica reportes Billetera Virú	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/17/2023	2
Detalles-Comprobantes de Detalles Mov (Corriente)- Backend	Carlos Cañete	Programador	4/19/2023	5
Detalles-Comprobantes de Detalles Mov (Ahorro)- Backend	Carlos Cañete	Programador	4/18/2023	6
Reunión Técnica (Análisis-Reportes Viru)	Carlos Cañete	Programador	4/17/2023	2
Análisis Para los detalles de Detalles de Movimientos (Viru)	Carlos Cañete	Programador	4/17/2023	3
Estilo de plantilla de detalles de movimientos	Jacqueline Gill	Analista Testing	4/12/2023	2
Plantilla de detalle de movimientos	Jacqueline Gill	Analista Testing	4/10/2023	4
Reporte pdf Detalles Mov Aprobados (jasper-disenho)	Carlos Cañete	Programador	4/13/2023	4
Reporte pdf Detalles Mov Aprobados (jasper)	Carlos Cañete	Programador	4/12/2023	4
Actualización TABLA solicitudes	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/5/2023	4
actualización TABLA usuarios	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/4/2023	4
Actualización TABLA movimiento	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/10/2023	6
Redacción Propuesta de Reportes VIRU	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/12/2023	5
Configuración Servidor para nuevo Datasource Viru	Carlos Cañete	Programador	4/12/2023	2

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefe de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

RICARDO A. ROLÓN A.
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

konecta s.a.

Reporte pdf Usuarios Alta Billetera (jasper)	Carlos Cañete	Programador	4/12/2023	5
Reporte Alta Usuarios FrontEnd	Carlos Cañete	Programador	4/11/2023	3
Reporte Alta Usuarios BackEnd Cabecera	Carlos Cañete	Programador	4/10/2023	6
Análisis reporte Alta Usuarios Billetera	Carlos Cañete	Programador	4/3/2023	4
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	4/12/2023	0,5
Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/12/2023	0,5
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	4/12/2023	0,4
Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/12/2023	0,4

Viru

Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
Actualización de datos de cuentas, oficina, sucursal, agencia	Juan Vargas	Programador	4/21/2023	4
Actualización de datos de cuentas, oficina, sucursal, agencia	Juan Vargas	Programador	4/24/2023	2

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

Gestión del proyecto

Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
Redacción Minuta de Reunión	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/26/2023	3
Redacción Minuta de Reunión	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/19/2023	3
Redacción Minuta de Reunión	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/12/2023	2
Reunión de seguimiento con equipo del BNF	Guido Acosta	Líder de	4/12/2023	0,3

RICARDO A. ROLÓN A.
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

konecta s.a.

		Proyecto		
Reunión de seguimiento con equipo del BNF	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/12/2023	0,3
Reunión de seguimiento con equipo del BNF	Jacqueline Gill	Analista Testing	4/12/2023	0,3
Reunión de seguimiento con equipo del BNF	Guido Acosta	Líder de Proyecto	4/19/2023	0,7
Reunión de seguimiento con equipo del BNF	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/19/2023	0,7
Reunión de seguimiento con equipo del BNF	Jacqueline Gill	Analista Testing	4/19/2023	0,7
Reunión de seguimiento con equipo del BNF	Guido Acosta	Líder de Proyecto	4/26/2023	0,2
Reunión de seguimiento con equipo del BNF	Leticia Benítez	Analista Funcional	4/26/2023	0,2
Preparar resumen a informar en la reunión de semanal	Guido Acosta	Líder de Proyecto	4/19/2023	0,4
Preparar resumen a informar en la reunión de semanal	Guido Acosta	Líder de Proyecto	4/26/2023	0,5
Asignación de tareas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	4/12/2023	0,5
Asignación de tareas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	4/12/2023	0,2
Asignación de tareas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	4/14/2023	0,6
Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	4/4/2023	0,1
Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	4/13/2023	0,5
Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	4/20/2023	0,5
Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	4/25/2023	0,5
Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	Guido Acosta	Líder de	4/27/2023	0,2

Lic. Diana Amarilla Ve
Jefa de División de Innovación Tecnoló
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innov
Banco Nacional de Fomen

RICARDO A. ROLÓN A.
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

konecta s.a.