ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACTA NRO: 02.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM 14 MONDAY, 13,14,15,17,18 ACARAY DEL MINGA GUAZÚ – AD REFERÉNDUM – CONTRATO Nº 06/2020 – ID Nº 373.528. – ITEM Nº 1 – CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 14 MONDAY – FRACCION CHIKORE – TAMO I

CONTRATISTA: JUAN CARLOS BERNAL – ELIÁN CONSTRUCCIONES –RUC: 880202-5

FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2020

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los 24 días del mes de agosto del año dos mil veinte, siendo las once horas, Yo el Ing. Lider Jiménez en mi carácter de Fiscal de Obras designado por la Empresa Bramante S.A., en representación de la Municipalidad de Minga Guazú me constituyo en el sitio de obras de la Obra "**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM 14 MONDAY, 13,14,15,17,18 ACARAY DEL MINGA GUAZÚ – AD REFERÉNDUM – CONTRATO Nº 06/2020 – ID Nº 373.528. – ITEM Nº 1 – CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 14 MONDAY – FRACCION CHIKORE – TAMO I**", para la **RECEPCIÓN** de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista **SR. JUAN CARLOS BERNAL – ELIÁN CONSTRUCCIONES –RUC: 880202-5**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta fiscalización **RECIBE EN FORMA PROVISORIA** en un todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

Ing. Lider Jiménez
Fiscal de Obras.
Bramante S.A.

BRAMANTE S.A.
RUC: 80083023-1

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACTA NRO.: 02.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM 14 MONDAY, 13,14,15,17,18 ACARAY DEL MINGA GUAZÚ – AD REFERÉNDUM – CONTRATO Nº 06/2020 – ID Nº 373.528. – ITEM Nº 2 – CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 14 MONDAY – FRACCION ROCIÓ

CONTRATISTA: JUAN CARLOS BERNAL – ELIÁN CONSTRUCCIONES –RUC: 880202-5

FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2020

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los 24 días del mes de agosto del año dos mil veinte, siendo las once horas, Yo el Ing. Lider Jiménez en mi carácter de Fiscal de Obras designado por la Empresa Bramante S.A., en representación de la Municipalidad de Minga Guazú me constituyo en el sitio de obras de la Obra "**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM 14 MONDAY, 13,14,15,17,18 ACARAY DEL MINGA GUAZÚ – AD REFERÉNDUM – CONTRATO Nº 06/2020 – ID Nº 373.528. – ITEM Nº 2 – CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 14 MONDAY – FRACCION ROCIÓ**", para la **RECEPCIÓN** de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista **SR. JUAN CARLOS BERNAL – ELIÁN CONSTRUCCIONES –RUC: 880202-5**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta fiscalización **RECIBE EN FORMA PROVISORIA** en un todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Ing. Lider Jiménez
Fiscal de Obras.
Bramante S.A.

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80003023-1

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACTA NRO.: 02.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM 14 MONDAY, 13,14,15,17,18 ACARAY DEL MINGA GUAZÚ – AD REFERÉNDUM – CONTRATO Nº 06/2020 – ID Nº 373.528. – ÍTEM Nº 3 – CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 14 MONDAY FRACCION Y'AGUY

CONTRATISTA: JUAN CARLOS BERNAL – ELIÁN CONSTRUCCIONES –RUC: 880202-5

FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los 21 días del mes de septiembre del año dos mil veinte, siendo las once horas, Yo el Ing. Lider Jiménez en mi carácter de Fiscal de Obras designado por la Empresa Bramante S.A., en representación de la Municipalidad de Minga Guazú me constituyo en el sitio de obras de la Obra "**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM 14 MONDAY, 13,14,15,17,18 ACARAY DEL MINGA GUAZÚ – AD REFERÉNDUM – CONTRATO Nº 06/2020 – ID Nº 373.528. – ÍTEM Nº 3 – CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 14 MONDAY FRACCION Y'AGUY"**, para la **RECEPCIÓN** de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista **SR. JUAN CARLOS BERNAL – ELIÁN CONSTRUCCIONES –RUC: 880202-5**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta fiscalización **RECIBE EN FORMA PROVISORIA** en un todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

Ing. Lider Jiménez
Fiscal de Obras.
Bramante S.A.

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACTA NRO.: 02.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM 14 MONDAY, 13,14,15,17,18 ACARAY DEL MINGA GUAZÚ – AD REFERÉNDUM – CONTRATO Nº 06/2020 – ID Nº 373.528. – ÍTEM Nº 4 – CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 13 ACARAY – FRACCIÓN RAMONITA

CONTRATISTA: JUAN CARLOS BERNAL – ELIÁN CONSTRUCCIONES –RUC: 880202-5

FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2020

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los 24 días del mes de agosto del año dos mil veinte, siendo las once horas, Yo el Ing. Lider Jiménez en mi carácter de Fiscal de Obras designado por la Empresa Bramante S.A., en representación de la Municipalidad de Minga Guazú me constituyo en el sitio de obras de la Obra "**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM 14 MONDAY, 13,14,15,17,18 ACARAY DEL MINGA GUAZÚ – AD REFERÉNDUM – CONTRATO Nº 06/2020 – ID Nº 373.528. – ÍTEM Nº 4 – CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 13 ACARAY – FRACCIÓN RAMONITA",** para la **RECEPCIÓN** de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista **SR. JUAN CARLOS BERNAL – ELIÁN CONSTRUCCIONES –RUC: 880202-5**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta fiscalización **RECIBE EN FORMA PROVISORIA** en un todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

Ing. Lider Jiménez
Fiscal de Obras.
Bramante S.A.

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACTA NRO.: 02.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM 14 MONDAY, 13,14,15,17,18 ACARAY DEL MINGA GUAZÚ – AD REFERÉNDUM – CONTRATO Nº 06/2020 – ID Nº 373.528. – ITEM Nº 5 – CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 14 ACARAY – FRACCIÓN RESIDENCIAL

CONTRATISTA: JUAN CARLOS BERNAL – ELIÁN CONSTRUCCIONES –RUC: 880202-5

FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2020

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los 24 días del mes de agosto del año dos mil veinte, siendo las once horas, Yo el Ing. Lider Jiménez en mi carácter de Fiscal de Obras designado por la Empresa Bramante S.A., en representación de la Municipalidad de Minga Guazú me constituyo en el sitio de obras de la Obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM 14 MONDAY, 13,14,15,17,18 ACARAY DEL MINGA GUAZÚ – AD REFERÉNDUM – CONTRATO Nº 06/2020 – ID Nº 373.528. – ITEM Nº 5 – CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 14 ACARAY – FRACCIÓN RESIDENCIAL",** para la **RECEPCIÓN** de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista **SR. JUAN CARLOS BERNAL – ELIÁN CONSTRUCCIONES –RUC: 880202-5**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta fiscalización **RECIBE EN FORMA PROVISORIA** en un todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

Ing. Lider Jiménez
Fiscal de Obras.
Bramante S.A.

BRAMANTE S.A.
RUC: 80063023-1

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACTA NRO.: 02.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM 14 MONDAY, 13,14,15,17,18 ACARAY DEL MINGA GUAZÚ – AD REFERÉNDUM – CONTRATO Nº 06/2020 – ID Nº 373.528. – ÍTEM Nº 6 – CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 15 ACARAY BARRIO RESIDENCIAL

CONTRATISTA: JUAN CARLOS BERNAL – ELIÁN CONSTRUCCIONES –RUC: 880202-5

FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los 21 días del mes de septiembre del año dos mil veinte, siendo las once horas, Yo el Ing. Lider Jiménez en mi carácter de Fiscal de Obras designado por la Empresa Bramante S.A., en representación de la Municipalidad de Minga Guazú me constituyo en el sitio de obras de la Obra "**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM 14 MONDAY, 13,14,15,17,18 ACARAY DEL MINGA GUAZÚ – AD REFERÉNDUM – CONTRATO Nº 06/2020 – ID Nº 373.528. – ÍTEM Nº 6 – CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 15 ACARAY BARRIO RESIDENCIAL",** para la **RECEPCIÓN** de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista **SR. JUAN CARLOS BERNAL – ELIÁN CONSTRUCCIONES – RUC: 880202-5**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta fiscalización **RECIBE EN FORMA PROVISORIA** en un todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

Ing. Lider Jiménez
Fiscal de Obras.
Bramante S.A.

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACTA NRO.: 02.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM 14 MONDAY, 13,14,15,17,18 ACARAY DEL MINGA GUAZÚ – AD REFERÉNDUM – CONTRATO Nº 06/2020 – ID Nº 373.528. – ÍTEM Nº 7 – CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 17 ACARAY – BARRIO RKAVURE – TRAMO I

CONTRATISTA: JUAN CARLOS BERNAL – ELIÁN CONSTRUCCIONES –RUC: 880202-5

FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2020

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los 24 días del mes de agosto del año dos mil veinte, siendo las once horas, Yo el Ing. Lider Jiménez en mi carácter de Fiscal de Obras designado por la Empresa Bramante S.A., en representación de la Municipalidad de Minga Guazú me constituyo en el sitio de obras de la Obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM 14 MONDAY, 13,14,15,17,18 ACARAY DEL MINGA GUAZÚ – AD REFERÉNDUM – CONTRATO Nº 06/2020 – ID Nº 373.528. – ÍTEM Nº 7 – CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 17 ACARAY – BARRIO RKAVURE – TRAMO I"**, para la **RECEPCIÓN** de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista **SR. JUAN CARLOS BERNAL – ELIÁN CONSTRUCCIONES –RUC: 880202-5**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta fiscalización **RECIBE EN FORMA PROVISORIA** en un todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

Ing. Lider Jiménez
Fiscal de Obras.
Bramante S.A.

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACTA NRO.: 02.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM 14 MONDAY, 13,14,15,17,18 ACARAY DEL MINGA GUAZÚ – AD REFERÉNDUM – CONTRATO Nº 06/2020 – ID Nº 373.528. – ÍTEM Nº 8 – CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 18 ACARAY –LA ESPERANZA

CONTRATISTA: JUAN CARLOS BERNAL – ELIÁN CONSTRUCCIONES –RUC: 880202-5

FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2020

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los 24 días del mes de agosto del año dos mil veinte, siendo las once horas, Yo el Ing. Lider Jiménez en mi carácter de Fiscal de Obras designado por la Empresa Bramante S.A., en representación de la Municipalidad de Minga Guazú me constituyo en el sitio de obras de la Obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM 14 MONDAY, 13,14,15,17,18 ACARAY DEL MINGA GUAZÚ – AD REFERÉNDUM – CONTRATO Nº 06/2020 – ID Nº 373.528. – ÍTEM Nº 8 – CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 18 ACARAY –LA ESPERANZA"**, para la **RECEPCIÓN** de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista **SR. JUAN CARLOS BERNAL – ELIÁN CONSTRUCCIONES –RUC: 880202-5**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta fiscalización **RECIBE EN FORMA PROVISORIA** en un todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

Ing. Lider Jiménez
Fiscal de Obras.
Bramante S.A.

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACTA NRO.: 02.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM 14 MONDAY, 13,14,15,17,18 ACARAY DEL MINGA GUAZÚ – AD REFERÉNDUM – CONTRATO Nº 06/2020 – ID Nº 373.528. – ÍTEM Nº 9 – CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN SAN MIGUEL - COLONIA KO´E PYAHU

CONTRATISTA: JUAN CARLOS BERNAL – ELIÁN CONSTRUCCIONES –RUC: 880202-5

FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los 21 días del mes de septiembre del año dos mil veinte, siendo las once horas, Yo el Ing. Lider Jiménez en mi carácter de Fiscal de Obras designado por la Empresa Bramante S.A., en representación de la Municipalidad de Minga Guazú me constituyo en el sitio de obras de la Obra "**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM 14 MONDAY, 13,14,15,17,18 ACARAY DEL MINGA GUAZÚ – AD REFERÉNDUM – CONTRATO Nº 06/2020 – ID Nº 373.528. – ÍTEM Nº 9 – CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN SAN MIGUEL - COLONIA KO´E PYAHU",** para la **RECEPCIÓN** de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista **SR. JUAN CARLOS BERNAL – ELIÁN CONSTRUCCIONES –RUC: 880202-5**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta fiscalización **RECIBE EN FORMA PROVISORIA** en un todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Ing. Lider Jiménez
Fiscal de Obras.
Bramante S.A.

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1
Lider Jimenez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este- Paraguay