Caacupé, 28 de enero de 2022

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" ID:401.801
CONTRATO Nº 168/2021

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA"
del **CONTRATO Nº 168/2021**, de la empresa COG EMPRENDIMIENTOS SA., representado por el SR. CESAR ALEJANDRO ORTIZ GAONA

Siendo el monto del certificado:

Total Certificado Nº 1	**128.759.180**
Descuento Anticipo 15%	19.313.877
Monto neto del certificado básico nº1	**109.445.303**

CERTIFICADO Nº 1	MONTO BRUTO
GUARANIES	109.445.303

Avance del mes: 15,07%

Avance de la Obra: 15,07%

Atentamente

Lic. Denis Roa

Secretario de obras

Caacupé, 28 de enero de 2022

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA"

"

CONTRATO Nº 168/2021

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 168/2021 de la empresa COG EMPRENDIMIENTOS SA., representado por el SR. CESAR ALEJANDRO ORTIZ GAONA

Avance del mes: 15,07%

Avance de la Obra: 15,07%

Atentamente

Lic. Denis Roa

Secretario de obras