DIBEC
CONSTRUCCIONES

Francis Morices 424 c/ Nicolás Goldschmidt / Asunción-Paraguay
(021) 327 65 62
adm@dibec.com.py

Asunción, 13 de diciembre de 2023

Señores
Directora General de Administración y Finanzas
Secretaria Nacional de Cultura
Presente

Ref.: Contrato 02/2023 Puesta En Valor De Las Bibliotecas Públicas De Pilar Y Paso Barreto - Proyecto Implementación Y Equipamiento De Bibliotecas Públicas En Territorios Con Mayor Índice De Pobreza A Nivel Nacional Para El Fortalecimiento De La Red Nacional De Bibliotecas Públicas

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, con relación a la licitación de referencia, a fin de poner a su consideración nuestra solicitud de pago del Certificado de Obras Nº 2 (dos)

Se acompaña a la presente solicitud:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. Factura credito
3. REPSE (registro de prestadores de servicios)
4. Certificado de Cumplimiento Tributario
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS)
7. Certificado de obras firmado por la Contratista y aprobado por el Fiscal de Obras.
8. Copia del último pago de Declaración Jurada del IVA.

Ing. Diego Beconi
Reg. Prof. Nº 2315

Sin nada más que agregar, me despido cordialmente.

Ing. Diego Rafael Beconi
Representante Legal

DIBEC CONSTRUCCIONES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MESA DE ENTRADA
Nº 1094 Fecha: 13/12/23 Hora: 11:21

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIBEC
CONTRUCCIONES
de Diego Rafael Beconi Ochipinti

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA N.C.P
COMERCIO AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS - N.C.P. A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA
Teléfono: (021) 327 6562 Cap. Francis Morices C/ Goldschmit Nº 424
Asunción - Paraguay

RUC: 2464976 - 7
TIMBRADO Nº 16405410
Fecha de Vigencia 12/05/2023
Fecha Fin de Vigencia 31/05/2024

FACTURA

Nº 001-001- 0001563

FECHA DE EMISIÓN: 12 / 12 / 2023 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

RUC o C.I.Nº: 80050610-3 NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Secretaría Nacional de Cultura

DIRECCIÓN: Estados Unidos 284 y Mariscal Estigarribia TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
61	Contrato Nº 02/2023: Puesta en valor				
	de la Biblioteca de Paso Barreto				
	Certificado Nº 2.	8.159.831			8.159.831.-
SUBTOTALES					8.159.831.-

TOTAL A PAGAR EN GUARANIES Ocho millones ciento cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y uno 8.159.831.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 741.803 TOTAL IVA. 741.803

SERVICIOS PUBLICITARIOS de Gabriel Sánchez - RUC 3217870-0 Hab. Nº 2284 CEL: 0992 289 692
Avda. Dr. GABRIEL PELLÓN ENTRE MARTÍN DE GOICOCHEA Y JUAN SAMUDIO 50x3 del [1501 - 1650] - 12/05/2023

Original (Blanco): Cliente - Duplicado (Color): Archivo Tributario
Triplicado (Color): Contabilidad (NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA LEGAL)

DIBEC CONSTRUCCIONES

Francis Morices 424 c/ Nicolás Goldschmidt / Asunción-Paraguay (021) 327 65 62
adm@dibec.com.py

Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2023 "Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas de Pilar y Paso Barreto" - PROYECTO "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en

ACTA DE MEDICION Nº 02 Periodo: SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2023

LOTE NRO: 2 - PASO BARRETO

FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2023

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	CANTIDAD CONTRACTUAL ORIGINAL + CONVENIO MODIFICATORIO N° 01		CANTIDAD EJECUTADA			PORCENTAJE %
			Unidad de Medida	Cantidad	Anterior	Presente	Acumulado	
1	72131601-002	Señalizaciones durante la ejecución de la obra (incluye cintas y carteles)	Unidad Medida Global	1	1		1	100,00%
2	72103003-001	Demolición de revestimiento cerámico de pared en sanitario	Metros cuadrados	16,80	16,80	-	16,80	100,00%
3	72103003-001	Demolición de piso en sanitario	Metros cuadrados	3,9	3,9	-	3,90	100,00%
4	72103003-001	Demolición de artefactos sanitarios - mano de obra (lavatorio, inodoro y ducha)	Unidad	3	3	-	3	100,00%
5	72101903-001	Refuerzo estructural de entrepiso existente: Colocación de Vigas metálicas con perfiles UPN 270 de 6,00 m (altura mínima 100), incluyendo apoyo en dado de hormigón. Terminación: pintura con esmalte sintético mate color grafito claro previo esmalte anticorrosivo - mano de obra	Unidad	3	3	-	3	100,00%
6	72101903-001	Refuerzo estructural de entrepiso existente: Colocación de Vigas metálicas con perfiles UPN 270 de 6,00 m (altura mínima 100), incluyendo apoyo en dado de hormigón. Terminación: pintura con esmalte sintético mate color grafito claro previo esmalte anticorrosivo - materiales	Unidad	3	3	-	3	100,00%
7	72154011-001	Limpieza y pulido con aplicación de resina incolora para madera en pisos de madera.- mano de obra	Metros cuadrados	57,75	57,75	-	57,75	100,00%
8	72154011-001	Limpieza y pulido con aplicación de resina incolora para madera en pisos de madera.- materiales	Metros cuadrados	57,75	57,75	-	57,75	100,00%
9	72131601-009	Colocación de piso cerámico 30 x 60 cm PEI4 mano de obra	Metros cuadrados	3,9	3,9	-	3,90	100,00%
10	72131601-009	Colocación de piso cerámico 30 x 60 cm PEI4 - material	Metros cuadrados	3,9	3,9	-	3,90	100,00%
11	72101607-002	Revestimiento de pared con material cerámico 30 x 60cm PEI4 - material	Metros cuadrados	20,52	16,8	3,72	20,52	100,00%
12	72101607-002	Revestimiento de pared con material cerámico 30 x 60 cm PEI4 - mano de obra	Metros cuadrados	20,52	16,8	3,72	20,52	100,00%
13	72101607-005	Cambio y colocación de zócalo de madera - mano de obra	Metro lineal	22,8	22,8	-	22,80	100,00%
14	72101607-005	Cambio y colocación de zócalo de madera - materiales	Metro lineal	22,8	22,8	-	22,80	100,00%
15	72131601-012	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido) - mano de obra	Metros cuadrados	34,15	34,15	-	34,15	100,00%
16	72131601-012	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido) - materiales	Metros cuadrados	34,15	34,15	-	34,15	100,00%
17	72131601-012	Pintura de mampostería a la silicona - mano de obra	Metros cuadrados	51,65	51,65	-	51,65	100,00%
18	72131601-012	Pintura de mampostería a la silicona - materiales	Metros cuadrados	51,65	51,65	-	51,65	100,00%
19	72131601-012	Pintura de techo al barniz satinado - mano de obra	Metros cuadrados	54,4	54,4	-	54,40	100,00%
20	72131601-012	Pintura de techo al barniz satinado - materiales	Metros cuadrados	54,4	54,4	-	54,40	100,00%
21	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz marino - mano de obra	Metros cuadrados	35,1	35,1	-	35,10	100,00%
22	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz marino - materiales	Metros cuadrados	35,1	35,1	-	35,10	100,00%
23	72131601-012	Pintura de todos los elementos de la escalera con barniz satinado incoloro - mano de obra	Metros cuadrados	14,2	14,2	-	14,20	100,00%
24	72131601-012	Pintura de todos los elementos de la escalera con barniz satinado incoloro - materiales	Metros cuadrados	14,2	14,2	-	14,20	100,00%
25	72101607-001	Arreglo revoque en sector demolición de azulejos - material	Metros cuadrados	4	4	-	4	100,00%
26	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes e=5cm - mano de obra	Metros cuadrados	3,9	3,9	-	3,90	100,00%
27	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes e=5cm - materiales	Metros cuadrados	3,9	3,9	-	3,90	100,00%
28	72131601-009	Carpeta de cemento alisado con hidrófugo para piso cerámico - mano de obra	Metros cuadrados	3,9	3,9	-	3,90	100,00%
29	72131601-009	Carpeta de cemento alisado con hidrófugo para piso cerámico - materales	Metros cuadrados	3,9	3,9	-	3,90	100,00%
30	72131601-006	Aislación en sanitario con membrana liquida y tela poliester - mano de obra	Metros cuadrados	3,9	3,9	-	3,90	100,00%
31	72131601-006	Aislación en sanitario con membrana liquida y tela poliester - materiales	Metros cuadrados	3,9	3,9	-	3,90	100,00%
32	72101601-001	Mantenimiento y reparación de techo de tejas - mano de obra	Metros cuadrados	24,30	-	24,30	24,30	100,00%
33	72101601-001	Mantenimiento y reparación de techo de tejas - materiales	Metros cuadrados	24,30	-	24,30	24,30	100,00%
34	72131601-011	Agua corriente en sanitario - mano de obra y materiales	Unidad Medida Global	1	1	-	1	100,00%
35	72101510-007	Desague cloacal en sanitario - mano de obra y materiales	Unidad Medida Global	1	1	-	1	100,00%
36	72101510-9998	Inodoro con cisterna baja de losa color blanco	Unidad	1	1	-	1	100,00%
37	72101510-9998	Lavatorio con pedestal de losa color blanco	Unidad	1	1	-	1	100,00%
38	72101510-9998	Espejo en baño 0,40 m x 0, 60 m	Unidad	1	1	-	1	100,00%
39	72101510-9998	Dispensador de jabón líquido.	Unidad	1	1	-	1	100,00%
40	72101510-9998	Dispensador de toalla de papel.	Unidad	1	1	-	1	100,00%
41	72101510-9998	Dispensador de rollo de papel.	Unidad	1	1	-	1	100,00%
42	72101510-9998	Percha simple de acero inoxidable.	Unidad	1	1	-	1	100,00%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Unidad	1	1	-	1	100,00%

DIBEC CONSTRUCCIONES

DIBEC CONSTRUCCIONES

49	72102201-002	Provisión y colocación da conjunto de placa con dos modulos con interruptores o tomacorrientes - materiales	Unidad	2	2	-	2	100,00%
50	72102201-002	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos modulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	6	6	-	6	100,00%
51	72102201-002	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos modulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	6	6	-	6	100,00%
52	72102201-002	Puntos de luz y tomas (bocas) con electroducto externo conduit y accesorios - mano de obra	Unidad	7	7	-	7	100,00%
53	72102201-002	Puntos de luz y tomas (bocas) con electroducto externo conduit y accesorios - material	Unidad	7	7	-	7	100,00%
54	72102201-002	Provision y colocación de electroducto tipo conduit incluye accesorios - materiales	Unidad	6	6	-	6	100,00%
55	72102201-9998	"Colgante Led rectangular 36 w Color negro Luz neutra - materiales "	Unidad	6	6	-	6	100,00%
56	72102201-9998	Colgante Led rectangular 36 w Color negro Luz neutra - mano de obra	Unidad	6	6	-	6	100,00%
57	72102201-002	Ampliacion de llaves termomagnéticas en tablero - mano de obra y materiales	Unidad Medida Global	1	1	-	1	100,00%
58	72102201-002	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - mano de obra	Unidad	2	2	-	2	100,00%
59	72102201-002	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - materiales	Unidad	2	2	-	2	100,00%
60	72102602-001	Cambio y colocación de cerraduras de puertas - mano de obra	Unidad	4	4	-	4	100,00%
61	72102602-001	Cambio y colocación de cerraduras de puertas - materiales	Unidad	4	4	-	4	100,00%
62	72102702-9999	Colocación de cinta reflectivas antiderrapantes en todas las huellas de escalera de madera hasta el piso superior.	Metro lineal	13,02	13,02	-	13,02	100,00%
63	72152605-001	Cielorraso de yeso acartonado (junta tomada) con terminación de enduido y pintura PVA Latex color Blanco (incluye buñas perimetrales)	Metros cuadrados	3,85	3,85	-	3,85	100,00%
64	72131601-013	Retiro de Escombros y limpieza final	Unidad Medida Global	1	-	1,00	1	100,00%
65		Provisión y colocación de forrando de madera (Peterevy)	Metro lineal	2,40	-	2,40	2,40	100,00%

REPRESENTANTE LEGAL
Ing. Diego Rafael Beconi Ochipinti

RESIDENTE DE OBRAS
DBEC CONSTRUCCIONES

FISCAL DE OBRAS
Secretaría Nacional de Cultura

Ing. Diego Beconi
Reg. Prof. Nº 2315

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

DBEC CONSTRUCCIONES

BEC
STRUCCIONES
es 424 c/ Nicolás Goidschmidt / Asunción-Paraguay (021) 327 65 62
com.py

Concurso de Ofertas N° 01/2023 "Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas de Pilar y Paso Barreto" - PROYECTO "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas

CERTIFICADO DE OBRA Nº 02 Periodo: SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2023

OCTUBRE DE 2023

Código Catálogo	Descripción del Bien	CANTIDAD CONTRACTUAL ORIGINAL + CONVENIO MODIFICATORIO N° 01				EJECUTADO						Porcentaje %
						CANTIDADES			MONTOS			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
72131601-002	Señalizaciones durante la ejecución de la obra (incluye cintas y carteles)	Unidad Medida Global	1	571.500	571.500	1	0,00	1,00	571.500	0	571.500	100,00%
72103003-001	Demolición de revestimiento cerámico de pared en sanitario	Metros cuadrados	16,8	26.129	438.967	16,80	0,00	16,80	438.967	0	438.967	100,00%
72103003-001	Demolición de piso en sanitario	Metros cuadrados	3,9	26.129	101.903	3,9	0,00	3,90	101.903	0	101.903	100,00%
72103003-001	Demolición de artefactos sanitarios - mano de obra (lavatorio, inodoro y ducha)	Unidad	3	180.600	541.800	3	0,00	3,00	541.800	0	541.800	100,00%
72101903-001	Refuerzo estructural de entrepiso existente: Colocación de Vigas metálicas con perfiles UPN 270 de 6,00 m (altura mínima 100), incluyendo apoyo en dado de hormigón. Terminación: pintura con esmalte sintético mate color grafito claro previo esmalte anticorrosivo - mano de obra	Unidad	3	1.921.200	5.763.600	3	0,00	3,00	5.763.600	0	5.763.600	100,00%
72101903-001	Refuerzo estructural de entrepiso existente: Colocación de Vigas metálicas con perfiles UPN 270 de 6,00 m (altura mínima 100), incluyendo apoyo en dado de hormigón. Terminación: pintura con esmalte sintético mate color grafito claro previo esmalte anticorrosivo - materiales	Unidad	3	2.536.200	7.608.600	3	0,00	3,00	7.608.600	0	7.608.600	100,00%
72154011-001	Limpieza y pulido con aplicación de resina incolora para madera en pisos de madera.- mano de obra	Metros cuadrados	57,75	57.684	3.331.251	57,75	0,00	57,75	3.331.251	0	3.331.251	100,00%
72154011-001	Limpieza y pulido con aplicación de resina incolora para madera en pisos de madera.- materiales	Metros cuadrados	57,75	22.114	1.277.084	57,75	0,00	57,75	1.277.084	0	1.277.084	100,00%
72131601-009	Colocación de piso cerámico 30 x 60 cm PEI4 mano de obra	Metros cuadrados	3,9	45.738	178.378	3,9	0,00	3,90	178.378	0	178.378	100,00%
72131601-009	Colocación de piso cerámico 30 x 60 cm PEI4 - material	Metros cuadrados	3,9	103.305	402.890	3,9	0,00	3,90	402.890	0	402.890	100,00%
72101607-002	Revestimiento de pared con material cerámico 30 x 60cm PEI4 - material	Metros cuadrados	20,52	45.738	938.544	16,8	3,72	20,52	768.398	170.145	938.543	100,00%
72101607-002	Revestimiento de pared con material cerámico 30 x 60 cm PEI4 - mano de obra	Metros cuadrados	20,52	106.948	2.194.573	16,8	3,72	20,52	1.796.726	397.847	2.194.573	100,00%
72101607-005	Cambio y colocación de zócalo de madera - mano de obra	Metro lineal	22,8	12.731	290.267	22,8	0,00	22,80	290.267	0	290.267	100,00%
72101607-005	Cambio y colocación de zócalo de madera - materiales	Metro lineal	22,8	33.495	763.686	22,8	0,00	22,80	763.686	0	763.686	100,00%
72131601-012	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido) - mano de obra	Metros cuadrados	34,15	16.632	567.983	34,15	0,00	34,15	567.983	0	567.983	100,00%
72131601-012	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido) - materiales	Metros cuadrados	34,15	12.194	416.425	34,15	0,00	34,15	416.425	0	416.425	100,00%

DBEC CONSTRUCCIONES

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

DBEC CONSTRUCCIONES

72131601-012	Pintura de mamposteria a la silicona - mano de obra	Metros cuadrados	51,65	16.632	859.043	51,65	0,00	51,65	859.043	0	859.043	100,00%
72131601-012	Pintura de mamposteria a la silicona - materiales	Metros cuadrados	51,65	14.202	733.533	51,65	0,00	51,65	733.533	0	733.533	100,00%
72131601-012	Pintura de techo al barniz satinado - mano de obra	Metros cuadrados	54,4	16.632	904.781	54,4	0,00	54,40	904.781	0	904.781	100,00%
72131601-012	Pintura de techo al barniz satinado - materiales	Metros cuadrados	54,4	19.517	1.061.725	54,4	0,00	54,40	1.061.725	0	1.061.725	100,00%
72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz marino - mano de obra	Metros cuadrados	35,1	16.632	583.783	35,1	0,00	35,10	583.783	0	583.783	100,00%
72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz marino - materiales	Metros cuadrados	35,1	18.829	660.898	35,1	0,00	35,10	660.898	0	660.898	100,00%
72131601-012	Pintura de todos los elementos de la escalera con barniz satinado incoloro - mano de obra	Metros cuadrados	14,2	16.632	236.174	14,2	0,00	14,20	236.174	0	236.174	100,00%
72131601-012	Pintura de todos los elementos de la escalera con barniz satinado incoloro - materiales	Metros cuadrados	14,2	18.829	267.372	14,2	0,00	14,20	267.372	0	267.372	100,00%
72101607-001	Arreglo revoque en sector demolición de azulejos - material	Metros cuadrados	4	23.016	92.064	4	0,00	4,00	92.064	0	92.064	100,00%
72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes e=5cm - mano de obra	Metros cuadrados	3,9	17.434	67.993	3,9	0,00	3,90	67.993	0	67.993	100,00%
72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes e=5cm - materiales	Metros cuadrados	3,9	32.309	126.005	3,9	0,00	3,90	126.005	0	126.005	100,00%
72131601-009	Carpeta de cemento alisado con hidrófugo para piso cerámico - mano de obra	Metros cuadrados	3,9	18.936	73.850	3,9	0,00	3,90	73.850	0	73.850	100,00%
72131601-009	Carpeta de cemento alisado con hidrófugo para piso cerámico - materales	Metros cuadrados	3,9	38.166	148.847	3,9	0,00	3,90	148.847	0	148.847	100,00%
72131601-006	Aislación en sanitario con membrana liquida y tela poliester - mano de obra	Metros cuadrados	3,9	47.220	184.158	3,9	0,00	3,90	184.158	0	184.158	100,00%
72131601-006	Aislación en sanitario con membrana liquida y tela poliester - materiales	Metros cuadrados	3,9	69.567	271.311	3,9	0,00	3,90	271.311	0	271.311	100,00%
72101601-001	Mantenimiento y reparación de techo de tejas - mano de obra	Metros cuadrados	24,3	70.340	1.709.262	0,00	24,30	24,30	-	1.709.262	1.709.262	100,00%
72101601-001	Mantenimiento y reparación de techo de tejas - materiales	Metros cuadrados	24,3	111.779	2.716.230	0,00	24,30	24,30	-	2.716.230	2.716.230	100,00%
72131601-011	Agua corriente en sanitario - mano de obra y materiales	Unidad Medida Global	1	1.192.800	1.192.800	1	0,00	1,00	1.192.800	0	1.192.800	100,00%
72101510-007	Desague cloacal en sanitario - mano de obra y materiales	Unidad Medida Global	1	1.228.200	1.228.200	1	0,00	1,00	1.228.200	0	1.228.200	100,00%
72101510-9998	Inodoro con cisterna baja de losa color blanco	Unidad	1	825.150	825.150	1	0,00	1,00	825.150	0	825.150	100,00%
72101510-9998	Lavatorio con pedestal de losa color blanco	Unidad	1	471.750	471.750	1	0,00	1,00	471.750	0	471.750	100,00%
72101510-9998	Espejo en baño 0,40 m x 0, 60 m	Unidad	1	164.580	164.580	1	0,00	1,00	164.580	0	164.580	100,00%
72101510-9998	Dispensador de jabón líquido.	Unidad	1	125.250	125.250	1	0,00	1,00	125.250	0	125.250	100,00%
72101510-9998	Dispensador de toalla de papel.	Unidad	1	125.250	125.250	1	0,00	1,00	125.250	0	125.250	100,00%
72101510-9998	Dispensador de rollo de papel.	Unidad	1	125.250	125.250	1	0,00	1,00	125.250	0	125.250	100,00%
72101510-9998	Percha simple de acero inoxidable.	Unidad	1	95.010	95.010	1	0,00	1,00	95.010	0	95.010	100,00%
72101510-9998	Griferia para lavatorio pico alto	Unidad	1	177.765	177.765	1	0,00	1,00	177.765	0	177.765	100,00%
72102201-9998	Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo spots embutidos en sanitario - mano de obra	Unidad	2	30.765	61.530	2	0,00	2,00	61.530	0	61.530	100,00%
72102201-9998	Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo spots embutidos en sanitario - materiales	Unidad	2	57.360	114.720	2	0,00	2,00	114.720	0	114.720	100,00%
72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts - mano de obra	Unidad	2	16.485	32.970	2	0,00	2,00	32.970	0	32.970	100,00%
72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts - materiales	Unidad	2	38.007	76.014	2	0,00	2,00	76.014	0	76.014	100,00%
72102201-002	Provisión y colocación de conjunto de placa con dos modulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra	Unidad	2	44.088	88.176	2	0,00	2,00	88.176	0	88.176	100,00%
72102201-002	Provisión y colocación de conjunto de placa con dos modulos con interruptores o tomacorrientes - materiales	Unidad	2	29.754	59.508	2	0,00	2,00	59.508	0	59.508	100,00%

DIBEC CONSTRUCCIONES

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

DIBEC CONSTRUCCIONES

72102201-002	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos modulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	6	47.088	282.528	6	0,00	6,00	282.528	0	282.528	100,00%
72102201-002	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos modulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	6	42.894	257.364	6	0,00	6,00	257.364	0	257.364	100,00%
72102201-002	Puntos de luz y tomas (bocas) con electroducto externo conduit y accesorios - mano de obra	Unidad	7	72.048	504.336	7	0,00	7,00	504.336	0	504.336	100,00%
72102201-002	Puntos de luz y tomas (bocas) con electroducto externo conduit y accesorios - material	Unidad	7	97.785	684.495	7	0,00	7,00	684.495	0	684.495	100,00%
72102201-002	Provision y colocación de electroducto tipo conduit incluye accesorios - materiales	Unidad	6	77.043	462.258	6	0,00	6,00	462.258	0	462.258	100,00%
72102201-9998	"Colgante Led rectangular 36 w Color negro Luz neutra - materiales "	Unidad	6	338.808	2.032.848	6	0,00	6,00	2.032.848	0	2.032.848	100,00%
72102201-9998	Colgante Led rectangular 36 w Color negro Luz neutra - mano de obra	Unidad	6	71.148	426.888	6	0,00	6,00	426.888	0	426.888	100,00%
72102201-002	Ampliacion de llaves termomagnéticas en tablero - mano de obra y materiales	Unidad Medida Global	1	769.680	769.680	1	0,00	1,00	769.680	0	769.680	100,00%
72102201-002	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - mano de obra	Unidad	2	23.001	46.002	2	0,00	2,00	46.002	0	46.002	100,00%
72102201-002	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - materiales	Unidad	2	21.921	43.842	2	0,00	2,00	43.842	0	43.842	100,00%
72102602-001	Cambio y colocación de cerraduras de puertas - mano de obra	Unidad	4	47.124	188.496	4	0,00	4,00	188.496	0	188.496	100,00%
72102602-001	Cambio y colocación de cerraduras de puertas - materiales	Unidad	4	143.730	574.920	4	0,00	4,00	574.920	0	574.920	100,00%
72102702-9999	Colocación de cinta reflectivas antiderrapantes en todas las huellas de escalera de madera hasta el piso superior.	Metro lineal	13,02	87.793	1.143.065	13,02	0,00	13,02	1.143.065	0	1.143.065	100,00%
72152605-001	Cielorraso de yeso acartonado (junta tomada) con terminación de enduido y pintura PVA Latex color Blanco (incluye buñas perimetrales)	Metros cuadrados	3,85	206.520	795.102	3,85	0,00	3,85	795.102	0	795.102	100,00%
72131601-013	Retiro de Escombros y Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.246.348	1.246.348	0,00	1,00	1,00	-	1.246.348	1.246.348	100,00%
0	Provisión y colocación de baranda de madera (Peterevy)	Metro lineal	2,4	800.000	1.920.000	0,00	2,40	2,40	-	1.920.000	1.920.000	100,00%
			Precio Total		52.426.574	Total Certificado			44.266.743	8.159.831	52.426.574	100,00%
			Anticipo		10.486.722	Descuento Anticipo 20%			10.486.722	-	-	0,00%
						Saldo a Cobrar				8.159.831	52.426.574	

Ocho millones ciento cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y uno.-

CONTRATISTA
Ing. Diego Rafael Beconi Ochipinti

Ing. Diego Beconi
Reg. Prof. Nº 2315

DIBEC CONSTRUCCIONES

FISCAL DE OBRAS
Secretaria Nacional de Cultura
Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

DIBEC CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCIONES
Francis Morices 424 c/ Nicolás Goldschmidt / Asunción-Paraguay (021) 327 65 62
adm@dibec.com.py

Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2023 "Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas de Pilar y Paso Barreto" - PROYECTO "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas" con ID: 430.902

CURVA DE INVERSION - Periodo: SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2023

MONTO CONTRATO	52.433.613
MONTO CONTRATO + CONVENIO	52.426.574

		Inicio	30 Dias 14/07/23 al 12/08/23	60 Dias 13/08/23 al 11/09/23	90 Dias 12/09/22 al 11/10/23	120 Dias 12/10/23 al 10/11/23
PROYECTADO	Porcentaje %	0,00	37,98%	57,77%	74,79%	100,00%
	Valores Gs.	0	19.914.286	30.290.898	39.215.099	52.433.613
EJECUTADO	Porcentaje %	0,00	84,42%	84,42%	100,00%	-
	Valores Gs.	0	44.266.743	0	8.159.831	52.426.574



CONTRATISTA
Ing. Diego Rafael Beconi Ochipin
Ing. Diego Beconi

DIBEC CONSTRUCCIONES

FISCAL DE OBRA
Secretaria Nacional de Cultura

Cultura | Secretaría Nacional de Cultura | Gobierno Nacional | Paraguay de la gente

ACTA DE INICIO DE OBRAS

REFERENCIA: CONTRATO Nº 02/2023. Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Puesta en Valor de las Bibliotecas Públicas de Pilar y Paso Barreto", ID Nº 430.902 - Proyecto "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas".

A los catorce días del mes de Julio del 2023, en la Ciudad de Paso Barreto, Departamento de Concepción, siendo las 11:00 h se reúnen en el sitio de obra, el representante legal de la Empresa DIBEC Construcciones, Diego Rafael Beconi Ochipinti, y M. Griselda Fúster C, Fiscal de Obras de la Secretaría Nacional de Cultura, para dar Inicio a los trabajos correspondientes al Contrato Nº 02/2023 – Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Puesta en Valor de las Bibliotecas Públicas de Pilar y Paso Barreto", ID Nº 430.902 – Proyecto "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas". Lote 2.

En este mismo Acto, se realiza la presentación del Libro de Obras, que servirá de medio de comunicación entre las partes, y permanecerá a partir de la fecha en el sitio de obras correspondiente, en el cual constarán las actividades diarias de obras, así como las recomendaciones y observaciones por parte de la Fiscalización y Supervisión, y estarán a resguardo y cuidado de la empresa constructora, bajo la exclusiva responsabilidad de la misma.

En prueba de conformidad de todo lo actuado firman la presente Acta en cinco copias de un mismo tenor y a un solo efecto

M. Griselda Fúster
Fiscal de Obras
Secretaría Nacional de Cultura.

Diego Rafael Beconi Ochipinti
Representante Legal
Empresa Constructora

DIBEC CONSTRUCCIONES

DIBEC CONSTRUCCIONES

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 24649767 DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI

Teléfono/s : 3276562 Website : www.dibec.com.py

Fax : Email Corp.: adm@dibec.com.py

Dirección : MAURICIO SCHWARTZMAN N° 101 - ASUNCION

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 013769

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 15/11/2024

Otorgado en Asunción, el 15/11/2017

Renovado el 29/11/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

24649767

29112022 1205 24649767 24649767

DIBEC
CONSTRUCCIONES

013769

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270165854117

FORM.427-1

FECHA 20/11/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2464976	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	7	BECONI OCHIPINTI DIEGO RAFAEL

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 20/12/2023

NÚMERO DE CONTROL : 88D40847

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

427124649768 8D40847

CONSTRUCCIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION. 2464976

NRO. CERTIFICADO: 410467

FECHA EMISION: 17-11-2023

VENCIMIENTO: 17-12-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2464976

Nro. Certificado: 410467

Razon Social: BECONI OCHIPINTI DIEGO RAFAEL

Actividad(es): CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA N.C.P

Fecha de Inscripcion: 04-10-2017

Cantidad de Asegurados: 9

Nro. Patronal(es): 0008-40-0267 -

DIBEC CONSTRUCCIONES

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al día en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado á traves de nuestro sitio:

http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI

RUC

2464976-7

Entidad Contratante

Presidencia de la República

Descripción del llamado / Contrato

ID: 430902 / Puesta en Valor de las Bibliotecas Públicas de Pilar y Paso Barreto - Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas

Monto del contrato

52.433.613

Año: 2023 **Periodo:** Noviembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	RUTH MARGARITA	BENITEZ PAREDES	Cumplio	6778750	Contratista	Activo
2	ALDO ADAN	BENITEZ VERA	Cumplio	4500000	Contratista	Activo
3	CRISTHIAN	CARDOZO DIAZ	Cumplio	2680373	Contratista	Activo

DBC CONSTRUCCIONES

Usuario Impresión: 2464976-2464976

Fecha Impresión: 13/12/2023

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI

RUC

2464976-7

Entidad Contratante

Presidencia de la República

Descripción del llamado / Contrato

ID: 430902 / Puesta en Valor de las Bibliotecas Públicas de Pilar y Paso Barreto - Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas

Monto del contrato

52.433.613

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	RUTH MARGARITA	BENITEZ PAREDES	3831289	PARCIAL	LABORAL	
2	ALDO ADAN	BENITEZ VERA	4023190	PARCIAL	LABORAL	
3	CRISTHIAN	CARDOZO DIAZ	4118681	PARCIAL	LABORAL	

DIREC CONSTRUCCIONES

Usuario Impresión: 2464976-2464976

Fecha Impresión: 13/12/2023

DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario:120 V4 Contribuyente: 2464976 Control: 9a97086b Fecha: 20/11/2023 18:01 Presentado por: INTER

PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB — LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS

SET TRIBUTACIÓN

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4
V.4 Enero/2020
120

Número de Orden	12066318452	RUC	2464976 — DV 7
Razón Social/Primer Apellido	BECONI	Segundo Apellido	OCHIPINTI
Nombres	DIEGO RAFAEL		

01	Declaración Jurada Original		Número de Orden de Declaración se rectifica
02	Declaración Jurada Rectificativa	03	0
05	Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	04	Periodo / Ejercicio Fiscal — Mes: 1 0 — Año: 2 0 2 3

PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)

INC.	RUBRO 1 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO		MONTO IMPONIBLE -I-	IVA DEBITO AL 5% -II-		IVA DEBITO AL 10% -III-	
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10%	10	1.555.963.241			22	155.596.324
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion gravados con tasa del 5%	150	0	156	0		
c	Enajenacion de otros bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 5%	151	0	157	0		
d	Enajenacion de bienes, prestacion de servicios o ingresos exonerados o no alcanzados por el Impuesto	12	0				
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	152	0				
f	Prestacion de Servicios de Flete Internacional para la exportacion de bienes	153	0				
g	Exportacion de otros bienes	14	0				
h	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%	15	12.050.867			23	1.205.087
i	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	154	0	158	0		
j	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de otros bienes y servicios	155	0	159	0		
k	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto	17	0				
l	TOTAL (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k); (Col. II: b+c+i+j); (Col. III: Inc. a+h)	18	1.568.014.108	21	0	24	156.801.411

INC.	RUBRO 2 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES (INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA)		MONTO ACUMULADO
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados en el mercado interno, con excepcion de los productos agricolas en estado natural	160	0
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion en el mercado interno	161	0
c	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados	26	0
d	TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b+c)	27	0
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion	162	0

	o industrializacion		
f	Servicios de flete internacional prestados por empresas transportadoras para la exportacion de bienes	163	0
g	Exportacion de otros bienes	29	0
h	TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACION (Inc. e+f+g)	30	0
i	TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS (Inc. d+h)	31	0

INC.	RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES DEL PERIODO	MONTO IMPONIBLE AL 5% -I-		MONTO IMPONIBLE AL 10% -II-		IVA CREDITO -III-
a	IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno	32	0	35 2.959.034.934	38	295.903.493
b	IVA Credito atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas	33	0	36 0	39	0
c	IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno Rubro 3, Col. III: Inc. b x (Rubro 2 inc. a+b/ Inc. d)				164	0
d	IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportacion (Proviene de la casilla 216 de la hoja de calculo)				165	0
e	IVA Credito por ajustes de precios, devoluciones y descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables	34	0	37 13.195.341	42	1.319.534
f	TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Col. III: Inc. a+c+d+e)				43	297.223.027

INC.	RUBRO 4 - DETERMINACION DEL IMPUESTO O DEL SALDO TECNICO		MONTO
a	IVA Debito (Proviene del Rubro 1, Col. II y III: Inc. I)	44	156.801.411
b	IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)	45	297.223.027
c	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc. f; de la declaracion jurada del periodo anterior)	46	85.956.072
d	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c	166	226.377.688
e	Saldo a favor del contribuyente a remitir en beneficio del Fisco (Art. 91 de la Ley). Hasta el monto del Inc. d	167	0
f	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal), Inc. d - Inc. e	47	226.377.688
g	Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c	48	0
h	Monto del IVA Credito utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador)	49	0
i	Deduccion conforme al Art. 7º y 8º de la Ley Nº 4.962/2013 por incorporacion de personas con discapacidad y en concepto de gastos y costos por adecuacion del entorno fisico, tecnologica, etc. y contratacion de facilitadores laborales (No trasladable)	168	0
j	IMPUESTO DETERMINADO (Inc. g - Inc. h - Inc. i)	50	0

INC.	RUBRO 5 - IMPUESTO DETERMINADO Y/O SALDO FINANCIERO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	MONTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -I-		MONTO A FAVOR DEL FISCO -II-	
a	Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. j)			55	0
b	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I: Inc.g, de la declaracion jurada del periodo anterior)	51	52.501.351		
c	Retenciones computables por operaciones gravadas	52	106.773.949		
d	Percepciones computables por operaciones gravadas	169	0		
e	Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento			56	0
f	SUBTOTALES: (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)	53	159.275.300	57	0
g	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar al siguiente periodo fiscal en el Inc. b del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4	54	159.275.300		
h	SALDO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO (Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. II sea mayor que Col. I)			58	0

INC.	RUBRO 6 - INFORMACION DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL IMPUESTO	MONTO -I-		IVA -II-	
a	Compras con IVA Credito del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	59	0	65	0
b	Compras con IVA Credito del 5% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	60	0	66	0
c	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas, no alcanzadas y a exportaciones	61	0		

d	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	62	0	
e	Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenacion de bienes o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados por el Impuesto	63	0	
f	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto deducible en el IRE o IRP	64	0	
g	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto por remision del saldo IVA Credito al fisco, no deducible en el IRE o IRP	170	0	

El que suscribe

en su carácter de con Documento No.

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, íntegros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar:_____, fecha(dd/mm/Año):___/___/_____.

CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

_____
Firma

Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe emergentes de esta declaración, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en la Ley N.° 125/1991, Art. 162.

DIBEC
CONSTRUCCIONES