MINISTERIO DE
ECONOMÍA
Y FINANZAS
PARAGUAY

Informe Mensual de Gestión

Proyecto de Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el desarrollo sostenible del Paraguay

Noviembre del 2023

Oscar Bogarin

Resumen Ejecutivo

El presente informe destaca los principales logros y aprendizajes obtenidos desde el 13/10/2023 al 14/11/2023 en el marco de desarrollo de los MPVs de las verticales de presupuesto, bienes y tesorería, recorriendo los ambientes Desa, Test, UAT, Pre-Prod, Producción, con las reglas de cada uno de los ambientes. Además, el apoyo a toda gestión requerida y encabezada por la Coordinación Tecnológica del proyecto de la Reingeniería del Siare. Los mismos se listan a continuación:

- Demostración exitosa hasta la demostración del MPV-1 de Sigebys, con las 9 instituciones pilotos realizadas en el CAI (MITIC).
- Mejora en la toma de decisiones basada en evidencia gracias a la evolución en los indicadores desempeños en los equipos ágiles, mediante constante involucramiento y seguimiento en las ceremonias ágiles los cuales hacen que los equipos sean más dinámicos gracias a la Metodología.
- Estandarización de las tareas de apoyo en los relevamientos en la vertical de Gestión del Desempeño y de Monitoreo de Gestión del Desempeño, acompañando al equipo de SM y a la analista logrando

reducir el tiempo de análisis necesario para cada documento.

- Se reduce la deuda técnica y documental de los sprints atrasados y los actuales mediante él apoyó en el seguimiento de los Desarrollos, desde lo Analítico reduciendo la deuda técnica y documental, de los sprints atrasados y los actuales.

- Mejora en la planificación de los Sprints mediante el apoyo al equipo de QA, analistas y desarrolladores a estar organizados gracias a la organización de las documentaciones, que nos ayudarán a aplicar las mejores prácticas de nuestro Marco Metodológico.

OSCAR FERNANDO BOGARIN ESQUIVEL

Firmado digitalmente por OSCAR FERNANDO BOGARIN ESQUIVEL
Fecha: 2023.12.04 17:44:26 -03'00'

Oscar Bogarin – Noviembre / 2023

Índice

	Página
Antecedentes.	**3**
Objetivos.	**4**
Resultados Esperados.	**5**
Cronograma de Actividades del Plan de Trabajo detallado por mes.	**9 y 11**
Principales avances y logros del Periodo en detallado por Actividades.	**12 al 17**
Conclusiones finales y próximos pasos.	**18 al 20**
ANEXO I.	**20 al 33**

Antecedentes

El Gobierno de Paraguay, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha implementado un Programa de Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay- Contrato de Préstamo Nª 4671/OC-PR, con el fin de apoyar e incrementar los niveles de eficiencia de operación de las Subsecretarías de Estado de Tributación (SET) y de Administración Financiera (SSEAF), dependientes del Ministerio de Hacienda. Entre los objetivos principales que destacan en el ámbito de la SSEAF.

En ese contexto, la Sub Secretaría de Estado de Administración Financiera (SSEAF) requiere los servicios de un líder de desarrollo para apoyar al Coordinador Tecnológico, tanto en la coordinación, como en la evaluación de los resultados de cada uno de los equipos, en función a la planificación definida para cada uno de los Sprints.

Objetivo

Liderar, realizar la mentoría y seguimiento de los equipos de desarrollo en el correcto cumplimiento de la metodología de desarrollo ágil y la arquitectura definida durante la implementación de los MPVs (Mínimos Productos Viables) identificados en la estrategia de actualización del SIARE relacionadas con el Sistema de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, en el marco de los requerimientos establecidos en el Modelo

Conceptual y en el Plan Estratégico del SIARE y la propuesta e implementación de la NICSP con el fin de asegurar la entrega de los mismos, y gestionar y verificar los informes de Estado del Proyecto, tanto de los miembros contratados por Fábrica de Software como de las consultorías individuales y el personal contratado o permanente de la DGIC en función a los resultados alcanzados, apoyando en esta tarea al Coordinador Tecnológico del proyecto.

Resultados Esperados

1. Planificación de sprints por trimestre.
2. Informe de los resultados de cada Sprint con respecto a lo planificado.
3. Informe sobre los avances y el funcionamiento en los MPV (Mínimos Productos Viables) definidos en función al Plan Estratégico, junto con la inclusión e interpretación de las métricas generadas.
4. Resumen ejecutivo de los resultados alcanzados por las consultorías de Fábrica y de las consultorías individuales.
5. Reporte de alertas tempranas y propuestas de alternativas de solución en base a oportunidades de mejoras detectadas.

Oscar Bogarin – Noviembre / 2023

Cronograma de Actividades del Plan de Trabajo

En el cronograma para el año 1 (uno) que se presenta a continuación, discriminado por mes citando las principales actividades que forman parte del presente contrato y corresponde al periodo del 13 de Mayo del 2023 al 15 de Junio en el 2024.

En los cronogramas expuestos en las secciones posteriores se detalla el avance en las tareas realizadas utilizando la siguiente codificación de colores:

Años	**2023**						**2024**						
Meses	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Transversales													
Implementación de Arquitectura.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devops							-	-	-	-	-	-	-
Arquitectura													
Presupuesto													
Gestión del Desempeño / Reporting						-	-	-	-	-	-	-	-
Gestión del Desempeño / Monitoreo	-	-					-	-	-	-	-	-	-
Formulación V1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Oscar Bogarin – Noviembre / 2023

Años	2023						2024						
Meses	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Bienes y Servicios													
Alta de Bienes por Compra. Puesta a Producción.							-	-	-	-	-	-	-
Alta de Bienes - Conexión con el SIAF							-	-	-	-	-	-	-
Tesorería													
Catálogo y Cuentas Bancarias. Impulsar su pase a Producción	-						-	-	-	-	-	-	-

Obs.: El alcance de esta consultoría, prevé un tiempo de 24 meses. La planificación actual solo contempla los primeros 12 meses, los cuales son revisados trimestralmente, según el proceso de planificación utilizado en la metodología ágil.

Estado	Leyenda/Color	Estado	Leyenda / Color
Planificado sin ser trabajados: No se tiene tareas previstas para esa actividad en ese Sprint	-	**Planificado y trabajado:** Sprint en él fue atendido, ya sea de forma , on boarding, directa, o de Apoyo	

Oscar Bogarin – Noviembre / 2023

Principales Avances y logros del Periodo (Cronograma)

Planificación de sprints, quincenales y por trimestre, según último PE

Sprint	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Relevamiento de procesos de definición funcional, desarrollo, calidad y planificación.										
Participar en las reuniones de planificación y análisis retrospectivo, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de cada Sprint.										
Análisis y diagnóstico de soluciones del Eco-sistema SIARE.										
Monitoreo de desempeño.	-									
Elaboración de métricas iniciales.	-	-	-	-						
Mecanismo de gestión de riesgos, sobre las funcionalidades verticales	-	-	-	-						
Definición de procesos de revisión de informes.	-	-								
Mantener reuniones con el Coordinador tecnológico del SIARE, la DGIC y los "Product Owners" definidos por el proyecto.										
Identificar y reportar riesgos identificados que puedan generar desviaciones en los objetivos y plazos del proyecto y gestionar la implementación de medidas correctivas necesarias.										

Gestionar las demostraciones o las demos que conduzcan a un despliegue de cada vertical.	-									
Gestionar tareas técnicas y administrativas, que sean necesarias para mantener la correcta productividad del equipo de trabajo de la Reingeniería del Siare.										
Realizar tareas de inducción/capacitación constante a todos recursos técnicos en el marco metodológico definido por la Reingeniería del Siare -Scrum y el uso de las herramientas de seguimiento definidas, así como también las herramientas de seguimiento de tareas.										
Realizar tareas de mentoría y seguimiento del cumplimiento de la metodología a los equipos existentes verticales.										
Recolectar las métricas acerca del estado y progreso del proyecto y de los miembros de equipo, e informar a la	-	-	-	-						

Coordinación Tecnológica de las desviaciones,										
Gestionar, revisar y controlar los resultados de cada Sprint, y la generación de los informes de Fábrica y de las consultorías individuales en función a los resultados alcanzados	-		-		-					

Se muestran las actividades realizadas hasta el Sprint 55.

Oscar Bogarin – Noviembre / 2023

Planificación de sprints por trimestre.

Definir y calcular una métrica de velocidad de desarrollo del equipo actual, para ser utilizada de línea base de desempeño

Se describen las planificaciones hasta el Sprint 59, viendo lo que se tiene ya en Backlog, necesidades del propio Sprint en ejecución, grandes hitos a ver hasta el Sprint mencionado y los Sprints 60 y 61, a la espera del nuevo plan estratégico del Nuevo Gobierno

Informe de los resultados de cada Sprint con respecto a lo planificado.

Participar en las reuniones de planificación y análisis retrospectivo para asegurar el cumplimiento de los objetivos de cada Sprint.

Se detallan las Retrospectivas de los Sprints 54 y 55 (Ver Anexo I), en donde se celebraron las ceremonias de la Metodología Ágil. A partir del 2 de Noviembre del 2023, hemos ampliado las ceremonias de la metodología, introduciendo las Reviews, en donde nos ayudan a evidenciar las tareas de cada Sprint desde lo desarrollado o maquetado.

También, se continúan con las planificaciones quincenales en cada vertical – SIGEBYS, Tesorería, Monitoreo del Desempeño, según el paso de los Sprints. Planificaciones, Retropectivas tienen una licencia para extenderse hasta un máximo de 2 horas, ya que no se alinean a los tiempos de las Dailys, por tener mayor carga de análisis, de discusión. Se siguen dos dailys para la vertical SIGEBYS (con compañeros designados por épicas), ya que la cantidad de compañeros supera los 8 miembros recomendados por la metodología y que rompen los 15 minutos diarios generando reuniones muy largas y desgastantes para los miembros del equipo. Esto último hasta el fin del MPV-1 de Contabilidad o de una nueva planificación del PE.

Informe sobre los avances y el funcionamiento en los MPV definidos en función al PE, junto con la inclusión e interpretación de las métricas generadas.

Involucramiento con los funcionarios de la DGP, haciendo el relevamiento de datos y su posterior exposición de las maquetas que van saliendo de los trabajos de relevamiento y análisis.

Involucramiento con los funcionarios de la DGCP, ayudando al nuevo plan estratégico definido por las autoridades.

Oscar Bogarin – Noviembre / 2023

Reporte de alertas tempranas y propuestas de alternativas de solución en base a oportunidades de mejoras detectadas en base a los trabajos de cada Sprint.

Realizar tareas de inducción a nuevos recursos en la metodología ágil y el uso de las herramientas de seguimiento definidas, así como también las herramientas de desarrollo y la arquitectura del sistema.

De las Retros se han conseguido levantar necesidades en comunes:

- Que las Reviews ya se utiliza de insumo para las Retrospectivas.
- Acceso al Log en el ambiente DESA. Se colocará un plugin al ELK para que se pueda ser más flexible.
- Extensión de las reuniones por discusiones técnicas que no ayudan al marco metodológico de las Dailys y cada vez se tiene más cultura para proseguir discusiones en reuniones de trabajo.
- Seguimiento a la gestión de los Back-end en test. Se propone esperar que llegue el front-end y llevar al estado "En espera". Esperamos que eso pueda ayudar a un mejor manejo de los tickets entre los equipos de Desarrollo y los de Testing.
- Documentación de los funcionales aún insuficiente, para los desarrolladores.
- Darle continuidad y seguimiento a las capacitaciones en la herramienta Figma. Es de vital importancia para el correcto maquetado.
- Estabilización de los ambientes Desa-Test-UAT, después de los despliegues de los splits tanto en BE como en FE.

Oscar Bogarin – Noviembre / 2023

- Se envían mails de aviso cuando se terminan los despliegues, identificando el ambiente y módulo.

A la espera de los tiempos de las autoridades para mostrar el candidato a flujo de trabajo de las nuevas documentaciones con el que se regirán los equipos de la DSI. a Destacar: nomenclaturas de documentaciones, Procedimiento de Gestión del Alcance, Flujo de QA, Diccionario de Datos, Prototipo de Documentación de Aceptación del Usuario, Diagrama de Componentes y Diagramas de Flujo relacionados al circuito, que deberá tener las documentaciones.

Avanzando en las mejoras en la implementación de la metodología ágil, identificando avances tanto en análisis retrospectivo en todas las verticales y nuevas ceremonias a ser implementadas de forma gradual, conforme vaya entiendo mejor la cultura de la de la forma de implantación del marco de trabajo Scrum.

Reorganización de equipos de las verticales constantemente y a la vez el seguimiento semanal de los tickets.

Reorganización de los equipos para darle prioridad a la tarea designada de las nuevas autoridades, que es Gestión de Compras de Bienes.

Participar en las reuniones de planificación y análisis retrospectivo para asegurar el cumplimiento de los objetivos de cada Sprint.

Continuidad con versión del *Comulative Flow Chart (CFC)* que ayudará a complementar el gráfico Burndown, antes mencionado. Aún no está operativo en su totalidad ya que le falta la madurez del ejercicio del seguimiento diario.

Oscar Bogarin – Noviembre / 2023

Realizar las gestiones técnicas y administrativas que sean necesarias para mantener la correcta productividad del equipo.

Se trabajó en el seguimiento de las modificaciones de usuarios dentro del SGU y su posterior impacto en el SIARE junto a los compañeros de Seguridad de la Reingeniería.

Trabajo en conjunto con el Coordinador para las revisiones de los informes de los consultores individuales como también a las consultorías de fábrica.

Seguir trabajando para definir y calcular una métrica de velocidad de desarrollo del equipo actual. Con el equipo de Laboratorio, hemos maquetado un reporte de pase a Test Vs. Incidencias.

Inducción y seguimiento a los nuevos compañeros incorporados al Proyecto de la Reingeniería, desde permisos, el acceso a los sistemas y luego a que vertical irán para apoyar a los equipos de trabajo.

Realizar las gestiones técnicas y administrativas que sean necesarias para mantener la correcta productividad del equipo.

Trabajo continuo con los especialistas en testing y en metodología para la revisión constante de los riesgos, mirando y accionando alertas tempranas dentro del marco metodológico.

Trabajo de Ejecución de la Gestión del Desempeño y Monitoreo del mismo (Ejecución), ayudando a definiciones de CU, dentro de cada uno con sus particularidades ayudando con sus casuísticas. Este trabajo se viene realizando con

una analista en particular y los Scrum Masters de Presupuesto. Independientemente a ello, también se está trabajando con Milagro Lo Cane para que todo pueda desarrollarse bajo la modalidad de agilidad, tanto en la documentación, como en la definición y su posterior desarrollo.

Se realizaron las tareas para presentar la planificación, al Viceministro Oscar Lovera sobre con la vertical SIGEBYS.

Seguimiento constante y rutinario para ofrecer accesos a los integrantes del Proyecto de Reingeniería al Redmine, Nextcloud y a los ambientes de despliegue. Este trabajo lo venimos realizando con Alan Sanier.

Informe sobre los avances y el funcionamiento en los MPV definidos en función al PE, junto con la inclusión e interpretación de las métricas generadas.

Mantener reuniones con el coordinador tecnológico del SIARE, la DGIC y los "product owners" definidos por el proyecto.

Resumen aproximado del % de avances de los desarrollos en las verticales que hoy están siendo desarrollados, hasta el ambiente UAT.

Hasta el Sprint 53	MPV - Formulación V1	MPV - Gestión del desempeño	MPV - SIGEBYS – Hasta la ficha del bien	MPV - SIGEBYS – Hasta la inserción en el REVA	MPV - Gestión de Cuentas	MPV - Monitoreo del Desempeño
Sprint 54	15%	100%	100%	99%	65%	12%
Sprint 55	15%	100%	100%	100%	70%	15%

Oscar Bogarin – Noviembre / 2023

Mejora continua en la comunicación, conforme vayamos madurando el marco conceptual de la metodología ágil, que lo venimos hablando directamente con los dos Coordinadores técnicos del proyecto, Milagros Lo Cane, Rafael Palau de manera periódica.

Conclusiones finales.

- Trabajo sostenido sobre el marco metodológico ágil adaptado por el MEF, en donde se ve el nivel de madurez y ver cómo hacerle crecer más. Se implementó las Reviews en todos los equipos, tanto en las verticales como en los equipos de trabajos trasversales.
- Constante ayuda al Coordinador de la Reingeniería, en lo que iba solicitando a más de tener mayor compenetración en los equipos verticales, acompañamiento a reuniones, y también en las trasversales para que las verticales puedan proseguir con sus tareas.
- Con los analistas de implantación del Módulo de SIGEBYS se trabajó en las capacitaciones a la DGCP como también a las reuniones con las Instituciones Pilotos y con el MSP y BS que en principio no estaba como OEE piloto. Esto último trabajo fue en el CAI (MITIC Aduanas).

Próximos pasos.

- Seguir apoyando a la estandarización de trabajos. Esto es semanal, iterativo y evolutivo.
- Generar nuevos indicadores de gestión, para una mejor visualización de los números del proyecto de la Reingeniería.
- En Enero del 2024, se prevé junto al Administrador de la Herramienta Nextcloud hacer una charla para su utilización oficial.

Oscar Bogarin – Noviembre / 2023

- Se sigue en la línea de tener estandarizado el trabajo de los analistas funcionales informáticos presenciales, en base a rutinas de calibración y de mentoría para la estandarización de trabajos y sobre todo, en los entregables. Esto es semanal e iterativo.
- Tener siempre actualizados los datos de los talentos humanos, asignados al proyecto de Reingeniería del Siare.
- Seguimiento a los pendientes de los expertos funcionales con las deudas documentales pendientes y registradas en el Redmine.
- Preparar en el mes de Diciembre 2023 / Enero 2024, una la primera versión del "Resumen Ejecutivo de las Fábricas y de los consultores individuales con sus respectivos avances de los resultados alcanzados por las consultorías de Fábrica y de las consultorías individuales".

Oscar Bogarin – Noviembre / 2023

ANEXO I

Gestión de Cuentas - Sprint 54

v1.0.54 ABIERTO

2023-10-20

- Fecha de Inicio: 2023-10-09
- Objetivo:
  Deuda técnica de split
  Terminar diccionario de datos de tablas y clasificadores
  Terminar de ajustar documentación de solicitudes
  Documentación de jerarquía de firma y diccionario de datos de tablas y clasificadores
  30% de desarrollo de solicitud y aprobación

100%

22 peticiones (22 cerradas — 0 abiertas)

Peticiones relacionadas

- ~~Error #7262~~: FE BE - Firma de Solicitudes de Cuentas Bancarias
- ~~Funcionalidad #8258~~: FE Cuentas Escriturales - Corregir filtro Moneda
- ~~Funcionalidad #8260~~: FE Cuenta Bancaria Tipos - Corregir combos en modo consulta
- ~~Funcionalidad #8262~~: FE Cuentas Bancarias - Agregar filtros
- ~~Funcionalidad #8267~~: FE Aprobación de Solicitudes de Cuentas Bancarias - Agregar botón de refresh
- ~~Funcionalidad #8376~~: FE Solicitud de Cuentas Bancarias - Bloquear combo Institución
- ~~Funcionalidad #8479~~: FE Cuentas Bancarias - Agregar columna y filtro en lista
- ~~Funcionalidad #8493~~: FE Aprobación de Solicitudes de Cuentas Bancarias - Agregar filtros y modificar títulos
- ~~Soporte #8226~~: Actualización de logos y nombre institucional en reportes de Tesorería
- ~~Soporte #8227~~: Actualización de logos y nombre institucional en reportes de Tesorería - segundo grupo
- ~~Soporte #8359~~: Actualización de logos y nombre institucional en reportes de Tesorería - TRITRAN1
- ~~Soporte #8369~~: Actualización de logos y nombre institucional en reportes de Tesorería - jasper
- ~~Incidente #8398~~: Al registrar una Solicitud de Cuenta Bancaria, se verifica un error en pantalla.
- ~~Incidente #8394~~: Se emite una validación errónea para la generación de una nueva solicitud de Cuenta Bancaria.
- ~~Incidente #8443~~: En solicitud de cuentas bancarias, no está realizando correctamente el filtro por institución
- ~~Incidente #8444~~: En solicitudes de cuenta bancaria, no existe filtro de Cuenta Bancaria en el listado
- ~~Incidente #8495~~: En solicitudes de cuentas bancarias, no filtra por el campo "Nombre cuenta bancaria en Solicitud"
- ~~Documentación #6061~~: Caso de uso: Jerarquía de Firmas
- ~~Documentación #7964~~: Definición de Reglas para CU: Jerarquía de Firmas
- ~~Documentación #8191~~: Actualizaciones a las Reglas de Negocio del CU de Solicitudes de Cuentas Bancarias
- ~~Documentación #8192~~: Diccionario de Datos de Casos de Uso - Tabla y Clasificadores
- ~~Implantación #7587~~: Pruebas en UAT con permisos actualizados

Gráfica Gráficas Burndown Unidades Peticiones

Retrospectiva

Oscar Bogarin – Noviembre / 2023

LOGROS: se realizaron todos los ajustes correspondientes al Split, logrando una versión estable del FE de Tesorería.

El documento de diccionario de datos de tablas y clasificadores, está realizado en un 100%, lo que nos permite iniciar el desarrollo de los catálogos faltantes correspondientes al siguiente MPV.

Con respecto a la documentación de las Solicitudes, se obtuvo un nuevo caso de uso, correspondiente a la anulación de solicitudes que será desarrollado en el siguiente sprint.

Se logró una nueva versión del documento funcional de jerarquía de firmas y diccionario de datos de tablas y clasificadores, que nos servirá de insumo para la generación de los documentos de casos de uso, y posteriormente el desarrollo del mismo.

En cuanto al desarrollo de la aprobación y firma de solicitudes, se logró una nueva versión de los formularios con nuevas funcionalidades y corrección de errores que veníamos arrastrando de sprints pasados. Podemos concluir, que el 30% comprometido fue realizado.

Con respecto a la creación de usuarios en ambiente productivo, se logró una nueva versión del SGU, integrado al SIARE, lo que nos permite seguir con las tareas de pase a producción de los catálogos correspondientes al primer MPV.

PRÓXIMOS PASOS: revisión de todos los documentos entregados por parte del especialista funcional y la analista.

Revisión de todos los perfiles con sus permisos en ambiente UAT, de manera que pueda ser migrado a otros ambientes.

Socialización del documento funcional de jerarquía de firmas con los demás equipos.

Generación de los reportes de solicitudes, según el último caso de uso, que contiene los modelos, según las siglas.

En cuanto a los requerimientos del módulo de Formulación, se decidió que los atributos de organismo financiador y origen de ingreso no sean requeridos en la solicitud de cuentas bancarias, gestión de cuentas bancarias y escriturales. Este cambio, requiere una revisión y desarrollo que se ajusten a los nuevos requerimientos.

OPORTUNIDAD DE MEJORA:

Para la integración entre el SIARE y SIAF, tener definida la arquitectura a utilizar.

Además, para los próximos sprints, sincronizar los objetivos funcionales de todas las verticales, de manera que se puedan manejar mejor las prioridades entre los equipos.

Oscar Bogarin – Noviembre / 2023

RECOMENDACIONES: incorporar un desarrollador más al equipo.

PORCENTAJE DE AVANCE: Del primer MPV se tiene desarrollado el 65%. La documentación funcional está entregada en un 100%, falta revisión del equipo técnico.

El porcentaje desarrollado no incluye la jerarquía de firmas, ya que este caso de uso no corresponde al primer MPV de Gestión de Cuentas Bancarias, sino más bien, corresponde al módulo Transversal.

Gestión de Cuentas - Sprint 55

v1.0.55 ABIERTO

Modificar Borrar Nueva petición

2023-11-03

- Fecha de Inicio: 2023-10-23
- Objetivo:
  60% de desarrollo de solicitud y aprobación
  Creación de documentos de casos de uso correspondiente a jerarquía de firmas
  Inicio de desarrollo de jerarquía de firma
  Desarrollo que se ajusten a los nuevos requerimientos de OF y OI para pase a producción
  Creación de scripts para creación de tablas correspondientes a tablas y clasificadores
- Logros:
  En cuanto al desarrollo de la aprobación y firma de solicitudes, se logró una nueva versión de los formularios con nuevas funcionalidades y corrección de errores que veníamos arrastrando de sprints pasados.
  Además, se cuenta con el validador entrust de la firma digital de solicitudes de cuentas bancarias.
  Además se logró una nueva versión del documento de casos de uso de Solicitudes de Cuentas Bancarias, para el manejo de Anulación de Solicitudes, que será desarrollado en el siguiente sprint.
  Podemos concluir, que el 50% de los 60% comprometidos, fue realizado.
  Por otro lado, se realizó la socialización del nuevo documento funcional de jerarquía de firmas con todas las direcciones rectoras, que nos permite avanzar en la generación de los casos de uso, en base al documento funcional entregado por el especialista. Dicho documento ya fue realizado en un 40%.
  En cuanto al desarrollo de scritps para la creación de tablas correspondientes a tablas y clasificadores, se inició con del desarrollo de las primeras tablas, las demás tablas serán tratadas en futuros sprints, dado el cambio de prioridades que surgió a partir de los cambios realizados en la jerarquía de firmas, que requiere la atención de la analista, de manera a cerrar en el siguiente sprint todos los casos de uso.
  Tanto monedas, como cotizaciones ya fueron movimos al back y front de Tesorería, de manera que podamos realizar la interoperabilidad con el SIAF.
- Oportunidades de Mejora:
  Para la integración entre el SIARE y SIAF, tener definida la arquitectura a utilizar.
  Además, para los próximos sprints, sincronizar los objetivos funcionales de todas las verticales, de manera que se puedan manejar mejor las prioridades entre los equipos.
  Establecer el mecanismo a seguir con los catálogos pertenecientes a otras verticales (que no están implementadas en producción) que afectan a Tesorería (usar catálogos de siaf, rehacer formularios para que éstos no sean requeridos, etc.).
  Se requiere de una revisión del equipo de arquitectura y devops del report-server, de manera a asegurar la disponibilidad del mismo. Durante este sprint se ha experimentado varios inconvenientes con el report-server, aparentemente debido a una lentitud en la red, lo que ocasionó problemas con el Kafka. Esta es una situación que debería ser controlada, para que no afecte el desarrollo y tampoco la disponibilidad en producción.
- Recomendaciones:
  Realizar de manera coordinada entre los equipos, las demostraciones al final del sprint a fin de evitar problemas con el ambiente de desarrollo al momento de realizar dicha demo (evitar despliegues de última hora).

  * PORCENTAJE DE AVANCE: Del primer MPV se tiene desarrollado el 70%.
  El porcentaje desarrollado no incluye la jerarquía de firmas, ya que este caso de uso no corresponde al primer MPV de Gestión de Cuentas Bancarias, sino más bien, corresponde al módulo Transversal.

100%

14 peticiones (14 cerradas — 0 abiertas)

Peticiones relacionadas

- ~~Error #8679~~: FE Aprobación de Solicitudes de Cuentas Bancarias
- ~~Error #8692~~: FE Tesorería Configuración Valores - Atributo Nombre graba en minúscula
- ~~Error #8704~~: FE Cuentas Escriturales - Corregir visualización del listado
- ~~Error #8737~~: FE Tesorería Configuración Valores - Corregir actualización
- ~~Funcionalidad #8236~~: SIARE-DB-PROD - Crear tablas para Configuración de Excendentes CUT
- ~~Funcionalidad #8237~~: SIARE-DB-PROD - Crear tabla para Origen de la Información de Estimaciones
- ~~Funcionalidad #8265~~: BE Cuenta Bancaria Solicitudes - Agregar reglas de validación para solicitudes de tipo Modificación y Cierre
- ~~Funcionalidad #8268~~: FE Solicitud de Cuentas Bancarias - Agregar filtros
- ~~Funcionalidad #8278~~: SIARE-DB-PROD - Crear tablas para los Tipos de Instrucciones de Pagos y sus detalles
- ~~Funcionalidad #8731~~: FE Firma de Solicitudes de Cuentas Bancarias - Agregar validador
- ~~Incidente #8725~~: Textos deben unificarse en el listado de solicitud de cuenta bancaria
- ~~Refactor #7814~~: BE Moneda - Mover Backend y DTO a Tesorería
- ~~Refactor #8646~~: FE Moneda - Mover Moneda y Cotizaciones de Contabilidad a Tesorería
- ~~Documentación #8634~~: Documentos de CU para proceso de Jerarquía de Firmas

Control de tiempo

Tiempo estimado	**170.00 horas**
Tiempo dedicado	**136.20 horas**

Peticiones por Tipo

Error	4/4
Funcionalidad	6/6
Incidente	1/1
Refactor	2/2
Documentación	1/1

Sigebys - Sprint 54

v1.0.54 ABIERTO

45 días tarde (2023-10-20)

SIABYS v1.0.54

- Fecha de Inicio: 2023-10-09
- Objetivo:
  Actualizar Reva desde Ficha del Bien
  Visualización en Ficha de Valores del Reva
  Gestión de Monedas
  Deuda técnica
  Finalizar Documentación de Código SIABYS
  Prototipo de Reportes para Alta de Bien por Compra

99%

72 peticiones (71 cerradas — 1 abierta)

Peticiones relacionadas

- ~~Error #7209~~: TIEMPO DE ESPERA
- ~~Error #8404~~: Ajuste por Excepción generada al actualizar la Ficha del Bien
- ~~Funcionalidad #6422~~: FE Creación de la nota de remisión a partir de la orden de compra/servicio (Cabecera)
- ~~Funcionalidad #7091~~: Creación de la cabecera Orden de Ejecución de bienes
- ~~Funcionalidad #8144~~: BE - Reprocesar fichas creadas en Siabys que no fueron insertadas en el REVA
- Funcionalidad #8172: Editar Cabecera de Factura
- ~~Funcionalidad #8194~~: Prueba del BE -ABM de ítems de una orden de ejecución
- ~~Funcionalidad #8211~~: Servicio de actualización del REVA desde la ficha del bien
- ~~Funcionalidad #8212~~: FE de eliminación de ítems de factura
- ~~Funcionalidad #8213~~: Modificación de BE de Ficha del Bien
- ~~Funcionalidad #8229~~: FE edición de lugar de entrega de una orden de ejecución
- ~~Funcionalidad #8230~~: DB- modificaciones para el proceso de alta
- ~~Funcionalidad #8240~~: CU de visualizacion en el Acta de Recepción la cantidad de bienes insertados en REVA
- ~~Funcionalidad #8249~~: FE baja de la ficha del bien e impacto en el REVA
- ~~Funcionalidad #8273~~: FE actualización de columnas comunes de ficha del bien y REVA
- ~~Funcionalidad #8343~~: Verificacion de nuevos servicios de la DNCP
- ~~Funcionalidad #8370~~: Actualizar CU y cabecera de Factura para agregar moneda del contrato
- ~~Funcionalidad #8375~~: BE inicializacion del saldo del contrato
- ~~Funcionalidad #8388~~: Servicio de cálculo de inserciones en el REVA
- ~~Funcionalidad #8392~~: Se agrega filtros a la orden de ejecución
- ~~Funcionalidad #8394~~: Agregar la Sección de Resumen en el Acta de Recepción
- ~~Funcionalidad #8419~~: BE Notificación al proveedor de la Orden de Ejecucion
- ~~Funcionalidad #8465~~: FE - Reprocesar fichas creadas en Siabys que no fueron insertadas en el REVA
- ~~Funcionalidad #8466~~: CU - Reprocesar fichas creadas en Siabys que no fueron insertadas en el REVA
- ~~Funcionalidad #8485~~: FE Edición de Productos DNCP
- ~~Funcionalidad #8490~~: Modificación de catálogo de bienes y objeto de gastos
- ~~Soporte #8338~~: Pruebas del modulo de alta en los diferentes ambientes y habilitación de credenciales
- ~~Soporte #8516~~: Modificar la descripción de Entidad / Unidad Jerárquica (Ministerio de Hacienda) a Ministerio de Economía y Finanzas
- ~~Gestión #8241~~: Pruebas del sprint 54 con Usuario Final en ambiente UAT
- ~~Gestión #8261~~: Planificación y Retrospectiva del sprint 54 y Retrospectiva del sprint 53
- ~~Gestión #8481~~: Reportes en redmine para Seguimientos de incidencias
- ~~Incidente #8245~~: El error de permiso

~~Incidente #8345~~: Revalúo en Ficha de Bien no debe tener la opción de agregar
~~Incidente #8354~~: Error al intentar agregar ítems a la factura
~~Incidente #8367~~: No retorna los impuestos
~~Incidente #8368~~: Filtro Nro. de Factura en TAB Impuestos
~~Incidente #8385~~: En órdenes de ejecución, no está cargando el año actual, luego de la creación
~~Incidente #8386~~: Pop up de confirmación de modificación en órdenes de ejecución
~~Incidente #8387~~: Se debe corregir ortografía en el título del ABM de órdenes de Ejecución
~~Incidente #8393~~: No se están generando Fichas.
~~Incidente #8406~~: Valores negativos en el campo Tasa de Retenciones
~~Incidente #8407~~: Controlar límite en el campo Código
~~Incidente #8408~~: Controlar límite en el campo Tasa
~~Incidente #8409~~: Listado retorna registros borrados luego de la inserción
~~Incidente #8410~~: Unificar visualización de valores en list y form
~~Incidente #8412~~: No se visualiza el botón Guardar y Crear
~~Incidente #8418~~: Alineación campo Abreviatura - List
~~Incidente #8457~~: Corregir acentuación
~~Incidente #8459~~: Unificar texto para el list
~~Incidente #8460~~: Campos requeridos difieren de lo especificado en el CU
~~Incidente #8474~~: Unificar etiqueta list
~~Incidente #8482~~: Ocurre un error al crear la cabecera de la factura
~~Incidente #8486~~: No bloquea el combo Categoría luego de seleccionar Contrato
~~Incidente #8497~~: Al borrar un registro y/o restaurar, el list no refresca
~~Incidente #8499~~: Abreviatura y Tasa deben ser requeridos conforme al CU
~~Incidente #8506~~: En ficha del bien, en la edición, validar long. máxima en campo observación
~~Mejora #8228~~: BE Inclusión de identificación automática en la cabecera de la orden de ejecución
~~Mejora #8416~~: Ajuste de Contrato Bienes - retorno de valores
~~Mejora #8462~~: BE de Productos
~~Mejora #8463~~: BE cambio de origen de CTA en REVA
~~Mejora #8491~~: Generación automática de Bienes cambiar estado de Acta
~~Mejora #8505~~: Visualización de revalúo del REVA en Ficha
~~Mejora #8515~~: BE Servicio de Recuperación de Cuentas Patrimoniales
~~Documentación #8064~~: CU de notificación al proveedor y generacion del pdf de orden de ejecución
~~Documentación #8093~~: CU Servicio de cálculo de inserciones en el REVA
~~Documentación #8126~~: BE de catálogo de motivo de baja
~~Documentación #8250~~: CU creación de ítems de una nota de remisión desde una orden de ejecución
~~Documentación #8272~~: CU de FE actualización de columnas comunes de ficha del bien y REVA
~~Implantación #7024~~: Cronograma de Implantación SIABYS
~~Minuta #8388~~: Cronograma de Implantación SIABYS - MPV 1 Alta de bienes por compras hasta gestión del pago
~~Minuta #8460~~: Aclaraciones sobre la integración entre el SIARE y el SIAF (SICO/REVA)
~~Minuta #8483~~: Cronograma de Implantación SIABYS - MPV 1 Alta de bienes por compras hasta gestión del pago

Sigebys - Sprint 55

v1.0.55 ABIERTO

31 días tarde (2023-11-03)

SIABYS v1.0.55

- Fecha de Inicio: 2023-10-23
- Objetivo:
  Gestionar Orden de Ejecución
  Gestión de la Factura manual

98%

87 peticiones (85 cerradas — 2 abiertas)

Peticiones relacionadas

- ~~Error #6686~~: Se emite un error dentro de la pantalla de Contratos al intentar guardar el registro.
- ~~Error #6696~~: No se está pudiendo cargar el lugar de compra luego de crear la orden de ejecución
- ~~Error #6698~~: Inconsistencia en Órdenes por Contrato
- ~~Error #8757~~: Ajusta por Excepción al generar el reporte dinámicamente con nombre bienes/notificacion_proveedor_orden_ejecucion
- ~~Funcionalidad #6666~~: FE - Factura-Encabezado
- ~~Funcionalidad #8051~~: FE - Creación de ítems de una orden de ejecución
- ~~Funcionalidad #8210~~: FE edición de ítems de orden de ejecución
- Funcionalidad #8231: FE Notificación al proveedor de la Orden de Ejecucion
- ~~Funcionalidad #8233~~: FE eliminación de ítems de orden de ejecución
- ~~Funcionalidad #8234~~: FE de edición de ítems de la orden de ejecución
- ~~Funcionalidad #8251~~: FE Creación de ítems de una nota de remisión desde una orden de ejecución
- ~~Funcionalidad #8252~~: BE Creación de ítems de una nota de remisión desde una orden de ejecución
- ~~Funcionalidad #8532~~: Diseño del Reporte de la notificación al proveedor
- ~~Funcionalidad #8534~~: Eliminar moneda de cabecera de Factura
- ~~Funcionalidad #8543~~: DB creación de nuevas tablas y ajustes a las existentes
- ~~Funcionalidad #8550~~: Servicio de actualización del detalle de financiamiento del contrato
- ~~Funcionalidad #8557~~: Agregar columnas al listado de contratos
- ~~Funcionalidad #8588~~: Ficha de Bien no permitir restablecer registros borrados
- ~~Funcionalidad #8637~~: BE agregar columnas a la tabla remision_nota_bienes
- ~~Funcionalidad #8663~~: BE Eliminar la columna de unidad de medida en la custodia
- ~~Funcionalidad #8664~~: FE eliminar unidad de medida del FE de recepcion bienes
- ~~Funcionalidad #8713~~: CU Servicio de actualización del detalle de financiamiento del contrato
- ~~Funcionalidad #8740~~: Crear un endpoint para reporte de notificacion al proveedor
- Soporte #8576: Asistencia con consultas sobre procesos del SIAF
- ~~Soporte #8627~~: Ajustes por el split del FE
- ~~Soporte #8644~~: Ocultar botones de alta y actualizar
- ~~Gestión #8545~~: Planificación y reuniones del sprint 55 y retrospectiva del 55
- ~~Gestión #8547~~: Traslado de monedas y cotización de SIABYS al módulo de tesoreria
- ~~Gestión #8089~~: Pruebas para despliegues entre ambientes
- ~~Incidente #8349~~: cotizaciones en cabecera de factura
- ~~Incidente #8350~~: Monedas de pago del contrato y la factura
- ~~Incidente #8352~~: Moneda de factura y moneda de contratación
- ~~Incidente #8407~~: Al Seleccionar/Guardar el contrato no se visualiza el monto adjudicado/saldo
- ~~Incidente #8408~~: Al modificar una orden de ejecución, se incrementa el nro de orden
- ~~Incidente #8504~~: En ficha del bien, en la edición, validar long. máxima en campos de rótulo
- ~~Incidente #8531~~: Factura - No se visualiza el Total con Impuestos en el TAB Impuestos
- ~~Incidente #8533~~: Factura - combo Tipo de Impuesto no muestra valores
- ~~Incidente #8541~~: Al consultar la factura en modo edición, no se visualiza el valor de la Moneda de Pago seleccionada en Contratos.
- ~~Incidente #8542~~: La vida útil cargada en catálogo único no coincide con la cifra reflejada en Productos DNCP
- ~~Incidente #8544~~: Según se menciona en la documentación adjunta al ticket, el único campo editable es el campo Descripción sin embargo se permite tipear valores en el buscador de Acta de Recepción.
- ~~Incidente #8546~~: Se verifica que no se guardan los archivos adjuntados.
- ~~Incidente #8548~~: Los campos ya cargados, desaparecen luego de cancelar la búsqueda
- ~~Incidente #8550~~: La Orden no cambia de estado luego de agregar el Lugar de Entrega
- ~~Incidente #8563~~: Inconsistencia con el estado del Acta y el Resumen
- ~~Incidente #8565~~: Durante la edición del producto en PRODUCTOS DNCP, se emite un error de duplicación
- ~~Incidente #8566~~: Factura / Impuestos - Título duplicado - export pdf
- ~~Incidente #8568~~: Se sigue visualizando columna REVALÚO DEL BIEN, que debía ocultarse a pedido del usuario
- ~~Incidente #8570~~: Al modificar el estado del registro a Controlado, se verifica que la opción para adjuntar archivos y el buscador permanecen aún activos.
- ~~Incidente #8573~~: Cambio de estado remisión nota bienes
- ~~Incidente #8575~~: No se está visualizando el campo rótulo en SICO
- ~~Incidente #8577~~: Se realiza el proceso de eliminación de la Ficha pero no elimina el registro en el REVA.
- ~~Incidente #8579~~: Permite eliminar el registro sin agregar ningún motivo de baja (campo obligatorio).
- ~~Incidente #8630~~: Factura - Tab Impuestos - Unificar alineación de valores numéricos
- ~~Incidente #8664~~: Error al cargar una o todas las partes del rótulo en ficha del bien
- ~~Incidente #8706~~: Visualización de campos dentro del formulario
- ~~Incidente #8711~~: Se verifica que el botón de Consulta permite modificar todos los campos de la pantalla.
- ~~Incidente #8740~~: Lista de ordenes de ejecución en contrato
- ~~Incidente #8749~~: Lista de lugares de entrega de ordenes de ejecución
- ~~Incidente #8936~~: Unificar descripciones del Estado de Recepción
- ~~Mejora #6424~~: Ajuste en la custodia por el ingreso de la orden de compra/servicio
- ~~Mejora #7508~~: Acta de Recepción: Estado en Nota de Remisión y Depósito
- ~~Mejora #8561~~: Agregar el código en el filtro en Producto (DNCP)
- ~~Mejora #8592~~: Consulta de la Orden de Ejecución
- ~~Mejora #8665~~: Ajustar la cabecera de recepcion/custodia para adaptar a la OE
- ~~Mejora #8707~~: FE Ajuste de pantalla modal de Contratos para mejor visualización datos de items
- ~~Mejora #8712~~: FE Ajuste de pantalla modal de Nota de Remisión para mejor visualización datos de Bienes remitidos
- ~~Mejora #8726~~: FE Ajuste de pantalla modal de Deposito de Recepción / Custodia para mejor visualización datos de Items recibidos
- ~~Mejora #8727~~: Actualización de listado de nota de remisión
- ~~Mejora #8728~~: Actualización de listado de recepción en depósito /custodia
- ~~Mejora #8746~~: Contrato/Seccion Plurianual
- ~~Mejora #8747~~: Contratos-Campos obligatorios
- ~~Documentación #6668~~: CU de anulación de factura
- ~~Documentación #7532~~: Definición de Reportes para Alta de Bien por Compra
- ~~Documentación #7719~~: Diseño de generación del devengado en el SICO
- ~~Documentación #8072~~: CU de generación del devengado
- ~~Documentación #8111~~: Reglas de negocio de la Obligación en el SICO
- ~~Documentación #8400~~: Definición de reglas de negocio para insertar bienes en REVA
- ~~Documentación #8492~~: HU Transpaso del Bien en REVA
- ~~Documentación #8666~~: CU Ajustar la cabecera de recepcion/custodia para adaptar a la OE
- ~~Documentación #8699~~: Actualización de CU de Entrega de orden de ejecución
- ~~Documentación #8724~~: CU Creación de la nota de remisión desde la interfaz de orden de ejecución
- ~~Implantación #8535~~: Cronograma de Implantación SIABYS
- ~~Implantación #8572~~: Preparar materiales de capacitación
- ~~Minuta #8626~~: Cronograma de Implantación SIABYS - MPV 1 Alta de bienes por compras hasta gestión del pago
- ~~Minuta #8676~~: Presentación Plan de Implantación en el marco de la Misión Funcional
- ~~Minuta #8698~~: Stand Up Implementación MPV 1
- ~~Minuta #8843~~: Stand Up Implementación MPV 1

Oscar Bogarin – Noviembre / 2023



Presupuesto - Formulación – Sprint 54

v1.0.54 ABIERTO

2023-10-20

- Fecha de Inicio: 2023-10-09
- Objetivo:
  * Solucionar inconvenientes que surgieron luego del upgrade del Front y el Split, entre ellos
  - Incidencias menores en Topes Financieros, Nivel de Grados y Grados.
  * Definir e incorporar la columna año a las tablas que lo requieren (base de datos, backend y en algunos casos frontend).
  * Continuar con el frontend de Categoría del Personal.
  * Solucionar inconveniente con el Clasificador Funcional.
  * Solucionar inconveniente en Grupo de Categorías, al ingresar un valor no válido dentro del campo código.
  * La DGP debe aprobar los últimos ajustes del prototipo de versiones.
  * En caso de que la DGP apruebe el prototipo de versiones, continuar con el documento de caso de uso.
  * Definir con el equipo de Arquitectura la implementación de Calendario de Procesos.
  * Definir las tablas que deben tener año.
  * Definir las tablas que deben tener versión.
- Logros:
  - Finalización de formulario Categoría del personal
  - Solucionar incidencias menores.
  - Se solucionó el inconveniente con los problemas surgidos.
- Oportunidades de Mejora:
  - Definición y alcance de tickets tanto a corto como a mediano plazo para no caer en el mismo error que gestion
  - Lo mismo que el anterior pero para el envió a QA
  - Realizar pruebas unitarias
- Contratiempos:
  - Relevamiento de datos con informaciones no tan claras en las definiciones y cambiante en los requerimientos.

100%

51 peticiones (51 cerradas — 0 abiertas)

Peticiones relacionadas

~~Error #7759~~	Se presenta un error en la pantalla Clasificador Económico de Ingresos, al ingresar un valor no permitido dentro del campo Código Económico de ingreso.
~~Error #7762~~	Error en pantalla Grupo de Categorías, al ingresar un valor no válido dentro del campo Grupo categoría.
~~Error #7764~~	Al agregar un nuevo registro Nivel de Grados, se visualizan dentro del listado los registros borrados.
~~Error #7766~~	No permite recuperar los registros filtrados en los combos Institución e Unidad Jerárquica de la pantalla Topes.
~~Funcionalidad #4024~~	FE Categorías del Personal
~~Funcionalidad #6494~~	Incorporar reglas de negocio en Actividad/Obra/Meta Física
~~Funcionalidad #6028~~	BD agregar columnas acumulables a Tope Financiero
~~Funcionalidad #6028~~	FE- ajustar Objeto de Gatos
~~Funcionalidad #6036~~	BE agregar columnas acumulables a Tope Financiero
~~Funcionalidad #6037~~	FE agregar columnas acumulables a Tope Financiero
~~Funcionalidad #8040~~	Pruebas del Clasificador Económico de Ingresos post split
~~Funcionalidad #8042~~	Pruebas de Grupo de Categorías post split
~~Funcionalidad #8043~~	Pruebas de Nivel de Grado post split
~~Funcionalidad #8044~~	Pruebas de Grados post split
~~Funcionalidad #8045~~	Pruebas de Versiones post split
~~Funcionalidad #8046~~	Pruebas de Topes Financieros post split
~~Funcionalidad #8164~~	Identificar las tablas que deben tener año
~~Funcionalidad #8165~~	BE agregar año a formulación
~~Funcionalidad #8204~~	No se visualiza camino de miga para algunos formularios
~~Funcionalidad #8258~~	BD Ajustar tabla Categorías del Personal
~~Funcionalidad #8263~~	BD ajustar topes financieros
~~Funcionalidad #8282~~	BD agregar año a Categorías del Personal
~~Funcionalidad #8700~~	Taller Frontend mostrar/ocultar columna activo
~~Gestión #8307~~	Definición de implantación de Calendario de Procesos
~~Gestión #8306~~	Retro de Sprints 44, 45, 46, 50, 51 y 52 Planning de Sprint 55
~~Gestión #8430~~	Planning Sprint 55 al 59
~~Incidente #8244~~	Filtro Categorías con la columna Grupo de Categoría.
~~Incidente #8411~~	En el catálogo de GRADO, corregir la palabra MONTO
~~Incidente #8413~~	Corregir ortografía en catálogo grados, en campo tabla de grupo
~~Incidente #8414~~	Unificar a minúsculas los campos: Descripción y Monto
~~Incidente #8417~~	Error al pulsar GUARDAR en la creación de GRADOS
~~Incidente #8427~~	Validación longitud campo Código
~~Incidente #8429~~	Validación longitud campo Nivel
~~Incidente #8433~~	Filtro Descripción
~~Incidente #8434~~	No se visualizan las opciones de export
~~Incidente #8435~~	Ajuste etiqueta Filtro Grupo Categoría
~~Incidente #8436~~	No se cumple el filtro por defecto de Borrado No luego de actualizar
~~Incidente #8437~~	De acuerdo con el CU, el campo Fecha Hasta debe ser requerido
~~Incidente #8445~~	Validación para inactivación de registros referenciados
~~Incidente #8675~~	Etiquetas deben unificarse en el filtro y listado
~~Incidente #8684~~	No permite insertar nuevos registros.
~~Incidente #8686~~	Se sugiere unificar las descripciones del filtro, columna y campo que hace referencia a Categorías.
~~Refactor #6037~~	BE- ajustar Objeto de Gatos
~~Refactor #8150~~	Nivel de Grados
~~Refactor #8155~~	Grados
~~Refactor #8176~~	Topes Financieros
~~Refactor #8196~~	Ajustar el Clasificador Función
~~Refactor #8236~~	BD Grados
~~Documentación #8208~~	Actualizar Caso de Uso Calendario de Procesos
~~Documentación #8230~~	Prototipo de versiones
~~Documentación #8236~~	Ajustar prototipo de versiones

Oscar Bogarin – Noviembre / 2023

Presupuesto - Formulación – Sprint 55

v1.0.55 ABIERTO

2023-11-03

- Fecha de Inicio: 2023-10-23
- Objetivo:
  * Resolución de incidencias reportadas por Calidad
- Logros:
  * Refactor de Topes Financieros.
  * Resolución de incidentes reportados por Calidad.
- Contratiempos:
  * Reducir la creación de tickets por incidencia cuando se trata de un mismo formulario.

100%

17 peticiones (17 cerradas — 0 abiertas)

Peticiones relacionadas

~~Funcionalidad #8225~~: Vinculación de Atributos a Configuración de niveles de la Estructura Presupuestaria
~~Funcionalidad #8274~~: BD todos los Clasificadores deben ser jerárquicos
~~Funcionalidad #8275~~: BE todos los Clasificadores deben ser jerárquicos
~~Funcionalidad #8276~~: FE todos los Clasificadores deben ser jerárquicos
~~Gestión #8717~~: Retrospectiva Formulación Sprint 54
~~Gestión #8722~~: Planificación de Sprints siguientes
~~Incidente #8432~~: Filtros no se aplican
~~Incidente #8639~~: No actualiza los parámetros de Fecha inicio de vigencia y Fecha fin de vigencia, al realizar la eliminación de los mismos.
~~Incidente #8640~~: Se emite un error al momento de copiar y pegar una descripción dentro de un campo numérico.
~~Incidente #8668~~: Longitud de la variable código en catálogo grados
~~Incidente #8670~~: Faltan validaciones en la edición de grados
~~Incidente #8671~~: Faltan validaciones en la creación/edición en el campo DESCRIPCIÓN
~~Incidente #8672~~: Falta validación de longitud máxima para el campo monto
~~Incidente #8673~~: Se debe unificar etiquetas. En el listado, filtro y formulario de alta dice: Tabla de grupo
~~Incidente #8674~~: Unificar campo tabla de grupo en CU
~~Refactor #7832~~: Ajustar Origen del Ingreso
~~Refactor #7839~~: DB ajustar Origen del Ingreso

Oscar Bogarin – Noviembre / 2023



Presupuesto - Gestión del Desempeño – Sprint 54

v1.0.54 ABIERTO

2023-10-20

- Fecha de Inicio: 2023-10-09
- Objetivo:
  - Cerrar tickets pendientes de dueda tecnica.
  - Cerrar incidencias detectadas por QA.
  - Terminar reporte de ficha de poblaciones.
- Logros:
  - Acceso a logs.
  - Split de gestión del desempeño.
  - Despliegue de front mas rapido.
  - Mejoras en la documentación del ticket.
  - Corrección de bugs
  - Terminación de requerimientos de reportes
- Oportunidades de Mejora:
  - Realizar la reunion de scrum de scrums por lo menos una vez a la semana
  - Realizar pruebas unitarias
  - Clara definición de las tareas para evitar doble esfuerzo.
  - Posibilidad de tener una documentación acerca de los módulos y tener a grandes rasgos e información de como funcionan (que levantar, permisos, etc)
  - Capacitaciones o distribución de conocimiento de parte del equipo de arquitectura
  - Tratar de mejorar en la forma de solucionar inconvenientes de programación para que no afecte codigo ya echo evitando inconvenientes o perdidas de tiempo.
  - Agrupar tickets por feedback se deberian poder agrupar por categorias.
- Contratiempos:
  - Definición de año y versión para las entidades
  - Relevamiento de datos con informaciones no tan claras en las definiciones y cambiante en los requerimientos.
  - Reutilización de códigos, muchos forms personalizados difícil de mantener en el futuro.
  - Estándares de programación.
  - Mejoras en los artefactos compartidos a nivel de listado, filtros, formularios.
  - No logre determinar la causa del por que no se registran en la tabla de auditoria los movimientos (Funcionaban hace poco y dejaron de funcionar).

100%

9 peticiones (9 cerradas — 0 abiertas)

Peticiones relacionadas

~~Gestión #8399~~: Definición de tablas con años
~~Incidente #8337~~: Se emite un error al momento de copiar y pegar una descripción en el campo Cantidad Años Plurianual.
~~Incidente #8342~~: Favor unificar la descripciones de la columna Cantidad Años Plurianuales con el campo Cantidad Años Plurianual.
~~Incidente #8357~~: Error en poblaciones
~~Incidente #8438~~: Genera reportes de población, vacíos.
~~Incidente #8475~~: No genera el reporte al seleccionar A TODAS las instituciones
~~Incidente #8476~~: Al seleccionar institución no discrimina las poblaciones de esa institución seleccionada
~~Incidente #8477~~: No está mostrando la descripción de la población en el reporte
~~Refactor #7998~~: Split front gestion del desempeño



Presupuesto - Gestión del Desempeño – Sprint 55

v1.0.55 ABIERTO

2023-11-03

- Fecha de Inicio: 2023-10-23
- Objetivo:
  - Cerrar la deuda técnica.
  - Corregir feedbacks en caso de que hubiera uno.
- Logros:
  * Resolución de incidencias reportadas por QA.
  * Resolución de deuda técnica, filtro de Instituciones (UAF, SUBUAF).
- Contratiempos:
  * Reducir la cantidad de ticket por incidencia cuando se trata de un mismo formulario.

100%

17 peticiones (17 cerradas — 0 abiertas)

Peticiones relacionadas

~~Error #8659~~: Fix para insertar/modificar poblaciones con usuario rector
~~Error #8660~~: Incidencia (Split) perfil injector - usuarios undefined para indicadores y poblaciones
~~Error #8667~~: Fix crear Indicadores/Poblaciones/Variables no guarda institucion_id
~~Error #8681~~: Fix lista de variables no lista nuevas variables y no pagina correctamente
~~Funcionalidad #8478~~: Refactor de institucion id para que indicadores y poblaciones acepten UAF
~~Funcionalidad #8675~~: Refactor reporte de Ficha de la poblacion
~~Funcionalidad #8691~~: Agregar columna año/version/institucion id para aplicacion de versiones
~~Funcionalidad #8738~~: Modificar nombre de hacienda a MEF en el reporte de poblaciones
~~Gestión #8719~~: Retrospectiva Gestión de Desempeño Sprint 54
~~Incidente #8431~~: No actualiza correctamente la cantidad de años plurianuales en la pantalla de Poblaciones.
~~Incidente #8529~~: Se verifica en la generación del reporte, que sobresale una coma.
~~Incidente #8595~~: No realiza el filtro correctamente
~~Incidente #8736~~: Error al intentar visualizar el mapa en: Poblaciones- identificación de la población
~~Incidente #8742~~: Variables - No se visualiza el valor del combo Unidad de Medida
~~Incidente #8744~~: Dimensión - retorna registros borrados al refrescar el list
~~Incidente #8816~~: La cabecera del reporte de reporte de poblaciones debe ser actualizado
~~Refactor #8549~~: Incidencias detectadas en split de gestion



Presupuesto - Monitoreo del Desempeño – Sprint 54

v1.0.54 ABIERTO

2023-10-20

- Fecha de Inicio: 2023-10-09
- Objetivo:
  * Realizar los prototipos de pantalla conforme a los requerimientos de los usuarios.
  * Documentar los requerimientos de los usuarios en casos de uso.
  * Cierre de requerimientos de monitoreo.
- Logros:
  - Se logro avances en el análisis de Monitoreo de avances
  - Se mejoro las reuniones con la DGP y se mejoro tomas de requerimientos.
  - Se termino maquetas de Monitoreo de avances
  - Se termino caso de uso de gestion de colores
  - Se termino maquetas de configuracion de tablero de control
- Oportunidades de Mejora:
  - Hacer una agenda con la DGP para seguimiento de tareas a realizar.
  - Mejorar planificación tecnologica de modo a dar claridad acerca de las expectativas de los usuarios.
  - El factor tiempo en la realización de las actividades prolongado de acuerdo a la complejidad.
- Contratiempos:
  - No se logro concretar los requerimientos con los usuarios de la DGP.
  - Reutilizacion de códigos, muchos forms personalizados difícil de mantener en el futuro.
  - Estandares de programacion.
  - Mejoras en los artefactos compartidos a nivel de listado, filtros, formularios.
  -

100%

10 peticiones (10 cerradas — 0 abiertas)

Peticiones relacionadas

~~Gestión #8187~~: Relevamiento de datos DGP
~~Documentación #8105~~: Prototipos de carga de avance
~~Documentación #8137~~: CU - Monitoreo de avances (pestaña)
~~Documentación #8138~~: CU - Configuración del Tablero de Control
~~Documentación #8189~~: Ajuste al diagrama de flujo de Monitoreo
~~Documentación #8264~~: Prototipo Configuración de semáforo para monitoreo
~~Documentación #8339~~: Prototipo Catálogo de Colores
~~Documentación #8340~~: Elaborar Caso de Uso Catálogo de Colores
~~Documentación #8341~~: Ajuste al diagrama de flujo de Monitoreo
~~Minuta #8513~~: Reunion semanal SIARE-DGP

Presupuesto - Monitoreo del Desempeño – Sprint 55

Oscar Bogarin – Noviembre / 2023

v1.0.55 ABIERTO

2023-11-03

- Fecha de Inicio: 2023-10-23
- Objetivo:
  * Relevamiento de carga de avance de Indicadores y cierre del mismo.
  * Documentación (prototipo, diccionario de datos, caso de uso)
  * Desarrollo de Gestión de Colores y Configuración del Tablero de Control.
- Logros:
  * Aprobación por parte de la DGP del prototipo de carga de avance.
  * Definiciones en cuanto al requerimiento de la carga de avance.
  * Definición de configuración para la etapa de avance.
  * Desarrollo de Gestión de Colores.
  * Mejoró la definición de los casos de uso (es más entendible).
  * Inicio de desarrollo de año y versiones para Indicadores y Población (con el equipo de Arquitectura).
- Oportunidades de Mejora:
  * A falta de un Analista Funcional, se atrasan la definición de requerimiento y elaboración de documentos.
- Contratiempos:
  * La definición del diccionario de datos podría ser posterior a la elaboración del caso de uso.

100%

18 peticiones (18 cerradas — 0 abiertas)

Peticiones relacionadas

~~Funcionalidad #8130~~: BD - Modificacion tablas de gestion del desempeño para incluir versiones/año
~~Funcionalidad #8402~~: BD Gestión de Colores
~~Funcionalidad #8403~~: Be Gestión de Colores
~~Funcionalidad #8404~~: FE Gestión de Colores
~~Funcionalidad #8552~~: BD - Configuracion de tablero de control
~~Funcionalidad #8553~~: BE - Configuracion de tablero de control
~~Funcionalidad #8554~~: FE - Configuracion de tablero de control
~~Funcionalidad #8556~~: BD - Creacion de tablas para Monitoreo de avances
~~Gestión #8718~~: Retrospectiva Sprint 54
~~Documentación #8136~~: CU - Carga de avances de monitoreo
~~Documentación #8209~~: Creación de Caso de Uso de versiones
~~Documentación #8555~~: CU - Monitoreo de avances
~~Documentación #8560~~: Maquetado del Tablero de Control, y el registro de avance
~~Minuta #8636~~: Elaboración de minuta post reunión con la DGP 24/10/2023
~~Minuta #8638~~: Reunión equipo técnico sobre Versiones
~~Minuta #8652~~: Reunion semanal SIARE - DGP (Revisado y comentado por DGP) 17/10/23
~~Minuta #8654~~: Reunion semanal SIARE - DGP (Revisado y comentado por DGP) 19/10/23
~~Minuta #8728~~: Reunión Semanal SIARE-DGP 31/10/2023


Peticiones burndown
Número de peticiones
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
19 Octubre
21 Octubre
23 Octubre
25 Octubre
27 Octubre
29 Octubre
31 Octubre
2 Noviembre
4 Noviembre
6 Noviembre
Actual
Ideal
Total