REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

Empresa Contratista: **PLUS Ingeniería S.A.**
Item **1**

RESUMEN de RDT's

RMT N°: **10**
MES/AÑO **Diciembre/20**

RDT	FECHA	ALIM	MT s/ Aisl.	MT c/ Aisl.	BT s/ aisl.	BT c/ aisl.	ACOM	Raleo AP	DESCOP	VOLTEO
101	17/12/20	LAM-22	490	394	718	222	53	4	306	0
102	22/12/20	LAM-22	387	682	892	250	36	8	194	0
103	23/12/20	LAM-22	638	44	458	32	0	0	221	0
104	28/12/20	LAM-22	411	6	406	39	82	0	87	0
105	30/12/20	LAM-22	315	30	389	16	0	0	61	0
106	31/12/20	LAM-3	320	0	276	0	0	0	66	0

Sumas parciales	**2561**	**1156**	**3139**	**559**	**171**	**12**	**935**	**0**
Indices HCP=	0,0105	0,01	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083	0,6
Parciales en HCP=	26,8905	11,56	28,251	4,472	1,197	0,06	77,605	0
Precio Orig. (IVA incluído)=	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122
Costos parciales por ítem=	17.374.544	7.469.170	18.253.593	2.889.458	773.408	38.767	50.142.298	0

Total HCP	150,0355

Suma parcial de cada ítem=	96.941.237
Multa 5%=	861.394
Monto Total=	**96.941.237**

IVA 10%	8.812.840

Encargado
ING. VERONICA PORTALUPPI
Presidente
Plus Ingeniaria S.A.

Jefe de Sección
Electco. Raúl Garcete
Jefatura - DD/FOR
ANDE
- 2 FEB. 2021

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/FOR
Jefe de Dpto.
ANDE