ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: YPOA INGENIERIA S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE MANT. DE LINEAS DE DISTRIBUCION

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DD/MLI/1692/2021/2023/000040

N° SAP: 3175

Estado : Facturado

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **895.000**

Mes / Año : 4 / 2023

ITEM	O.E.T. N°	H H P									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000188	0,0000	0,0000	3,6958	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9118
2	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000205	0,9115	4,3200	0,1560	0,2160	0,0000	0,0000	2,2680	0,0000	0,0000	7,8715
3	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000208	0,0000	0,0000	4,4124	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6284
4	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000220	0,0000	0,0000	1,3455	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3455
5	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000221	0,0000	0,0000	1,3395	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3395
	Total =	0,9115	4,3200	10,9492	0,6480	0,0000	0,0000	2,2680	0,0000	0,0000	19,0967

Total HHP:	19,0967
Total Mano de Obra G.:	17.091.546
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.896
Total Reajuste con IVA G.:	1.449.363
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.152.588
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**24.693.498**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.