ICASA INTEC OCSA	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. essap Compromiso de calidad y eficiencia	CERTIFICADO Nº : 8
		MES MAR
CONSORCIO INCOTEC	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.	Año: 2021

CONTRATO N° 30/2020	"FISCALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" LOTE 2
MONTO DEL CONTRATO (IVA incluído) : Gs 3.000.000.000	
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3-jul-20	

1- Remuneraciones

NOMBRE	FUNCIÓN	TARIFA MES	MESES HOMBRE					FACTURACIÓN				
			Total Contrato	Mes 8	Acumulado Anterior	Acumulado Actual	Pendiente	Mes 8	Total Contrato	Acumulado Anterior	Acumulado Actual	Saldo pendiente
Jose Messuti	Director de Fiscalización	41.490.000	4,80	0,30	2,10	2,40	2,40	12.447.000	199.152.000	87.129.000	99.576.000	99.576.000
Geronimo Nuñez	Ingeniero Fiscal Residente	30.426.000	16,00	1,00	7,00	8,00	8,00	30.426.000	486.816.000	212.982.000	243.408.000	243.408.000
ara Vega	Ingeniera Asistente	17.979.000	14,00	1,00	7,00	8,00	6,00	17.979.000	251.706.000	125.853.000	143.832.000	107.874.000
Francisco Martinez	Especialista Sanitario	30.426.000	1,93	0,10	1,23	1,33	0,60	3.042.600	58.813.458	37.515.258	40.557.858	18.255.600
islao Cardozo	Especialista Social	30.426.000	1,93	0,10	1,23	1,33	0,60	3.042.600	58.813.458	37.515.258	40.557.858	18.255.600
Hugo Herreros	Esp. Ambiental y Social	30.426.000	1,93	0,10	1,23	1,33	0,60	3.042.600	58.813.458	37.515.258	40.557.858	18.255.600
Victor Ayala	Esp.Seguridad Industrial y Salud	30.426.000	1,98	0,10	1,28	1,38	0,60	3.042.600	60.334.758	39.036.558	42.079.158	18.255.600
Derlis Sisul	Esp. Electromecánico	30.426.000	1,93	0,10	1,23	1,33	0,60	3.042.600	58.783.032	37.484.832	40.527.432	18.255.600
Julio Bareiro	Especialista en Geotecnia	30.426.000	2,02	0,10	1,32	1,42	0,60	3.042.600	61.338.816	40.040.616	43.083.216	18.255.600
Esteban Almada	Especialista Financiero	30.426.000	2,02	0,10	1,32	1,42	0,60	3.042.600	61.338.816	40.040.616	43.083.216	18.255.600
Ramón Ayala	Topógrafo	8.459.000	14,00	1,00	7,00	8,00	6,00	8.459.000	118.426.000	59.213.000	67.672.000	50.754.000
Sintya Valdez	Técnica Social	8.459.000	14,00	1,00	7,00	8,00	6,00	8.459.000	118.426.000	59.213.000	67.672.000	50.754.000
Alberto Marquez Carrillo	Técnico de Suelos	8.459.000	14,00	1,00	7,00	8,00	6,00	8.459.000	118.426.000	59.213.000	67.672.000	50.754.000
Catalina Gaona	Técnica Ambiental	8.459.000	14,00	1,00	7,00	8,00	6,00	8.459.000	118.426.000	59.213.000	67.672.000	50.754.000
Diego Gutierrez	Técnico de Salud y Seguridad	8.459.000	14,00	1,00	7,00	8,00	6,00	8.459.000	118.426.000	59.213.000	67.672.000	50.754.000
Total Remuneraciones			**118,55**	**8,00**	**59,94**	**67,94**	**50,61**	**124.445.200**	**1.948.039.796**	**991.177.396**	**1.115.622.596**	**832.417.200**

TOTAL REMUNERACIONES:	124.445.200

Arq. Cristina Ortega
Representante Legal

Arq. Maria Cristina Ortega de Herreros
Representante Legal

Ing. Juan José Messuti
Director de Fiscalización

ING. JUAN JOSÉ MESSUTI
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO INCOTEC

Top. Nestor P.Roa Casco
Director de Obras de Agua Sanitaria - ESSAP

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mor
Director

Consorcio INCOTEC

09360000017

ICASA INTEC OCSA	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. essap Compromiso de calidad y eficiencia	CERTIFICADO Nº : 8
		MES MAR
CONSORCIO INCOTEC	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.	Año: 2021

CONTRATO Nº 30/2020	"FISCALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" LOTE 2
MONTO DEL CONTRATO (IVA incluído) : Gs 3.000.000.000	
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3-jul-20	

Hoja 2/3

2- Gastos Reembolsables

N°.	Descripción	Monto Unitario Gs	CANTIDADES						FACTURACIÓN			
			Unidad	Cant.	Mes 8	Acumulado			Total a Facturar	Facturado Anterior	Facturado Acumulado	Saldo Pendiente
						Anterior	Actual	Pendiente				
1	Estudios especiales de revisión del proyecto	571.429	Mes	14	1,0	7,0	8,0	6,0	571.429	2.857.143	3.428.571	4.571.429
2	Alquiler de Vehículos (Central)	3.500.000	Mes	14	1,0	7,0	8,0	6,0	3.500.000	17.500.000	21.000.000	28.000.000
3	Alquiler de Vehículos (Campo)	5.000.000	Mes	14	1,0	7,0	8,0	6,0	5.000.000	25.000.000	30.000.000	40.000.000
4	Seguro vehicular	1.200.000	Mes	14	1,0	7,0	8,0	6,0	1.200.000	6.000.000	7.200.000	9.600.000
5	Combustible y lubricantes para vehículo	3.000.000	Mes	14	1,0	7,0	8,0	6,0	3.000.000	15.000.000	18.000.000	24.000.000
6	Preparación y reproducción de informes	3.500.000	Mes	14	1,0	7,0	8,0	6,0	3.500.000	17.500.000	21.000.000	28.000.000
7	Servicios Básicos (Luz, Agua) oficina	1.500.000	Mes	14	1,0	7,0	8,0	6,0	1.500.000	7.500.000	9.000.000	12.000.000
8	Seguro de responsabilidad civil	5.500.000	Mes	14	1,0	7,0	8,0	6,0	5.500.000	27.500.000	33.000.000	44.000.000
9	Alq. Mobiliario de Oficina de Campo	4.500.000	Mes	14	1,0	7,0	8,0	6,0	4.500.000	22.500.000	27.000.000	36.000.000
10	Alquiler Oficina Central	2.500.000	Mes	14	1,0	7,0	8,0	6,0	2.500.000	12.500.000	15.000.000	20.000.000
11	Gastos de escribanía y protocolización	250.000	Mes	14	1,0	7,0	8,0	6,0	250.000	1.250.000	1.500.000	2.000.000
12	Alquiler de Equipos, laboratorios, etc.	15.000.000	Mes	14	1,0	7,0	8,0	6,0	15.000.000	75.000.000	90.000.000	120.000.000
13	Suministros y Materiales	3.000.000	Mes	14	1,0	7,0	8,0	6,0	3.000.000	15.000.000	18.000.000	24.000.000
14	Uniformes y accesorios para personal de campo	7.932.931	Gl	1	-	1,0	1,0	-	-	7.932.931	7.932.931	-
15	Equipamiento informático, mobiliario, etc.	15.000.000	Gl	1	-	1,0	1,0	-	-	15.000.000	15.000.000	-
16	Comunicación	1.500.000	Mes	14	1,0	7,0	8,0	6,0	1.500.000	7.500.000	9.000.000	12.000.000
17	Personal administrativo	3.500.000	Mes	14	1,0	7,0	8,0	6,0	3.500.000	17.500.000	21.000.000	28.000.000
Total Gastos Reembolsables									**54.021.429**			**432.171.429**

GASTOS REEMBOLSABLES:	54.021.429

Arq. Cristina Ortega
Representante Legal
Arq. Maria Cristina Ortega de Herreros
Representante Legal

Ing. Juan José Messuti
Director de Fiscalización
ING. JUAN JOSÉ MESSUTI
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO INCOTEC

Top. Nestor P. Roa Casco
Director de Obras de Alcant. Sanitario - ESSAP
Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mor
Director

Consorcio INCOTEC
80000000018

Folio 4
(Cuatro)

ICASA INTEC OCSA	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. essap Compromiso de calidad y eficiencia	CERTIFICADO Nº : 8
		MES MAR
CONSORCIO INCOTEC	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.	Año: 2021

CONTRATO N° 30/2020	"FISCALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" LOTE 2
MONTO DEL CONTRATO (IVA incluído) : Gs 3.000.000.000	
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3-jul-20	

3- Resumen Hoja 3/3

CONCEPTO	Contractual Gs.	Mes 8 Gs	Anterior Gs	Acumulado Gs	Saldo pendiente Gs
COSTOS DIRECTOS					
1- Remuneraciones	1.948.039.796	124.445.200	991.177.396	1.115.622.596	832.417.200
2- Gastos Reembolsables	779.232.931	54.021.429	401.082.931	455.104.360	324.128.571
TOTAL (Sin IVA)	**2.727.272.727**	**178.466.629**	1.392.260.327	**1.570.726.956**	**1.156.545.771**
TOTAL (IVA incluido)	**3.000.000.000**	**196.313.291**	**1.531.486.360**	**1.727.799.651**	**1.272.200.349**

DETALLE DE LA FACTURA			MONEDA LOCAL	
Monto Certificado	Nº 08	c/ IVA	196.313.291	Gs.
Devolución del Anticipo	Nº 08	c/ IVA	19.631.329	Gs.
TOTAL CERTIFICADO N°8			**176.681.962**	**Gs.**

Arq. Cristina Ortega
Representante Legal
Arq. Maria Cristina Ortega de Herreros
Representante Legal

Ing. Juan José Messuti
Director de Fiscalización
ING. JUAN JOSÉ MESSUTI
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO INCOTEC

Top. Nestor P.Roa Casco
Director de obras de Alcant. Sanitario ESSAP
Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

Consorcio INCOTEC
000000000019