Organismo de Naciones Unidas: PNUD Paraguay

País: Paraguay
Código y nombre del prog.: Project: 14311-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD
Código y nombre del prov.: Output: 14311 - Programa de Infraestructura
Funcionarios responsables: Jorge Ruiz Diaz - Administrador
Asociado en la ejecución: Corte Suprema de Justicia
Moneda: Guaranies - PYG

Tipo de solicitud:
- ☐ Transferencia Directa de efectivo
- ☐ Reembolso
- x Pago Directo

Nro solicitud : 320/2023

Descripción de la actividad del plan de trabajo anual y duración	Codificación para el PNUD						PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN				SOLICITUDES/AUTORIZACIONES		
	Voucher	Cuenta	Donante	Agencia de Implementación	Actividad	Fuente	Suma autorizada MM-MM-AAAA A	Gastos reales del proyecto B	Gastos aceptados por el PNUD C	Saldo al 31 de diciembre del 2022 D = A - C	Período y suma de la nueva solicitud correspondiente al ejercicio 2023 E	Suma autorizada F	Suma autorizada pendiente (saldo pendiente de liquidar) G = D + F
G&C INGENIERIA SRL / 4to. Pago 10% Proyecto Climatización Sede de la Conquista - Factura No.001-001-0002117	CG14311-H-K-2117-38965	72105	1040	607	1	30071					12.470.000		
TOTAL							G0	G0	0	G0	G12.470.000	G0	G0

CERTIFICACIÓN

Por la presente, el abajo firmante, funcionario autorizado de la institución de ejecución, certifica que:

Que el/los pago/s solicitado/s no ha/n sido efectuado/s previamente, que el/los mismo/s se ajusta/n al documento del Proyecto, que el/los mismo/s está/n cubierto/s tanto por fondos disponibles como presupuestarios, que es/son por bienes y servicios entregados a satisfaccion del Gobierno. Asimismo, la/s documentación/es originales correspondiente/s al/los gasto/s incurrido/s estarà/n disponible/s en los archivos del gobierno para inspección si fuere requerido y en caso de que cualquier partida sea rechazada, se hará el reembolso correspondiente al PNUD.

Fecha de presentación: 10/11/2023

Nombre: ALBERTO MARTINEZ F. Cargo: DIRECTOR NACIONAL

Firma y sello: Econ. Alberto Martínez Franco
Director General Interino
Dir. Gral. de Planificación y Desarrollo - CS.

NOTA: El organismo de las Naciones Unidas debe completar los campos sombreados, y la contraparte debe completar los no sombreados.

PARA USO EXCLUSIVO DEL PNUD:

Aprobado por
Nombre y firma:
Cargo
Fecha

SÓLO PARA USO DEL UNICEF	
Con cargo a las cuentas	Información de liquidación

SÓLO PARA USO DEL UNFPA
Nuevo desembolso de fondos (G-D)
EVANINAM
Total

Itaú

configuraciones salir

Jorge Ruiz Diaz Benitez
PROGRAMA DE LAS

inicio productos y servicios

Cargar datos de Retenciones

Recordatorio
El código de la última retención guardada es: 36323

Informado

Situación: * Contribuyente

RUC: * 80007895 - 0

Nombre: * G Y C INGENIERIA SRL

Domicilio: * Calle 1 No. 325 casi Santoral

Transacción

Condición de Compra: * Crédito

Cuotas: * 1

Número de Comprobante de Venta:	*	001-001-0002117
Fecha de Comprobante de Venta:	*	10/11/2023
Número de Timbrado:	*	16426867

Detalle

Cantidad de Ítems:	*	1
Tasa:	*	10%
Moneda:	*	PYG
Monto de la factura:	*	12.470.000
Descripción:	*	Pago final 10% - Proy. Climatización Sede La Conquista

Cancelar Limpiar Confirmar

Itaú

configuraciones salir

Jorge Ruiz Diaz Benitez
PROGRAMA DE LAS

inicio productos y servicios

Cargar datos de Retenciones

Informado

Situación: * Seleccione una opción

RUC:

Tipo de Identificación: Seleccione una opción

Numero de Identificacion:

Nombre: *

Domicilio:

Dirección:

Correo Electrónico:

Teléfono:

País de Orígen: Seleccione una opción

Transacción

Condición de Compra: * Seleccione una opción

Cuotas: 0

Los datos de retenciones han sido registrados satisfactoriamente. El identificador de la información registrada es 0000038965

Aceptar

Servicio de a
(021) 617-1C

G&C INGENIERIA S.R.L.

SOLUCIONES EN CLIMATIZACION

AIRE ACONDICIONADO - VENTILACIÓN INDUSTRIAL
PROYECTOS Y MONTAJES

Calle 1 N° 325 c/ Santoral B° San Miguel
Tel.: (021) 680 285/Cel.: (0981) 802 522/(0981) 987 605
San Lorenzo - Paraguay

RUC:80007895-0
TIMBRADO:16426867
Fecha de Vigencia 24/05/2023
Fecha Fin de Vigencia 31/05/2024

FACTURA

Nº 001 - 001 0002117

Fecha de Emisión: 10 de Noviembre de 2023 **Condición de Venta: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

Nombre o Razón Social: Proyecto PAR 14311 PNUD - CSJ

RUC: 77777701 - 0 **Nota de Remisión Nº:**

Dirección: **Teléfono:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5 %	10 %
01	Cuarto Pago del 10% por realización del Proyecto Ejecutivo del Sistema de Climatización y Ventilación Forzada - Edificio Sede de la Conquista Asunción CONTRATO N°03/2022.				12.470.000.-
SUBTOTALES:					12.470.000.-
TOTAL A PAGAR (en letras guaraníes): Doce millones cuatrocientos setenta mil.-					12.470.000.-

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 1.133.636 **TOTAL IVA:** 1.133.636.

GRAFISOL IMPRENTA de Antonio Barrios - RUC: 2056946-7 - Habilitación N° 1200 - Perú c/ Ana Díaz - Telef.: (021) 214 302 / (0983) 126 818
Del 002026 al 002225 - 24/05/2023.-

ORIGINAL: Comprador - **DUPLICADO:** Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (no valido como crédito fiscal)

A: PROYECTO P-14311

DE: G&C INGENIERIA SRL

RUC Nº: 80007895-0

SOLICITUD DE RETENCION A LA FACTURA Nº 001-001-0002117

	LOCALES		INTERNACIONALES	
	PERSONAS FISICAS	PERSONAS JURIDICAS	PERSONAS FISICAS	PERSONAS JURIDICAS
RETENCION I.V.A.		X		
RETENCION RENTA		X		
SIN RETENCION				

Favor marcar con X en el espacio que corresponda

Nombre completo del beneficiario o personal autorizado: Myriam Haydée Gutiérrez Álvarez.

Cédula de Identidad del Beneficiario o Personal Autorizado: 912.023

Firma del beneficiario o personal autorizado

Sello de la Empresa G & C Ingeniería S.R.L.

3896

Al servicio de las personas y las naciones

justicia pyahurã
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PNUD

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CSJ

UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021

Sede Judicial de la Conquista – Asunción - CSJ **Fecha: 16 de octubre**

N° de páginas: 1 y Anexos **NOTA Nro. 181/2023**

A: **Sra. Silvia Morimoto.**
Representante Residente.
PNUD – Paraguay.

DE: **Econ Alberto Martinez.**
Dir. de Planif. y Desarrollo. C.S.J.
Director Nacional PAR/97/021.

Arq. Juan Pablo Chamorro
Coordinador General
Proyecto PAR/97/021.

Econ. Alberto Martínez Franco
Director General Interino
Dir. Gral. de Planificación y Desarrollo - CSJ

Arq. JUAN PABLO CHAMORRO S
COORDINADOR GENERAL
Proyecto PAR/97/021
CSJ/PNUD

Referencia: **Ultimo Pago** del **10%** - Contrato 03/2022 - Proyecto Ejecutivo del Sistema de Climatización y Ventilación Forzada.

Solicitamos que el PNUD, actuando a solicitud de la ***Corte Suprema de Justicia***, la ***Dirección de Planificación y Desarrollo de la CSJ*** y la ***Unidad de Gerenciamiento del Proyecto***, organismos de ejecución del Proyecto **PAR/97/021** "Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo de los Centros de Justicia", siguiendo sus propias normas y procedimientos, proceda al:

Ultimo Pago, establecido en la Cláusula Novena "Forma y Procedimiento de Pago" del Contrato N° 03/2022 Proyecto Ejecutivo del Sistema de Climatización y Ventilación Forzada para la **SEDE JUDICIAL DE LA CONQUISTA - ASUNCION**

A la firma **G&C INGENIERIA S.R.L.**

con cargo a los recursos del Proyecto PAR/97/021.

El monto del Ultimo Pago es de:

Gs. 12.470.000.-

Guaraníes Doce millones Cuatrocientos Setenta mil.

El monto del presente Ultimo Pago es el **10%** establecido contractualmente en el Contrato suscrito por un total de **Gs. 124.700.000.**

La unidad de Gerenciamiento certifica la presentación por parte de la firma G&C INGENIERIA S.R.L. de los documentos requeridos por lo que corresponde el pago solicitado.

Se adjuntan copias: de la solicitud de pago y el listado de la documentación entregada y aprobada.

Atentamente.

Hecho por: J P Ch

Original . PNUD
1ª Copia . Dirección de Planif y Des CSJ

Palacio de Justicia M. Roque Alonso y Testanova
10° Piso Telefax: 481 513 480 072
Asunción – Paraguay

SOLUCIONES EN CLIMATIZACION

G&C Ingeniería S.R.L
Calle 1 Nº 325 casi Santoral
Bo. San Miguel – San Lorenzo – PY
Tel.: 021 680 285
0981 987 605
gyc.srl@gmail.com

Asunción, 17 de mayo de 2023

Señores:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Presente

Ref.:
***Solicitud de pago – Contrato N° 04/2022:* "PROYECTO EJECUTIVO DE CLIMATIZACION Y VENTILACION FORZADA PARA LA SEDE JUDICIAL DE LA CONQUISTA"**

En atención a lo dispuesto en la Cláusula Octava del Contrato N° 03/2022, se han entregado todos los Documentos del Proyecto: Planos, Planilla de Cómputo, Especificaciones Técnicas, Memorias de Cálculo y Planilla de Costos Estimados.

Por tanto, según lo dispuesto en la Cláusula Octava del Contrato N° 03/2022, que dispone que el monto del contrato es de Gs 124.700.000, y de la Cláusula Novena (Forma y Procedimiento de Pago), por la presente solicitamos el último del 10% del monto del contrato, que asciende a la suma de **Gs 12.470.000** (guaraníes doce millones cuatrocientos setenta mil).

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente

Ing. Myriam Gutiérrez
Gerente
G & C INGENIERIA S.R.L.

RECIBIDO POR .....
Fecha: 17/05/23 Hora 11 15 hs.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
C.S.J. / PNUD

justicia pyahurã
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PNUD

A: **Arq. Juan Pablo Chamorro**
Coordinador General- Proyecto PAR97/021

De: **Arq. Silvia Duarte**
Documentalista/ Asistente de Supervisión de obras- Proyecto PAR97/021

Arq. Liliana Cascio
Documentalista/ Asistente de Supervisión de obras- Proyecto PAR97/021

Ing. Justo Fernández
Asistente de Supervisión de obras- Proyecto PAR97/021

Por la presente nota se hace mención de la entrega la documentación del Estudio Técnico para el futuro edificio "Sede de la Conquista" elaborado por la Ing. Myriam Gutiérrez, **Contrato n° 03/2022**, Proyecto Ejecutivo del Sistema de Climatización y Ventilación Forzada.

Se detalla a continuación lo entregado, según lo solicitado por contrato:

a) Planos
b) Especificaciones Técnicas
c) Planilla de Cómputo Métrico
d) Cronograma
e) Memorias de Cálculo
f) Términos de referencia para la provisión del servicio de mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado y ventilación.

Se hace mención que toda la documentación detallada fue recibida tanto en formato digital como impreso.

Atentamente

Arq. Silvia Duarte
Documentalista/ Asistente de Supervisión de obras- Proyecto PAR97/021

Arq. Liliana Cascio
Documentalista/ Asistente de Supervisión de obras- Proyecto PAR97/021

Ing. Justo Fernández
Asistente de Supervisión de obras- Proyecto PAR97/021