CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 09/20 – CONTRATO Nº 10/2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON, CANALIZACIONES Y ENTUBAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM 2021

OBRA: **LOTE 96: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**
UBICACIÓN: **KM 9 MONDAY - CALLE 9 REPUBLICA DE VENEZUELA.-**

FECHA: 30/ 08/ 2021

			ADJUDICADO			RUBROS NO EJECUT. NO COBRA		CERTIFICADO 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*1.360,00*	*2.833*	*3.852.880*	*0,00*	*0*	*1.360,00*	3.852.880	0,00
2	*Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metalica e impresión digital*	*Un*	*1,00*	*900.000*	*900.000*	*0,00*	*0*	*1,00*	900.000	0,00
3	*Preparación de terreno, estudio de plano altimétrico, relleno tierra colorada, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref. y construcción de empedrado sobre tierra colorada, incluye pintura de cordones a cal*	*m2*	*1.360,00*	*59.000*	*80.240.000*	*0,00*	*0*	*1.360,00*	80.240.000	0,00
4	*Triturada sexta*	*m3*	*13,60*	*123.333*	*1.677.329*	*0,00*	*0*	*13,60*	1.677.329	0,00
5	*Tubos de Hº pref. de 0,80m, incluye excavación e instalación*	*un*	*18,00*	*542.667*	*9.768.006*	*8,00*	*4.341.336*	*10,00*	5.426.670	0,00
6	*Cabezal de PBC (según diseño)*	*m3*	*7,20*	*421.667*	*3.036.003*	*2,20*	*927.667*	*5,00*	2.108.335	0,00
7	*Piso de Hº de 0,10 m*	*m2*	*14,80*	*143.333*	*2.121.328*	*14,80*	*2.121.328*	*0,00*	0	0,00
8	*Servicio de limpieza general de la construcción*	*Gl*	*1,00*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0,00*	*0*	*1,00*	1.000.000	0,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**102.595.546**		**7.390.332**		**95.205.214**	

OBSERVACION: RUBROS NO EJECUTADOS, NO COBRA, POR VALOR Gs. 7.390.332.-

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1		**95.205.214**	**93%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**=(+7.390.332 + 95.205.214) * 20 %**	**-20.519.109**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%		**-4.760.261**	
MONTO NETO A PERCIBIR		**69.925.844**	

Son Guaraníes: **SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO.--------**

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. RAQUELINA REINOSO
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

MARIA ANA CONSTRUCCIONES
Ana María Alfonso Riveros
Contratista
Maria Ana Construcciones
Sº Fátima Telef: (061) 503 19
Ciudad del Este
RUC: 945999-