ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DR/AAP/1466/2018/2020/000043

SIGLA/Nº/AÑO

UNIDAD EMITENTE : **Agencia Regional Alto Paraná** — **LPN Nº : 1466/2018**

CONTRATISTA : ELEMEC INGENIERIA IMPORT EXPORT S.A. — **Modalidad : HCP**

ITEM N° : 2.1 - DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA — Mes / Año : JUNIO /2020

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope	Volteo
RDT/DR/AAP/1466/2018/2020/000087	01/06/20	JLM1	0	237	130	293	0	0	63	0
RDT/DR/AAP/1466/2018/2020/000088	02/06/20	JLM1	176	0	265	44	0	0	78	0
RDT/DR/AAP/1466/2018/2020/000089	04/06/20	JLM1	425	0	319	104	0	0	58	0
RDT/DR/AAP/1466/2018/2020/000090	11/06/20	JLM1	881	0	52	132	0	0	236	0
RDT/DR/AAP/1466/2018/2020/000091	20/06/20	JLM1	707	0	160	0	0	0	153	0
RDT/DR/AAP/1466/2018/2020/000092	23/06/20	JLM1	446	0	265	0	0	0	219	0

Sumas Parciales	2.635	237	1.191	573	0	0	807	0
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830	0,0000
Parciales en	27,6675	2,3700	10,7190	4,5840	0,0000	0,0000	66,9810	0,0000
Precio Original(IVA incluido)	387.450	387.450	387.450	387.450	387.450	387.450	387.450	387.450
Costos Parciales por ítem	10.719.77	918.256	4.153.077	1.776.071	0	0	25.951.78	0

Suma Total de HCP :	112,3215

Suma Parcial de cada ítem :	43.518.966
Reajuste :	661.461
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	44.180.427

IVA 10% :	4.016.402

Encargado — Jefe de Sección — Jefe de Departamento