078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ACTA DE REINICIO DE OBRA

LPN 01/2021, ID N°: 396.691 CONTRATO N.° 31/2021 RESTAURACION CONSERVZTIVA, PUESTA EN VALOR Y CONSTRUCCION EN EL MUSEO DE EXCOMBATIENTE DE LA GUERRA DEL CHACO

A los 14 días del mes de junio del 2023, siendo las 11:00 Horas, nos reunimos en el sitio de la obra, en el distrito de San Ignacio Misiones, el representante de la contratista la Arq. MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS, por parte de la Fiscalización, el Arq. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de dar cumplimiento con la nota de fecha 13 de junio del 2023 emanada por parte de la Municipalidad, firmada por el Director de la Unidad Operativa de Contrataciones, el Ing. Com. Francisco Rodríguez, donde se COMUNICA el rechazo de reajuste de precios por parte de la Junta Municipal solicitado por la contratista y no habiendo impedimento legal y además por la Orden emitida por la Fiscalización de Obra, se da el reinicio de los trabajos correspondientes a la obra de referencia.

En este mismo Acto se hace entrega del Sitio de Obra solicitado por la Empresa Contratista según nota recibida por la Fiscalización. –

Se tomará como fecha de reinicio de plazo de ejecución de la obra el día 14 de junio del 2.023.-

Para dar constancia de lo actuado, firmamos esta acta el día 14 de junio del 2023.-

ARQ. M. DE FATIMA SERVIN M
CONTRATISTA

M. DE FATIMA SERVIN M.
Arquitecta

ARQ. DIEGO A. VALDEZ A.
FISCALIZACION

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra