VISIÓN | Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN | Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas
VALORES | Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION
ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA

FECHA: 04 MAR 2022

CONTRATO N°: 45/2021

FECHA DEL CONTRATO: 9 DE DICIEMBRE DE 2021

OBJETO: "RENOVACION DE LICENCIA PARA EQUIPO UTM"

CONTRATISTA: TECHNOMA S.A.C.I

PLAZO CONTRACTUAL: 5 (CINCO) DÍAS CALENDARIO A SER CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 10 DE DICIEMBRE DE 2021.

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 14 DE DICIEMBRE DE 2021.

FECHA DE TERMINACION REAL: 15 DE DICIEMBRE DE 2021.

MONTO DEL CONTRATO: Gs. 22.260.000.- (GUARANÍES VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL) I.V.A INCLUIDO

MONTO EJECUTADO: Gs. 22.260.000.- (GUARANÍES VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL) I.V.A INCLUIDO

ATRASOS: 1 DÍA CALENDARIO

MULTA POR ATRASOS: Gs. 111.300.- (GUARANÍES CIENTO ONCE MIL TRECIENTOS)

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde a la Nota de Remisión N° 001-002-0000640 de fecha 15/12/2021 y al protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 25/01/2022.

TECHNOMA S.A.C.I
CONTRATISTA

TECHNOMA

Maria Inés Lipomas
Apoderada
Technoma SACI

ING. TERESA CASTIÑEIRA
COPACO S.A.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

Ing. Teresa Castiñeira
Sub Gerente de Planificación - GT
COPACO S.A.