ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
◦ CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZÚ Y ALTO PARANÁ ID 418674 ◦ SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA - SELECCIÓN BASADA EN PRESUPUESTO FIJO - SBPF ID N° 417232
Lote 3 Colonia Mariscal López - Localidad Ira. Línea, Distrito de Yhú del Departamento de Caaguazú

En la localidad de Colonia Mariscal López - Localidad Ira. Línea, Distrito de Yhú del Departamento de Caaguazú a los 14 días del mes de marzo del año 2023, donde se realizaron los trabajos correspondientes a los Llamados (ID 418674), CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y AMAMBAY, y (ID 417232) SERVICIO DE CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCIÓN. se reúnen, en representación de la Fiscalización La Geóloga Natalia Spinzi Fiscal de Obras y por otra parte el contratista de obras el Ingeniero Julio Spiridinoff en carácter de representante Legal de la Firma JS Ingeniería, a objeto de cumplimiento al Contrato de obras suscrito por el INDERT con dicho contratista de obras, en lo referido a la cláusula de Recepción Provisoria atendiendo a que los trabajos realizados han alcanzado el 100% del avance físico de la obra.

Se deja Constancia que, a partir de la Fecha, el Contratista de Obras cuenta con 30 días hábiles para efectuar los trabajos de adecuación que se describen a continuación:

- Retocar la pintura en la caseta de resguardo área interna y externa
- Tensar mejor el tejido de alambre del cercado
- Mejorar el soporte del portón de acceso

Siendo las 10:00 horas de la fecha mencionada y en prueba de conformidad y aceptación plena, suscriben el presente Acta las personas nominadas al inicio de este documento, en 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Julio Spiridinoff
CONTRATISTA

ECON. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
INDERT

Julio Ricciardi
Director General - FIDES
INDERT

Geol. Natalia Spinzi
FISCALIZACIÓN

MSc. Geól. Natalia Spinzi
Consultor Ambiental
CTCA I-408