MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO

Gobierno Municipal
ABOG. MARCOS BENÍTEZ
2021-2025

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA Nº 35/2022

- **CONSTRUCCION DE LOSA DE HORMIGON ARMADO EN PINDOTY Y BARRIO SAN MIGUEL.**

A los 27 (Veintisiete) días del mes de Octubre del año 2.022, se reúnen en representación de la Municipalidad de Coronel Oviedo, el Director de Construcción y Conservación de Obras Municipales Abg. Pedro Molinas, y el **Sr. Milciades Fernández**, en representación de Empresa Constructora "Ferba-Ingeneria", atendiendo lo solicitado por la Empresa; nos reunimos en

- **CONSTRUCCION DE LOSA DE HORMIGON ARMADO EN PINDOTY Y BARRIO SAN MIGUEL.**

Donde se procedió a realizar la verificación correspondiente para inspeccionar el área del trabajo presupuestado y recibir la Obra, que según la Inspección Ocular y medición practicada, y transcurrido del plazo de resguardo (30 días) de acuerdo a las condiciones establecidas en el Contrato de Trabajo.

Según lo constatado, la Obra se encuentra construida y conservada en buen estado, en un 100%, de acuerdo a los planos y planilla aprobados.

Hecha la verificación técnica del trabajo, se puede realizar la Recepción Definitiva de la Obra, de **"CONSTRUCCION DE LOSA DE HORMIGON ARMADO"**, ubicada en el Distrito de Coronel Oviedo.

En conformidad de las partes, se firma el acta en 3 (tres) copias del mismo tenor y a un solo efecto.

.....
Milciades Fernández
Contratista

FERBA INGENIERIA
forcasaingenieria@gmail.com
RUC: 5053673-7
Coronel Oviedo - Paraguay
Cel.: 0985 492 812

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
Dirección y Conservación de Obras
Coronel Oviedo

.....
Abg. Pedro Molinas
Dtor. de C. y C. de Obras

Recibí
27/10/22