COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA
Sub Gerencia de Planificación
Gral. Bruguez C/ Manuel Domínguez
Edif. Central II – 3er. Piso
Tel: 021- 2192060

COPACO
Nuestra Compañía

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION

ACTA DE RECEPCION TECNICA PROVISORIA

FECHA: 3 JUN 2020

CONTRATO N°: 36/2019 Y SU ADENDA N° 1 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2019.

FECHA DE CONTRATO: 14 DE AGOSTO DE 2019.

OBJETO: "SUMINISTRO DE CABLES Y ACCESORIOS – AD REFERENDUM – LOTE N° 2"- PAC ID: 355981.

CONTRATISTA: COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

PLAZO: 60 (SESENTA) y 90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIO.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 15 DE AGOSTO DE 2019.

FECHA DE FINALIZACION SEGÚN CONTRATO:

- PRIMERA ENTREGA 50% DE LOS SUMINISTROS: 13 DE OCTUBRE DE 2019.
- SEGUNDA ENTREGA 50% DE LOS SUMINISTROS: 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA DE TERMINACION REAL: 04 DE OCTUBRE DE 2019.

MONTO DEL CONTRATO: Gs. 85.000.000.- (GUARANIES OCHENTA Y CINCO MILLONES), IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 6 de marzo de 2020 y la entrega total de los Bienes suministrados consta en la Nota de Remisión N° 003-008-0000049 de fecha 04 de octubre de 2019.

JORGE ABENTE SARALEGUI
COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

SR. JORGE ABENTE SARALEGUI
Proveedor
Compañía Comercial Del Paraguay S.A.

Ing. Teresa Castiñeira
Sub Gerente de Planificación - ST
COPACO S.A.

ING.TERESA CASTIÑEIRA
Subgerente De Planificación
Administradora De Contrato N° 36/2019