CONSORCIO HEISECKE - TECO

Autopista y Córdoba
Teléf: 645 697 – 645 937
Luque – Paraguay
Email: heisecke@cheisecke.com.py

ANEXO 001 - B
PRESENTACION DE PEDIDO DE PAGO

Certificado N°: *IVA del Cert. N° 7* **Mes/Año:** *abril-21* **% Avance Físico:** **No se Aplica.-**

Descripción de la Obra: *Ref.: LLAMADO MOPC N° 05/2020 - Licitación Pública Internacional para el "Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo Km. 40 - Alberdi, de la Prog. 62+800 a la Prog. 67+000"-*

Empresa Contratista: *CONSORCIO HEISECKE TECO*

Monto Solicitado: *36,452,044 Gs. Son Guaranies:Treinta y seis millones cuatrocientos cincuenta y dos mil cuarenta y cuatro.-*

Fuente de Financiamiento: *PORCION GUARANIES*

RECAUDOS REMITIDOS	*SI*	*NO*	*N/A*	*OBSERVACIÓN*
1. Nota de pedido de pago de la Contratista a la Fiscalización	x			Folio 001.-
2. Copia d/Factura, Informe d/Pólizas y Certificado d/Cumplimiento	x			Folio 003 al 004.-
3. Certificado Normal de Obra			x	No se Aplica.-
4. Certificado de Reajuste			x	No se Aplica.-
5. Acta y Planillas de Evaluación Mensual			x	No se Aplica.-
6. Cronograma de Avance Fisico Financiero aprobado			x	No se Aplica.-
7. Cronograma de Avance Fisico Financiero real			x	No se Aplica.-
8. Ordenes de trabajos extra / Ordenes de Cambio / Acuerdos suplementarios			x	No se Aplica.-
9. Copia de Contrato Protocolizado (para Anticipos)			x	No se Aplica.-
10. Certificado de Cumplimiento Tributario al dia			x	No se Aplica.-
11. Decreto / Resolución que autoriza el Contrato (para Anticipos)			x	No se Aplica.-
12. Poder Legal otorgado por la Empresa a su representante (para			x	No se Aplica.-
13. Copia Autenticada de Pólizas vigentes			x	No se Aplica.-
14. Orden de Inicio o Proceder (para Anticipos)			x	No se Aplica.-
15. Resumen de Facturas Presentadas			x	No se Aplica.-
16. Planillas de Certificación			x	No se Aplica.-

Observaciones Generales: Ninguna.-

.....
CONTRATISTA
Ing. José Luis Heisecke Ricciardi
REPRESENTANTE LEGAL

Consorcio Heisecke-Teco

Construcciónes Viales

Autopista Aeropuerto casi Córdoba - Tel.: (021) 645 697
Luque - Paraguay

Nº de Timbrado: 14227928
RUC: 80112220 - 1
Fecha Inicio de Vigencia: 28/07/2020
Fecha Fin de Vigencia: 31/07/2021

FACTURA

Nº 001 - 001 0000019

FECHA DE EMISION: 14 de Julio del 2021	CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☑
RUC: 80004239-5	TELEFONO:
NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	NOTA DE REMISION Nº:
DIRECCION: Oliva y Alberdi	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO DE OBRA N° 7 **MES/AÑO: abr-21**				
	Contrato SG Ministro 286/2020 según Resolución N° 1048/2020.-				
	LLAMADO MOPC N° 05/2020 - Licitación Pública Internacional para el "Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo Km. 40 - Alberdi, de la Progresiva 62+800 a la Progresiva 67+000"-				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	a) Monto de los Trabajos del mes	471,732,331			
	b) Monto de los Ajustes del mes	-			
	c) Total Certificado más Ajuste (a + b)	471,732,331			
	d) Acopio y/o Desacopio	0			
	e) Devolución de Anticipo del mes	47,173,233			
	f) Penalizaciones	-			
	g) Retención Caucional (5%) del mes	23,586,617			
	h) TOTAL con IVA	400,972,481			400,972,481

ORIGINAL

SUB-TOTAL	-	-	400,972,481
TOTAL A PAGAR:	***Son Guaraníes: Cuatrocientos millones novecientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y uno.***		400,972,481