OET - 071

RDT 070

Empresa Contratista: CALDETEC S.R.L.
Item : 1 Asunción y Dpto. Central

LPN 1.466/2018
Contrato N°: 7832/2019
MES/AÑO: JULIO/2021 - 1ra. Quincena

CUADRO DE RESUMEN de RDT's Nº: 012

RDT	FECHA	ALIM	MT s/ Aisl.	MT c/ Aisl.	BT s/ aisl.	BT c/ aisl.	ACOM	Raleo AP	DESCOPE
146	05/07/2021	GHN 1	247	10	175	0	0	4	46
147	06/07/2021	GHN 1	141	0	143	0	0	0	56
148	13/07/2021	MRA 12	248	0	260	0	0	0	89
149	14/07/2021	MRA 12	235	0	65	51	0	0	195
150	16/07/2021	MRA 12	246	0	161	0	0	0	98

Sumas parciales	**1.117**	**10**	**804**	**51**	**0**	**4**	**484**
Indices HCP=	0,0105	0,01	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083
Parciales en HCP=	11,72850	0,10000	7,23600	0,40800	0,00000	0,02000	40,17200
Precio Orig. (IVA incluído)=	673.386	673.386	673.386	673.386	673.386	673.386	673.386
Costos parciales por ítem=	7.897.808	67.339	4.872.621	274.741	0	13.468	27.051.262

Suma total de HCP	**59,66450**

Costo Total de cada ítem=	**40.177.239**
Suma Multas =	**0**
Monto total a pagar=	**40.177.239**

IVA 10%=	**3.652.476**

Encargado

Caldetec Ing. S.R.L.

Sección Fiscalización

Electoo. Raúl Garcete
Jefe Sec. RR/DF
ANDE

21 OCT. 2021

Jefe de Dpto.

Ing. Sebastián Estecho
Jefe DPTO. RR/DFR
ANDE