COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA TÉCNICA

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA

FECHA: 20 FEB 2019

CONTRATO Nº: 66/2018 y su ADENDA Nº 1 de fecha 4 de diciembre de 2018.

FECHA DEL CONTRATO: 19 DE JUNIO DE 2018.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM – ÍTEM Nº 1".

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO S.A.

PLAZO: 120 (CIENTO VEINTE) DÍAS CALENDARIO POSTERIORES A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EMITIDA POR LA CONTRATANTE.

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: 30 DE JULIO DE 2018.

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2018.

PRÓRROGA OTORGADA: 34 (TREINTA Y CUATRO) DIAS CALENDARIO.

FECHA DE FINALIZACIÓN CON PRÓRROGA: 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

FECHA DE FINALIZACIÓN REAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

MONTO DEL CONTRATO: MÁXIMO: GS. 520.990.850.- (GUARANIES QUINIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA), IVA INCLUIDO.

MINIMO: GS. 260.499.925.- (GUARANIES DOSCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO), IVA INCLUIDO.

MONTO EJECUTADO: GS. 260.499.925.- (GUARANIES DOSCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO), IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 30/11/2018 y a las Notas de Remisión Nº 001-001-0004404 de fecha 08/11/2018, Nº 001-001-00004411 de fecha 14/11/2018, Nº 001-001-0004413 de fecha 15/11/2018, Nº 001-001-0004416 de fecha 16/11/2018, Nº 001-001-0004422 de fecha 19/11/2018, Nº 001-001-0004453 de fecha 29/11/2018, Nº 001-001-0004454 de fecha 29/11/2018 y Nº 001-001-0004455 de fecha 30/11/2018.

ING. PEDRO ANTONIO CATALDO FERNANDEZ.
Representante Legal
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO S.A.

ING. GILBERTO A. RIVAS PANIAGUA.
Gerente Técnico.
Administrador del Contrato Nº 66/2018.

Edif. Gral. Bernardino Caballero, Alberdi y Oliva - 1er Piso - Tel.: (595-21) 442 005 - Fax: (595-21) 444 100 - Asunción, Paraguay