Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
RUC Nº 1228759-8
e-mail inghugoromero@hotmail.com
Paraguay
Telefax (0336) 271.322
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Pedro Juan Caballero

CERTIFICADO DE OBRA Nº 02 - 30/09/2025

LPN Nº 03/2024 - Contrto Nº 08/2025 - ID Nº 467.986 - Construcción de Empedrado en el Departamento de Amambay

Lote 1 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 1 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 1 - CALLE PUBLICA ALBERTINA VILLA JARA ESQ. CAVUREI

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantid. Ejec. Anterior	Total Anterior Gs.	Cantid. Ejec. Actual	Total Actual Gs.	Total Acumul. Gs	% Ejecución
1	Marcación y Replanteo	M2	244,00	3.050	744.200	-	-	244,00	744.200	744.200	100%
2	Cartel de Obra 2,00x1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	-	-	1,00	1.880.500	1.880.500	100%
3	Preparacion de caja y perfilado de terreno	M2	244,00	5.800	1.415.200	-	-	244,00	1.415.200	1.415.200	100%
4	Colchón de arena e=0,20 cm.	M3	49,00	71.500	3.503.500	-	-	49,00	3.503.500	3.503.500	100%
5	Movimiento de suelo	M3	18,00	48.750	877.500	-	-	18,00	877.500	877.500	100%
6	Relleno y compactación del terreno	M3	10,00	69.950	699.500	-	-	10,00	699.500	699.500	100%
7	Pavimento Tipo Empedrado	M2	244,00	54.250	13.237.000	-	-	244,00	13.237.000	13.237.000	100%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	244,00	14.200	3.464.800	-	-	244,00	3.464.800	3.464.800	100%
9	Cordones de H° pre-fabricado 0,10x0,30x0,80	ML	64,00	66.550	4.259.200	-	-	64,00	4.259.200	4.259.200	100%
10	Refuerzo de Cordones con tierra apisonada	M3	12,00	66.770	801.240	-	-	12,00	801.240	801.240	100%
11	Limpieza final	M2	244,00	640	156.160	-	-	244,00	156.160	156.160	100%
12	Total				31.038.800		-		31.038.800	31.038.800	100%
Retención del 5% por fondo de reparo									1.551.940		
Total a cobrar del Certificado Nº 02									29.486.860		
Son Guaraníes: Ventinueve millones, cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos sesenta											

Lote 1 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 1 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 2 - CALLE PUBICA RIO YPANE

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantid. Ejec. Anterior	Total Anterior Gs.	Cantid. Ejec. Actual	Total Actual Gs.	Total Acumul. Gs	% Ejecución
1	Marcación y replanteo	M2	1.060,00	3.050	3.233.000	1.060,00	3.233.000	-	-	3.233.000	100%
2	Cartel de Obra 2,00x1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	1,00	1.880.500	-	-	1.880.500	100%
3	Preparación de caja y perfilado de terreno	M2	1.060,00	5.800	6.148.000	1.060,00	6.148.000	-	-	6.148.000	100%
4	Colchón de arena	M3	212,00	71.500	15.158.000	212,00	15.158.000	-	-	15.158.000	100%
5	Movimiento de suelo	M3	80,00	48.750	3.900.000	80,00	3.900.000	-	-	3.900.000	100%
6	Relleno y compactación del terreno	M3	42,00	69.950	2.937.900	42,00	2.937.900	-	-	2.937.900	100%
7	Pavimento Tipo Empedrado	M2	1.060,00	54.250	57.505.000	1.060,00	57.505.000	-	-	57.505.000	100%
8	Compactación y apisonado Mecánico	M2	1.060,00	14.200	15.052.000	1.060,00	15.052.000	-	-	15.052.000	100%
9	Cordones de H° pre-fabricado 0,10x0,30x0,80	ML	246,00	66.550	16.371.300	246,00	16.371.300	-	-	16.371.300	100%
10	Refuerzo de Cordones con tierra apisonada	M3	53,00	66.770	3.538.810	53,00	3.538.810	-	-	3.538.810	100%
11	Limpieza final	M2	1.060,00	640	678.400	1.060,00	678.400	-	-	678.400	100%
12	Total				126.402.910		126.402.910	-	-	126.402.910	100%
Retención del 5% por fondo de reparo									-		
Total a cobrar del Certificado Nº 02									-		
Son Guaraníes:											

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

Ing. Civil Hugo Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Raúl Antonio Cantalupi Aldre
Reg. N° 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Pedro Juan Caballero Paraguay

CERTIFICADO DE OBRA Nº 02 - 30/09/2025

LPN Nº 03/2024 - Contrto Nº 08/2025 - ID Nº 467.986 - Construcción de Empedrado en el Departamento de Amambay

Lote 1 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 1 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 3 - CALLE PUBLICA EDITH ELFRIDA WINKLER

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantid. Ejec. Anterior	Total Anterior Gs.	Cantid. Ejec. Actual	Total Actual Gs.	Total Acumul. Gs	% Ejecución
1	Marcación y Replanteo	M2	4.007,00	3.050	12.221.350	1.202,10	3.666.405	2.804,90	8.554.945	12.221.350	100%
2	Cartel de Obra 2,00x1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	1,00	1.880.500	-	-	1.880.500	100%
3	Preparación de caja y perfilado de terreno	M2	4.007,00	5.800	23.240.600	1.202,10	6.972.180	2.804,90	16.268.420	23.240.600	100%
4	Cartel de Obra e=0,20 cm	M3	801,00	71.500	57.271.500	240,30	17.181.450	560,70	40.090.050	57.271.500	100%
5	Movimiento de suelo	M3	301,00	48.750	14.673.750	90,30	4.402.125	210,70	10.271.625	14.673.750	100%
6	Relleno y compactación del terreno	M3	160,00	69.950	11.192.000	48,00	3.357.600	112,00	7.834.400	11.192.000	100%
7	Pavimento Tipo Empedrado	M2	4.007,00	54.250	217.379.750	1.202,10	65.213.925	2.804,90	152.165.825	217.379.750	100%
8	Compactación y apisonado Mecánico	M2	4.007,00	14.200	56.899.400	1.202,10	17.069.820	2.804,90	39.829.580	56.899.400	100%
9	Cordones de H° pre-fabricado 0,10x0,30x0,80	ML	934,00	66.550	62.157.700	280,20	18.647.310	653,80	43.510.390	62.157.700	100%
10	Refuerzo de Cordones con tierra apisonada	M3	200,00	66.770	13.354.000	60,00	4.006.200	140,00	9.347.800	13.354.000	100%
11	Limpieza final	M2	4.007,00	640	2.564.480	-	-	4.007,00	2.564.480	2.564.480	100%
12	Total				472.835.030		142.397.515		330.437.515	472.835.030	100%
Retención del 5% por fondo de reparo									16.521.876		
Total a cobrar del Certificado Nº 02									313.915.639		
Son Guaraníes: Trescientos trece millones, novecientos quince mil seiscientos treinta y nueve.-											

Lote 1 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 1 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 4 - CALLE PUBLICA APOLONIO GIMENEZ

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantid. Ejec. Anterior	Total Anterior Gs.	Cantid. Ejec. Actual	Total Actual Gs.	Total Acumul. Gs	% Ejecución
1	Marcación y Replanteo	M2	3.339,00	3.050	10.183.950	-		0,00	0,00	-	
2	Cartel de Obra 2,00x1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	-		0,00	0,00	-	
3	Preparación de caja y perfilado de terreno	M2	3.339,00	5.800	19.366.200	-		0,00	0,00	-	
4	Colchon de arena e= 0,20 cm	M3	668,00	71.500	47.762.000	-		0,00	0,00	-	
5	movimiento de suelo	M3	250,00	48.750	12.187.500	-		0,00	0,00	-	
6	Relleno y compactación del terreno	M3	134,00	69.950	9.373.300	-		0,00	0,00	-	
7	Pavimento Tipo Empedrado	M2	3.339,00	54.250	181.140.750	-		0,00	0,00	-	
8	Compactación y apisonado Mecánico	M2	3.339,00	14.200	47.413.800	-		0,00	0,00	-	
9	Cordones de H° pre-fabricado 0,10x0,30x0,80	ML	825,00	66.550	54.903.750	-		0,00	0,00	-	
10	Refuerzo de Cordones con tierra apisonada	M3	167,00	66.770	11.150.590	-		0,00	0,00	-	
11	Limpieza final	M2	3.339,00	640	2.136.960	-		0,00	0,00	-	
12	Total				397.499.300						
Retención del 5% por fondo de reparo											
Total a cobrar del Certificado Nº 02											
Son Guaraníes:											

Ing. Civil Félix Gómez Corzal
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Raúl Antonio Camacho Meza
Reg. N° 1415
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Hugo Cesar Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DE AMAMBAY DEL PARAGUAY
SECRETARIA DE OBRAS

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Pedro Juan Caballero
Paraguay

CERTIFICADO DE OBRA Nº 02 - 30/09/2025

LPN Nº 03/2024 - Contrto Nº 08/2025 - ID Nº 467.986 - Construcción de Empedrado en el Departamento de Amambay

Lote 2 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 2 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 1 - CALLE PUBLICA SIN NOMBRE VILLA SAN PEDRO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantid. Ejec. Anterior	Total Anterior Gs.	Cantid. Ejec. Actual	Total Actual Gs.	Total Acumul. Gs	% Ejecución
1	Marcación y Replanteo	M2	5.697,00	3.050	17.375.850	5.697,00	17.375.850	-	-	17.375.850	100%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	1,00	1.880.500	-	-	1.880.500	100%
3	Preparacion de Caja y Perfilado de Terreno	M2	5.697,00	5.800	33.042.600	3.987,90	23.129.820	1.709,10	9.912.780	33.042.600	100%
4	Colchon de Arena e=0,20cm	M3	1.139,00	71.500	81.438.500	797,30	57.006.950	341,70	24.431.550	81.438.500	100%
5	Movimiento de suelo	M3	427,00	48.750	20.816.250	298,90	14.571.375	128,10	6.244.875	20.816.250	100%
6	Relleno y compactacion de terreno	M3	228,00	69.950	15.948.600	159,60	11.164.020	68,40	4.784.580	15.948.600	100%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	5.697,00	54.250	309.062.250	3.987,90	216.343.575	1.709,10	92.718.675	309.062.250	100%
8	Compactacion y apisonado mecanico	M2	5.697,00	14.200	80.897.400	3.987,90	56.628.180	1.709,10	24.269.220	80.897.400	100%
9	Cordon de H° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	1.362,00	66.550	90.641.100	953,40	63.448.770	408,60	27.192.330	90.641.100	100%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	285,00	66.770	19.029.450	199,50	13.320.615	85,50	5.708.835	19.029.450	100%
11	Limpieza final	M2	5.697,00	640	3.646.080	-	-	5.697,00	3.646.080	3.646.080	100%
12	Total				673.778.580		474.869.655		198.908.925	673.778.580	100%
Retención del 5% por fondo de reparo									9.945.446		
Total a cobrar del Certificado Nº 02									188.963.479		

Son Guaraníes: Ciento Ochenta y ocho millones, novecientos sesenta y tres mil cuatrocientos setenta y nueve.-

Lote 2 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 2 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 2 - CALLE PUBLICA DR. RONALD ROLON MORINIGO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantid. Ejec. Anterior	Total Anterior Gs.	Cantid. Ejec. Actual	Total Actual Gs.	Total Acumul. Gs	% Ejecución
1	Marcación y Replanteo	M2	2.521,00	3.050	7.689.050	0,00	0,00	-	-	-	50%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	0,00	0,00	1,00	1.880.500	1.880.500	100%
3	Preparacion de Caja y Perfilado de Terreno	M2	2.521,00	5.800	14.621.800	0,00	0,00	1.260,50	7.310.900	7.310.900	50%
4	Colchon de Arena e=0,20cm	M3	504,00	71.500	36.036.000	0,00	0,00	252,00	18.018.000	18.018.000	50%
5	Movimiento de suelo	M3	189,00	48.750	9.213.750	0,00	0,00	94,50	4.606.875	4.606.875	50%
6	Relleno y compactacion de terreno	M3	101,00	69.950	7.064.950	0,00	0,00	50,50	3.532.475	3.532.475	50%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	2.521,00	54.250	136.764.250	0,00	0,00	1.260,50	68.382.125	68.382.125	50%
8	Compactacion y apisonado mecanico	M2	2.521,00	14.200	35.798.200	0,00	0,00	1.260,50	17.899.100	17.899.100	50%
9	Cordon de H° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	614,00	66.550	40.861.700	0,00	0,00	307,00	20.430.850	20.430.850	50%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	126,00	66.770	8.413.020	0,00	0,00	63,00	4.206.510	4.206.510	50%
11	Limpieza final	M2	2.521,00	640	1.613.440	0,00	0,00	-	-	-	0%
12	Total				299.956.660				146.267.335	146.267.335	
Retención del 5% por fondo de reparo									7.313.367		
Total a cobrar del Certificado Nº 02									138.953.968		

Son Guaraníes: Ciento cuarenta y dos millones, seiscientos seis mil doscientos sesenta y siete.-

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Raúl Antonio Cantero Alegre
Reg. Nº 1125
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Pedro Juan Caballero
Paraguay

CERTIFICADO DE OBRA Nº 02 - 30/09/2025

LPN Nº 03/2024 - Contrto Nº 08/2025 - ID Nº 467.986 - Construcción de Empedrado en el Departamento de Amambay

Lote 2 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 2 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 3 - CALLE PUBLICA FILOMENO RODRIGUEZ

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantid. Ejec. Anterior	Total Anterior Gs.	Cantid. Ejec. Actual	Total Actual Gs.	Total Acumul. Gs	% Ejecución
1	Marcación y Replanteo	M2	1.315,00	3.050	4.010.750	0,00	0,00	657,50	2.005.375	2.005.375	50%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	0,00	0,00	1,00	1.880.500	1.880.500	100%
3	Preparacion de Caja y Perfilado de Terreno	M2	1.315,00	5.800	7.627.000	0,00	0,00	657,50	3.813.500	3.813.500	50%
4	Colchon de Arena e=0,20cm	M3	263,00	71.500	18.804.500	0,00	0,00	131,50	9.402.250	9.402.250	50%
5	Movimiento de suelo	M3	99,00	48.750	4.826.250	0,00	0,00	49,50	2.413.125	2.413.125	50%
6	Relleno y compactacion de terreno	M3	53,00	69.950	3.707.350	0,00	0,00	26,50	1.853.675	1.853.675	50%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	1.315,00	54.250	71.338.750	0,00	0,00	657,50	35.669.375	35.669.375	50%
8	Compactacion y apisonado mecanico	M2	1.315,00	14.200	18.673.000	0,00	0,00	657,50	9.336.500	9.336.500	50%
9	Cordon de H° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	364,00	66.550	24.224.200	0,00	0,00	182,00	12.112.100	12.112.100	50%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	66,00	66.770	4.406.820	0,00	0,00	33,00	2.203.410	2.203.410	50%
11	Limpieza final	M2	1.315,00	640	841.600	0,00	0,00	0,00	-	-	0%
12	Total				160.340.720				80.689.810	80.689.810	
Retención del 5% por fondo de reparo									4.034.491		
Total a cobrar del Certificado Nº 02									76.655.320		

Son Guaraníes: Setenta y seis millones, seicientos cincuenta y cinco mil trescientos veinte.-

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Raúl Antonio Cantaluppi
Reg. N° 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

Hugo Cesar Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Pedro Juan Caballero
Paraguay

CERTIFICADO DE OBRA Nº 02 - 30/09/2025

LPN Nº 03/2024 - Contrto Nº 08/2025 - ID Nº 467.986 - Construcción de Empedrado en el Departamento de Amambay

Lote 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 3 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 1 - CALLE PUBLICA SIN NOMBRE ASENTAMIENTO ROMERO KUE

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantid. Ejec. Anterior	Total Anterior Gs.	Cantid. Ejec. Actual	Total Actual Gs.	Total Acumul. Gs	% Ejecución
1	Marcación y Replanteo	M2	2.735,00	3.050	8.341.750	-		0,00	0,00	-	
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	-		0,00	0,00	-	
3	Preparacion de Caja y Perfilado de Terreno	M2	2.735,00	5.800	15.863.000	-		0,00	0,00	-	
4	Colchon de Arena e=0,20cm	M3	547,00	71.500	39.110.500	-		0,00	0,00	-	
5	Movimiento de suelo	M3	205,00	48.750	9.993.750	-		0,00	0,00	-	
6	Relleno y compactacion de terreno	M3	109,00	69.950	7.624.550	-		0,00	0,00	-	
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	2.735,00	54.250	148.373.750	-		0,00	0,00	-	
8	Compactacion y apisonado mecanico	M2	2.735,00	14.200	38.837.000	-		0,00	0,00	-	
9	Cordon de H° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	1.004,00	66.550	66.816.200	-		0,00	0,00	-	
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	137,00	66.770	9.147.490	-		0,00	0,00	-	
11	Limpieza final	M2	2.735,00	640	1.750.400	-		0,00	0,00	-	
12	Total				347.738.890						
Retención del 5% por fondo de reparo											
Total a cobrar del Certificado Nº 02											
Son Guaraníes:											

Lote 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 3 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 2 - CALLE PUBLICA PAULO WINKLER

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantid. Ejec. Anterior	Total Anterior Gs.	Cantid. Ejec. Actual	Total Actual Gs.	Total Acumul. Gs	% Ejecución
1	Marcación y Replanteo	M2	2.525,00	3.050	7.701.250	2.525,00	7.701.250	0,00	0,00	7.701.250	100%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	1,00	1.880.500	0,00	0,00	1.880.500	100%
3	Preparacion de Caja y Perfilado de Terreno	M2	2.525,00	5.800	14.645.000	2.525,00	14.645.000	0,00	0,00	14.645.000	100%
4	Colchon de Arena e=0,20cm	M3	505,00	71.500	36.107.500	505,00	36.107.500	0,00	0,00	36.107.500	100%
5	Movimiento de suelo	M3	189,00	48.750	9.213.750	189,00	9.213.750	0,00	0,00	9.213.750	100%
6	Relleno y compactacion de terreno	M3	101,00	69.950	7.064.950	101,00	7.064.950	0,00	0,00	7.064.950	100%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	2.525,00	54.250	136.981.250	2.525,00	136.981.250	0,00	0,00	136.981.250	100%
8	Compactacion y apisonado mecanico	M2	2.525,00	14.200	35.855.000	2.525,00	35.855.000	0,00	0,00	35.855.000	100%
9	Cordon de H° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	615,00	66.550	40.928.250	615,00	40.928.250	0,00	0,00	40.928.250	100%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	126,00	66.770	8.413.020	126,00	8.413.020	0,00	0,00	8.413.020	100%
11	Limpieza final	M2	2.525,00	640	1.616.000	2.525,00	1.616.000	0,00	0,00	1.616.000	100%
12	Total				300.406.470	-	300.406.470	-	-	300.406.470	100%
Retención del 5% por fondo de reparo									-		
Total a cobrar del Certificado Nº 02									-		
Son Guaraníes: Doscientos ochenta y cinco millones, trescientos ochenta y seis mil ciento cuarenta y siete.-											

TOTAL DEL CERTIFICADO Nº 02	**747.975.266**

Ing. Raúl Antonio Cantaluppi Alegre
Reg. N° [illegible]
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay