**ANDE**

# REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1729/2022/2023/000066
SIGLA/Nº/AÑO

Nº SAP: 4567

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**
CONTRATISTA : HUPER & CIA. S.R.L.
ITEM Nº : 1 - Asunción y Departamento Central

**LPN Nº : 1729/2022**
**Modalidad : HCP**
Mes / Año : AGOSTO /2023
Estado : Controlado

## RESUMEN de RDT's

| Nro RDT | Fecha | Alim | MTs/A | MTc/A | BTs/A | BTc/A | ACOM | Raleo AP | Descope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDT/DD/DFR/1729/2022/2023/000063 | 01/08/23 | | 1.790 | 5.612 | 1.070 | 2.694 | 0 | 10 | 2.600 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sumas Parciales** | 1.790 | 5.612 | 1.070 | 2.694 | 0 | 10 | 2.600 |
| **Indices HCP** | 0,0105 | 0,0100 | 0,0090 | 0,0080 | 0,0070 | 0,0050 | 0,0830 |
| **Parciales en** | 18,7950 | 56,1200 | 9,6300 | 21,5520 | 0,0000 | 0,0500 | 215,8000 |
| **Precio Original(IVA incluido)** | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 |
| **Costos Parciales por ítem** | 9.115.575 | 27.218.20 | 4.670.550 | 10.452.72 | 0 | 24.250 | 104.663.000 |

| | |
|---|---|
| **Suma Total de HCP :** | 321,9470 |

| | |
|---|---|
| **Suma Parcial de cada ítem :** | 156.144.295 |
| **Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :** | 0 |
| **Reajuste :** | 0 |
| **Multa 5% :** | 0 |
| **Monto a Facturar :** | 156.144.295 |

| | |
|---|---|
| **IVA 10% :** | 14.194.936 |

Encargado
Huper & Cía.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domínguez Nº 704 y 1ra. Junta Municipal
Fnda. de la Mora - Paraguay - Telef.: 0982 746 009

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura DD/DFR
ANDE
Jefe de Sección

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura DD/DFR
ANDE
Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 27/10/23 11.01 AM
Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN
Impreso en IP: 10.2.160.53
Sistema SMOD