Caacupé, 24 de mayo de 2023

A

Dr. Julio Romero

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA PLURIANUAL _ LOTE N°6"
CONTRATO Nº 143/2022

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA PLURIANUAL _ LOTE N°6" del **CONTRATO Nº 143/2022,** de la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL, representado por el Ing. Alfredo Bernardino Lezcano Sánchez.

Siendo el monto del certificado:

Total, Certificado Nº 6	**112.901.580**
Descuento Anticipo 15%	16.935.237
Monto neto del certificado básico n° 6	**95.966.343**

CERTIFICADO Nº 6	Monto neto del certificado básico n° 6
GUARANIES	95.966.343

Avance de la Obra: 100%

Avance del mes: 33%

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Atentamente

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de obras

Caacupé, 24 de mayo de 2023

A

Dr. Julio Romero

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA PLURIANUAL _ LOTE N°6" **CONTRATO Nº 143/2022**

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 143/2022 de la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL, representado por el Ing. Alfredo Bernardino Lezcano Sánchez.

Avance de la Obra: 100%

Avance del mes: 33%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de obras