CERTIFICADO N° 1

FECHA:

OBRA: 397987 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VILLA DE LAS MERCEDES

CONTRATISTA: IBAGO

Avance % del presente Certif. 52,30

Avance % total de Obra 52,30

N°	Rubro	Contractual				Cantidades Medidas			Monto (Guaraníes)		
		Unidad de Medida	Cant.	P. Unit. (Gs)	P. Total (Gs)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
	Construcción de Empedrado en Villa de las Mercedes	Unidad Medida Global	1		86.427.164						
1.1	Cartel de Obra	Unidad	1	975.200	975.200	0,00	1,00	1,00	0	975.200	975.200
1.2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.380	1.427	1.969.260	0,00	1380,00	1380,00	0	1.969.260	1.969.260
1.3	Perfilado caja de empedrado	Metros cúbicos	414	9.660	3.999.240	0,00	414,00	414,00	0	3.999.240	3.999.240
1.4	Cordón de Hormigón	Metro lineal	460	23.300	10.718.000	0,00	460,00	460,00	0	10.718.000	10.718.000
1.5	Colchón de arena	Metros cuadrados	1.380	10.275	14.179.500	0,00	600,00	600,00	0	6.165.000	6.165.000
1.6	Empedrado	Metros cuadrados	1.380	31.085	42.897.824	0,00	600,00	600,00	0	18.651.000	18.651.000
1.7	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.380	3.663	5.054.940	0,00	500,00	500,00	0	1.831.500	1.831.500
1.8	Pintura a la cal de cordón	Metro lineal	460	6.000	2.760.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.9	Relleno para soporte de cordones, ancho: 1,00m.	Metros cúbicos	230	11.200	2.576.000	0,00	80,00	80,00	0	896.000	896.000
1.10	Retiro de escombro y limpieza final	Metros cuadrados	1.380	940	1.297.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0
				Precio Total	86.427.164			MONTO	0	45.205.200	45.205.200

RUC: 3514330-4

Luis Miguel Ibarra Gómez
RUC: 3746161-3

CERTIFICADO BÁSICO N° 1						
Obra: 397987 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VILLA DE LAS MERCEDES						
Monto: 86427164						
Contratista: IBAGO						
Resumen General de Certificación						
				Fecha:		
				Monto bruto de Certificación (Gs)		
N°	Descripción	Monto del Contrato	% Realizado	Anterior	Actual	Acumulado
1	397987 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VILLA DE LAS MERCEDES	86.427.164	52,30%	0	45.205.200	45.205.200
Total con IVA		86.427.164	52,30%	0	45.205.200	45.205.200
Total Certificado Acumulado				0	45.205.200	45.205.200
Monto Neto del Certificado Básico N°						**45.205.200**

En total son guaraníes:

Luis Miguel Ibarra Gómez
RUC: 3746161-3

ACTA DE MEDICIÓN N° 01

OBRA: 397987 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VILLA DE LAS MERCEDES

En la Ciudad de Tobatí, se reúnen el ARQ. JORGE VERGARA, en representación de la Municipalidad de Tobatí y el Sr LUIS IBARRA GOMEZ en representación de la empresa Contratista IBAGO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS, a los efectos de realizar las mediciones del Certificado N° 1 y que se asientan como sigue:

N°	Rubro	Contractual		Cantidades Medidas		
		Un	Cant.	Anterior	Actual	Avance
1.1	Cartel de Obra	Unidad	1	0,00	1,00	100%
1.2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.380	0,00	1380,00	100%
1.3	Perfilado caja de empedrado	Metros cúbicos	414	0,00	414,00	100%
1.4	Cordón de Hormigón	Metro lineal	460	0,00	460,00	100%
1.5	Colchón de arena	Metros cuadrados	1.380	0,00	600,00	43%
1.6	Empedrado	Metros cuadrados	1.380	0,00	600,00	43%
1.7	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.380	0,00	500,00	36%
1.8	Pintura a la cal de cordón	Metro lineal	460	0,00	0,00	0%
1.9	Relleno para soporte de cordones, ancho: 1,00m.	Metros cúbicos	230	0,00	80,00	35%
1.10	Retiro de escombro y limpieza final	Metros cuadrados	1.380	0,00	0,00	0%

RUC: 3514330-4

Luis Miguel Ibarra Gómez
RUC: 3746161-3