ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Luque, a los 29 días del mes de Enero del año dos mil Veinticuatro se procede a la recepción de insumos proveidas por la firma PAVINOMICO para la Municipalidad de Luque, según ***Contrato Nº 03/2023 "CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2022 CON ID Nº 415.141 – ADQUISCION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – 2023 – 2024 - . LOTE Nº 2"***
Conforme a lo recibido se tiene el siguiente cuadro comparativo:

NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0000988, 001-001-0000989, 001-001-0000990 001-001-0000991, 001-001-0000992, 001-001-0000993, 001-001-0000994

INSUMOS – LOTE Nº 2	Un.	RECEPCIONADO EN PLANTA
Piedra Triturada 4ª	Ton	200,00

PROCESADO

Al no existir ningún inconveniente en la recepción del mismo, así también en la calidad de las adquisiciones, recibido en tiempo y forma, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor, en total acuerdo con el representante de la firma **PAVINOMICO** y el Funcionario Municipal.

R. PAVINOMICO
PAVINOMICO
RUC N°3415508-2
Fernando de la Mora - Paraguay

Eduardo González
Jefe de Planta Asfáltica
Municipalidad de Luque

R. PLANTA ASFALTICA

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios

ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Luque, a los 29 días del mes de Enero del año dos mil Veinticuatro se procede a la recepción de insumos proveidas por la firma PAVINOMICO para la Municipalidad de Luque, según ***Contrato Nº 03/2023 "CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2022 CON ID Nº 415.141 – ADQUISCION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – 2023 – 2024 - . LOTE Nº 2"***

Conforme a lo recibido se tiene el siguiente cuadro comparativo:

NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0000995, 001-001-0000996, 001-001-0000997 001-001-0000998, 001-001-0000999, 001-001-0001000, 001-001-0001001, 001-001-0001002, 001-001-0001003, 001-001-0001004, 001-001-0001005

INSUMOS – LOTE Nº 2	Un.	RECEPCIONADO EN PLANTA
Piedra Triturada 5°	Ton	334,18

PROCESADO

Al no existir ningún inconveniente en la recepción del mismo, así también en la calidad de las adquisiciones, recibido en tiempo y forma, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor, en total acuerdo con el representante de la firma **PAVINOMICO** y el Funcionario Municipal.

R. PAVINOMICO
PAVINOMICO
RUC N°3415508-2
Fernando de la Mora - Paraguay

R. PLANTA ASFALTICA
José Eduardo González
Jefe de Planta Asfáltica
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios

Misión: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivo, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Luque, a los 30 días del mes de Enero del año dos mil Veinticuatro se procede a la recepción de insumos proveidas por la firma PAVINOMICO para la Municipalidad de Luque, según ***Contrato Nº 03/2023 "CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2022 CON ID Nº 415.141 – ADQUISCION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – 2023 – 2024 - . LOTE Nº 2"***

Conforme a lo recibido se tiene el siguiente cuadro comparativo:

NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0001006, 001-001-0001007, 001-001-0001008

INSUMOS – LOTE Nº 2	Un.	RECEPCIONADO EN PLANTA
Piedra Triturada 5°	Ton	65,82

PROCESADO

Al no existir ningún inconveniente en la recepción del mismo, así también en la calidad de las adquisiciones, recibido en tiempo y forma, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor, en total acuerdo con el representante de la firma **PAVINOMICO** y el Funcionario Municipal.

R. PAVINOMICO
PAVINOMICO
RUC N°3415508-2
Fernando de la Mora - Paraguay

Eduardo González
Jefe de Planta Asfáltica
Municipalidad de Luque

R. PLANTA ASFALTICA

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios

ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Luque, a los 30 días del mes de Enero del año dos mil Veinticuatro se procede a la recepción de insumos proveidas por la firma PAVINOMICO para la Municipalidad de Luque, según ***Contrato Nº 03/2023 "CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2022 CON ID Nº 415.141 – ADQUISCION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – 2023 – 2024 - . LOTE Nº 2"***

Conforme a lo recibido se tiene el siguiente cuadro comparativo:

NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0001009, 001-001-0001010, 001-001-0001011, 001-001-0001012, 001-001-0001013 001-001-0001014, 001-001-0001015, 001-001-0001016, 001-001-0001017, 001-001-0001019, 001-001-0001020, 001-001-0001021, 001-001-0001022, 001-001-0001023, 001-001-0001024, 001-001-0001025, 001-001-0001026

INSUMOS – LOTE Nº 2	Un.	RECEPCIONADO EN PLANTA
Piedra Triturada 6°	Ton	577,15

PROCESADO

Al no existir ningún inconveniente en la recepción del mismo, así también en la calidad de las adquisiciones, recibido en tiempo y forma, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor, en total acuerdo con el representante de la firma **PAVINOMICO** y el Funcionario Municipal.

R. PAVINOMICO
PAVINOMICO
RUC N°3415508-2
Fernando de la Mora - Paraguay

Eduardo Gonzalez
Jefe de Planta Asfaltica
Municipalidad de Luque

R. PLANTA ASFALTICA

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios

Misión: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivo, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Luque, a los 31 días del mes de Enero del año dos mil Veinticuatro se procede a la recepción de insumos proveidas por la firma PAVINOMICO para la Municipalidad de Luque, según ***Contrato Nº 03/2023 "CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2022 CON ID Nº 415.141 – ADQUISCION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – 2023 – 2024 - . LOTE Nº 2"***

Conforme a lo recibido se tiene el siguiente cuadro comparativo:

NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0001039, 001-001-0001040, 001-001-0001041 001-001-0001042, 001-001-0001043, 001-001-0001044, 001-001-0001045, 001-001-0001046, 001-001-0001047

INSUMOS – LOTE Nº 2	Un.	RECEPCIONADO EN PLANTA
Arena Lavada	M³	100,00

PROCESADO

Al no existir ningún inconveniente en la recepción del mismo, así también en la calidad de las adquisiciones, recibido en tiempo y forma, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor, en total acuerdo con el representante de la firma **PAVINOMICO** y el Funcionario Municipal.

R. PAVINOMICO

PAVINOMICO
RUC N°3415508-2
Fernando de la Mora - Paraguay

José Eduardo González
Jefe Planta Asfáltica
Municipalidad de Luque

R. PLANTA ASFALTICA

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios

Visión: "Entidad reconocida por la sociedad como institución modelo de desarrollo local, a través de la innovación constante de sus procesos, productos y servicios y la promoción de la cultura de la participación de los ciudadanos, preservando su identidad y patrimonio cultural, con servicios públicos competentes y comprometidos"

ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Luque, a los 31 días del mes de Enero del año dos mil Veinticuatro se procede a la recepción de insumos proveidas por la firma PAVINOMICO para la Municipalidad de Luque, según ***Contrato Nº 03/2023 "CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2022 CON ID Nº 415.141 – ADQUISCION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – 2023 – 2024 - . LOTE Nº 2"***

Conforme a lo recibido se tiene el siguiente cuadro comparativo:

NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0001027, 001-001-0001028, 001-001-0001029, 001-001-0001030, 001-001-0001031 001-001-0001032, 001-001-0001033, 001-001-0001034, 001-001-0001035, 001-001-0001036, 001-001-0001037, 001-001-0001048, 001-001-0001049, 001-001-0001050

INSUMOS – LOTE Nº 2	Un.	RECEPCIONADO EN PLANTA
Piedra Triturada 6°	Ton	422,85

PROCESADO

Al no existir ningún inconveniente en la recepción del mismo, así también en la calidad de las adquisiciones, recibido en tiempo y forma, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor, en total acuerdo con el representante de la firma **PAVINOMICO** y el Funcionario Municipal.

R. PAVINOMICO
PAVINOMICO
RUC N°3415508-2
Fernando de la Mora - Paraguay

José Eduardo González
Jefe de Planta Asfáltica
Municipalidad de Luque

R. PLANTA ASFALTICA

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios