MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

ACTA DE INICIO DE OBRA ADENDA AMPLIATORIA Y COMPLEMENTARIA

En la ciudad de Nueva Colombia, departamento de Cordillera, siendo las 11:00 horas del día 22 del mes de diciembre del año dos mil veinte, se constituyen los señores, Sr. Rufino Romero, en representación de la firma " RR CONSTRUCCIONES", Contratista de Obra; el Arq. Gregorio Javier Ortiz Gómez Fiscal de Obra designado por la Municipalidad de Nueva Colombia, en el marco del Contrato: ADENDA AMPLIATORIA Y COMPLEMENTARIA DEL MONTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE LA CD N.º 08/2020 CON ID N.º 376.711 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "REPARACION DE UN PABELLON DE 6 AULAS EN COLEGIO NACIONAL JOHN F. KENNEDY".----------

Se reúnen a efectos de dejar constancia del inicio de la OBRA de referencia conforme los contratos suscriptos.

El día de la fecha se tendrá por fecha cierta a partir de la cual se computarán los plazos para la ejecución de los trabajos acordados.

Se hace constar que:

1. El COMITENTE dispone del proyecto de ejecución de las obras y del terreno en condiciones para el comienzo de las obras.

2. La CONTRATISTA declara no tener observaciones con los recaudos presentados y contar con la disponibilidad del terreno necesaria para el comienzo de las obras, encontrándose sus lindes en concordancia con el proyecto.

3. La CONTRATISTA manifiesta estar en condiciones de iniciar los trabajos contratados, que dispone de los medios organizativos, materiales y humanos adecuados para la ejecución de las obras proyectadas y el plan de seguridad requerido.

4. El FISCAL DE OBRA, autorizan el inmediato comienzo de los trabajos.

En prueba de conformidad suscriben el ACTA:

Rufino Romero
.....
Sr. Rufino Romero
Contratista

R.R. Construcciones
Rufino Romero

.....
Arq. Gregorio Javier Ortiz Gómez
Fiscal de Obra
Arq. Gregorio Javier Ortiz Gómez
Reg. Prof. N° 2059