OFT 00026
LDT 000045

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

RMT Nº: 6
MES/AÑO: mar-22
Contrato Nº 8302/2021
LPN Nº 1599/2021

EMPRESA CONTRATISTA: M.G.M. Ingenieria S.A.
ITEM: 1 Asunción y Dpto Central

Resumen de RDTs

RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope	Volteo
98	1/3/2022	GUA5	213	0	244	0	0	0	271	0
99	2/3/2022	GUA5	314	0	161	0	0	0	145	0
100	3/3/2022	MBU4	0	29	0	29	0	0	388	0
101	4/3/2022	MBU4	300	215	187	147	0	0	530	0
102	5/3/2022	MBU4	83	78	0	82	0	0	122	0
103	7/3/2022	GUA5	410	0	90	0	0	0	724	0
104	8/3/2022	GUA5	688	0	245	0	0	0	431	0
105	10/3/2022	VAU11	11	229	224	51	0	0	464	0
106	11/3/2022	VAU11	18	147	205	0	0	0	77	0
107	14/3/2022	VAU11	334	28	285	60	0	0	368	0
108	15/3/2022	VAU15	39	476	53	161	0	0	1.221	0
109	16/3/2022	VAU28	75	26	160	0	0	0	282	0
110	17/3/2022	VAU28	149	0	205	0	0	0	275	0
111	18/3/2022	VAU28 RCL	85	71	38	91	10	0	309	0
112	21/3/2022	SAN9	127	0	102	0	0	0	251	0
113	22/3/2022	SAN11 SAN9	385	0	251	5	0	0	432	0
114	23/3/2022	SAN9	165	0	39	0	2	0	257	0
115	24/3/2022	SAN9	202	0	109	0	0	0	114	0
116	28/3/2022	SAN9 SAN11	240	26	327	0	0	0	295	0
117	29/3/2022	BCP2 SAN11	148	190	77	77	0	0	542	0
118	31/3/2022	BCP3 BCP2	4	144	0	89	0	0	300	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumas Parciales	**3.990**	**1.659**	**3.002**	**792**	**12**	**0**	**7.798**	**0**
Indices HCP=	0,0105	0,010	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083	0,600
Parciales en HCP=	**41,8950**	**16,5900**	**27,0180**	**6,3360**	**0,0840**	**0,0000**	**647,2340**	**0,0000**
Precio Original(IVA Incluido)	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Costos Parciales por item	**20.109.600**	**7.963.200**	**12.968.640**	**3.041.280**	**40.320**	**0**	**310.672.320**	**0**

Sumas total de HCP	739,1570

Monto parcial:		354.795.360
Reajuste	0,00000	0
Multa =		0
Monto a facturar:		**354.795.360**

IVA 10%	32.254.124

Encargado:
Ing. DANIEL GOLDENBERG
Matrícula N° 4184
CAT - A

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura - DD/DFR2
Jefe de Sección

Ing. Sebastian Esteche
Jefatura - DD/DFR
ANDE
Jefe de Departamento