Aceptación de la Tarea Específica(TE) por el proveedor

Emisión de Orden de Trabajo (OT)	
Nro. de Tarea Específica	7
Contrato	Contrato Nº 100/2023
Proveedor	Grupo Horus S.A.
Cantidad máxima de Horas/Hombre	200 horas
Costo máximo	**45.080.000Gs**
Título	Desarrollo de servicios de entrada y salida para Migraciones – Paraguay /Argentina
Antecedentes	Autoridades de Paraguay y Argentina han mantenido reuniones bilaterales para coordinar estrategias que optimicen los controles migratorios en los pasos fronterizos, especialmente en el Puente San Roque González de Santa Cruz, que conecta Encarnación y Posadas. Estas acciones buscan facilitar el ingreso y salida de los asistentes al evento, garantizando un flujo migratorio ágil y seguro. Se ha firmado convenio específico N°2 de Software Factory, firmado entre el MITIC y la Dirección General de Migraciones en el mes de marzo del año en curso. Dirección General de Migraciones ha informado mediante correo electrónico que el enlace de fibra óptica provisto por COPACO ya se encuentra habilitado y en pleno funcionamiento en fecha 30 de abril.
Registro	Las tareas que se llevarán a cabo, así como la cantidad de tiempo invertido en cada Issue, deberán ser registradas en la Plataforma de Proyectos del MITIC(Redmine).https://proyectos.mitic.gov.py/

Plan de trabajo acordado	**Fechas TOPES (*2)**
Fecha de pedido de la TE.	**06/05/2025**
Acuse de recibo de la TE por parte del proveedor.	**07/05/2025**
Aceptación (*1) de la TE por parte del proveedor *(*)* (**Hasta un máximo** de 5 días hábiles posterior al acuse de recibo)	**16/05/2025**
MITIC analizará y podrá ratificar o rectificar la TE. (**Hasta un máximo** de 5 días hábiles)	**23/05/2025**
Fecha de entrega al MITIC para inicio de las verificaciones. (Fecha de finalización de la TE, Código fuente. Documentación adicional solicitada en TE, Evidencia de Control de calidad, informe Final de Culminación de la o las Orden/es de Trabajo/s y/o Tareas Específicas (TE))(***3**)	**06/06/2025**
Verificación, ciclo de pruebas y correcciones. MITIC verificará el cumplimiento y adecuación establecido en la TE (Hasta un máximo 10 días hábiles posterior a la entrega del producto)	**23/06/2025**

Ciclos de pruebas. (**Hasta un máximo** de 2 ciclos de 20 días hábiles cada uno posterior a la entrega al MITIC para verificaciones)	**19/08/2025**
Emisión de Constancia de Recepción Satisfactoria. El proveedor deberá presentar el informe final de la ejecución de la TE, con la firma de la contrapartida técnica del OEE responsable del proyecto u TE y del administrador del contrato por parte del MITIC.	**19/08/2025**

Aceptación de la Tarea Específica 7	
Proveedor	**Firma**
Grupo Horus S.A.	CLARA YNES OZUNA ROTELA Digitally signed by CLARA YNES OZUNA ROTELA Date: 2025.05.12 17:32:24 -03'00'