MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

Jaime Hinterleitner
INTENDENTE
CAMBYRETÁ AVANZA CON VOS

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En el Distrito de Cambyretá, a los 26 días del mes de noviembre de 2024, se reúnen en representación de la Municipalidad de Cambyretá, la fiscal del Dpto. de Obras, **Ing. Lorena Carlón**, y por otra parte asiste el **Arq. Federico Fleitas representante de la empresa unipersonal Arq. Federico Fleitas,** a fin de dar Recepción Provisoria a la Obra: **"REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE CAMBYRETA CENTRO Y PLAZA DEL BARRIO SAN FRANCISCO"** - Contrato de Obra N° 10/2024.

Se procederá a la recepción definitiva una vez corregidas las siguientes observaciones:

- Recargar arena en el arenero.
- Mejorar la limpieza final de la obra.

Sin otro acto que registrar se da por terminada la reunión, con la firma de las personas presentes al pie de esta.

Arq. Federico D. Fleitas R.
Servicios de Arquitectura
[illegible]2397

Arq. Federico Fleitas
Representante de la empresa unipersonal
Arq. Federico Fleitas

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Dpto. de Obras y Proyectos
Dpto. Caazapá - Paraguay

Ing. M. Lorena Carlón Capli.
Municipalidad de Cambyretá.

Lic. Monserrat Barrios A.
Asistente del Departamento de
Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Cambyretá
21/03/25