ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: STELCI S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP5/1547/2020/2021/000009

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**899.000**
Mes / Año :	1 / 2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000004	0,2910	3,9000	0,4831	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6741
2	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000005	0,0000	2,4000	6,1667	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,5667
3	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000010	4,4251	3,6000	5,5842	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,6093
4	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000012	0,0000	0,0000	7,0592	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0592
5	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000013	0,0000	2,7250	9,6746	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,3996
6	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000017	2,1325	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1325
	Total =	6,8486	12,6250	28,9678	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	48,441400

Total HHP:	48,441400
Total Mano de Obra G.:	43.548.819
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.489.000
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**45.037.819**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
ANDE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Stelci S.R.L.	Firma:
Fecha: Ing. Enrique Piselotta	Fecha de Aprobación: Lic. Ariel Verialgo Rubiani DR/ASP

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 28/01/21 2:53 PM

Impreso Por: 10016 - VALLEJOS , LUIS FERNANDO

Impreso en IP 10.2.22.6

Sistema SMOD