CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES N° 080/2022

Fecha: 26 de abril 2022.

NOMBRE DEL PROVEEDOR	**TECHNOMA S.A.C.I.**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**LPN N° 23/2021 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - ID N° 394677.**		
CONTRATO N°	**92/2021**	**FECHA**	**07/12/2021**
VIGENCIA DEL CONTRATO	Desde: 07/12/2021 hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.		
PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN	El plazo total máximo para la entrega e instalación de los bienes será de 120 (ciento veinte) días calendario, a partir del 07/12/2021.		
NÚMERO DE NOTA DE REMISIÓN Y FECHA	001-002-0000651 DE FECHA 03/03/2022.		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	001-001-0008084 DE FECHA 12/04/2022.		

DETALLE DE LOS BIENES

ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS							
LOTE N° 3 – EQUIPOS DE RED WIFI DEL BCP Y EQUIPO DE SEGURIDAD - Contrato Cerrado							
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Marca**	**Proce-dencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	Puntos de acceso de red Wireless	Unidad	8	Cisco/ Meraki	EEUU	9.500.000	76.000.000
LOTE N° 4 – ACTUALIZACION DE LA RED DEL DATACENTER ALTERNO Y EQUIPOS TOR PARA SERVIDORES - Contrato Cerrado							
1	Switch de acceso tipo leaf Top of Rack	Unidad	3	Cisco	EEUU	314.422.100	943.266.300
PRECIO TOTAL LOTES 3 Y 4 EN ₲ (IVA INCLUIDO)							**1.019.266.300**

Fecha de recepción de los bienes: 03/03/2022.

La finalización de los trabajos de instalación se realizó en fecha **06/04/2022**.

Por lo tanto, los bienes fueron recepcionados, verificados e instalados, dentro del plazo previsto y a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado, por lo que corresponde proseguir con los trámites de pago.

ATRASO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de días de atraso:
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de incumplimientos:
(Descripción de los hechos)				

José Daniel Candia — Firmado digitalmente por José Daniel Candia Fecha: 2022.04.29 13:43:38 -04'00'

Luis Darío Díaz — Firmado digitalmente por Luis Darío Díaz Fecha: 2022.04.29 13:54:41 -04'00'

JUAN ANGEL INOCENTE TORRES SOLIS — Firmado digitalmente por JUAN ANGEL INOCENTE TORRES SOLIS Fecha: 2022.04.29 14:00:49 -04'00'

JORGE DANIEL DAVALOS CAMPOS CERVERA — Firmado digitalmente por JORGE DANIEL DAVALOS CAMPOS CERVERA Fecha: 2022.04.29 14:10:41 -04'00'