GOBERNACION DE ITAPUA RESUMEN DEL CERTIFICADO BASICO N° 1

MES DE DICIEMBRE

Ítems del llamado AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - 2DA ETAPA - BARRIO JAZMÍN - GENERAL JOSÉ MARÍA DELGADO - Plurianual con Id: 474.815

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	Ítems del llamado AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - 2DA ETAPA - BARRIO JAZMÍN - GENERAL JOSÉ MARÍA DELGADO - Plurianual con Id: 474.815	100%	960.632.768	0,00%	0	15,95%	210.000.000	15,95%	210.000.000
A	**Total por Contrato**	**100%**	**960.632.768**	**0,00%**	**0**	**15,95%**	**210.000.000**	**15,95%**	**210.000.000**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*0,00%*	0	0	0	0
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		0	0	0	0
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				210.000.000	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**210.000.000**	
SON GUARANIES: Doscientos diez millones .-						

Certificado Básico Nº	**1**
Mes:	**Diciembre**
Contrato N°:	**41/2025**
Monto Básico:	**960.632.768**
Contratista:	**Emilio E. Bogado V.**
Fecha de Inicio:	**3-dic-25**
Plazo de Ejecución:	**180 dias**
Fecha de terminación prevista:	**1-jun-26**
Prórroga:	.
Fecha de terminación con prórroga:	.
Vigencia del Seguro del Anticipo	
Vigencia del Seguro dl Fiel Cumplimiento del Contrato	

Ing. Agustin Yd
Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapua

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscal de Obras

Emilio E. Bogado V
Contratista-Representante legal

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUC:1206053 - 4

Secretario de obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Itapua

Ing. Custi Eckert
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.067
Secretario Departamental de Obras Publicas
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras Publicas y Transporte

GOBERNACION DE ITAPÚA RESÚMEN DEL
CERTIFICADO BÁSICO N° 1 Mes Diciembre

Ítems del llamado AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - 2DA ETAPA - BARRIO JAZMÍN - GENERAL JOSÉ MARÍA DELGADO - Plurianual con Id: 474.815

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	Ítems del llamado AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - 2DA ETAPA - BARRIO JAZMÍN - GENERAL JOSÉ MARÍA DELGADO - Plurianual con Id: 474.815	100%	960.632.768	0,00%	0	18.55%	210.000.000	18.55%	210.000.000
A	**Total por Contrato**	**100%**	**960.632.768**	**0,00%**	**0**	**18.55%**	**210.000.000**	**18.55%**	**210.000.000**

Certificado Básico Nº	**1**
Mes:	**Diciembre**
Contrato N°:	**41/2025**
Monto Básico:	**960.632.768**
Contratista:	**Emilio E. Bogado V.**
Fecha de Inicio:	**3-dic-25**
Plazo de Ejecución:	**180 dias**
Fecha de terminación prevista:	**1-jun-26**
Prórroga:	.
Fecha de terminación con prórroga:	.
Vigencia del Seguro del Anticipo	
Vigencia del Seguro dl Fiel Cumplimiento del Contrato	

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*0,00%*	0	0	0	0
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**0**	**0**	**0**	**0**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				210.000.000	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**210.000.000**	

SON GUARANIES: Doscientos diez millones .-

Emilio E. Bogado V.
Contratista-Representante Legal

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUC:1206053 - 4

Ing. Agustin Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa
Ing. Agustin Yd
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa
Ing. Custi Eckert
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.067
Secretario Departamental de Obras Publicas
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

Mes: Diciembre

Ítems del llamado AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - 2DA ETAPA - BARRIO JAZMÍN - GENERAL JOSÉ MARÍA DELGADO - Plurianual con Id: 474.815

CONTRATISTA:	Emilio E. Bogado V.	FECHA DE INICIO:	3-dic-25
MONTO DE LA OFERTA GS:	960.632.768	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	1-jun-26
CONTRATO N°:	41/2025	PRÓRROGA:	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	180 dias	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Ítems del llamado AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - 2DA ETAPA - BARRIO JAZMÍN - GENERAL JOSÉ MARÍA DELGADO - Plurianual con Id: 474.815

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	PLAZO DE EJECUCIÓN						TOTAL
						Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	
1	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	162,50	4.092	664.950	664.950						0,069%
2	Trazado, Replanteo y Marcación.	Metros cuadrados	162,50	4.785	777.563	777.563						0,081%
3	Cartel de obra	Unidad	1,00	1.339.735	1.339.735	1.339.735						0,139%
4	Placa de inauguración (40x30 cm)	Unidad	1,00	1.271.820	1.271.820						1.271.820	0,132%
5	Red perimetral	Unidad	1,00	775.500	775.500	775.500						0,081%
6	Demolición de mampostería de ladrillo para aberturas en área de sanitarios, cantina y boletería.	Metros cuadrados	36,00	14.311	515.196	515.196						0,054%
7	Demolición de piso cerámico en área de acceso. Incluye escalones.	Metros cuadrados	99,00	10.163	1.006.137	1.006.137						0,105%
8	Desmonte de techo en área de acceso; incluye chapa, canaleta, cielorraso y cenefa (se mantiene estructura existente)	Metros cuadrados	69,70	19.216	1.339.355	1.339.355						0,139%
9	Corte y retiro de varillas de columnas (pelos)	Metro lineal	15,00	34.153	512.295	512.295						0,053%
10	Excavación para fundaciones.	Metros cúbicos	18,50	81.790	1.513.115	1.513.115						0,158%
11	Relleno y compactación por capas de 20cm.-	Metros cúbicos	65,00	88.019	5.721.235	5.721.235						0,596%
12	Zapatas de hormigón (Según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2, incluye sello previo.	Metros cúbicos	5,50	2.974.247	16.358.359	16.358.359						1,703%
13	Viga inferior de hormigón (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	6,60	3.000.697	19.804.600		19.804.600					2,062%
14	Columnas de hormigón (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	2,90	3.008.267	8.723.974	8.723.974						0,908%
15	Viga superior de hormigón (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	6,60	3.040.030	20.064.198		20.064.198					2,089%
16	Losa de H°A°, según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2 y para asiento en vestuario	Metros cúbicos	3,55	2.960.203	10.508.721			10.508.721				1,094%
17	Piso de HA exterior e=10cm malla 6 cada 15cm. Incl junta de dilatación Sellador elástico y adhesivo multiprop sito poliuretánico Fratachado mecánico y terminación con endurecedor superficial.Consumo 3 Kg/m2. Acc laterales	Metros cuadrados	58,80	207.708	12.213.230				12.213.230			1,271%
18	Mampostería de nivelación de 0,30. Incluye hall de acceso y rampas.	Metros cuadrados	78,50	182.689	14.341.087		14.341.087					1,493%
19	Aislación horizontal de 0.15 en U y pintura asfáltica.	Metro lineal	146,00	36.336	5.305.056		5.305.056					0,552%
20	Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo común prensado para revocar.	Metros cuadrados	408,80	99.187	40.547.646		40.547.646					4,221%
21	Revoque a dos capas con hidrófugo interior y exterior, terminación fina. Incluye recuadro de columnas en área de fachada.	Metros cuadrados	817,60	50.581	41.355.026			41.355.026				4,305%
22	Recuadro de columnas y vigas en área de fachada.	Metro lineal	165,50	31.960	5.289.380			5.289.380				0,551%
23	Contrapiso de 0,10cm.	Metros cuadrados	273,00	43.147	11.779.131			11.779.131				1,226%
24	Carpeta para piso de 2 cm.	Metros cuadrados	273,00	36.661	10.008.453				10.008.453			1,042%
25	Piso porcelanato antideslizante color marrón, incluye hall de acceso, boletería, cantina y sanitarios.	Metros cuadrados	235,00	137.901	32.406.735					32.406.735		3,373%
26	Zócalo porcelanato	Metro lineal	41,00	46.626	1.911.666					1.911.666		0,199%
27	Revestimiento porcelanato en sanitarios y vestidores color arena claro, asiento , mostrar a la fiscalizacion para aprobación.	Metros cuadrados	285,70	117.617	33.603.177					33.603.177		3,498%

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUC:1206053 - 4

Ing. Agustín Pd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Gobernación de Itapúa

28	Cubierta de chapa trapezoidal isopanel 4 cm color verde N° 27 sobre clavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo cabreada - Pend. 15% (Según detalle de estructura) En área de sanitarios y vestuarios	Metros cuadrados	164,60	379.568	62.476.893	37.486.136	24.990.757					6,504%
29	Cubierta de Chapa trapezoidal isopanel 4 cm color verde N° 27 sobre estructura existente en hall de acceso pintado en blanco sintetico.	Metros cuadrados	59,80	357.243	21.363.131			21.363.131				2,224%
30	Canaleta y caño de bajada embutida de chapa Nº 26 con desarrollo 60 cms, pintura sintética color verde. En hall de acceso.	Metro lineal	18,00	113.100	2.035.800			2.035.800				0,212%
31	Canaleta y caño de bajada de chapa Nº 26. con pintura sintética color verde. En área de sanitarios y vestuarios.	Metro lineal	41,00	111.925	4.588.925					4.588.925		0,478%
32	Provisión y colocación de extractor eólico de 24" con rulemán blingado y cabeza de chapa galvanizada.	Unidad	5,00	1.269.000	6.345.000			6.345.000				0,661%
33	Prov y coloc techo de chapa Trapezoidal isopanel 4cm color verde sobre estructura metálica (caño industrial de 40x60mm). Incl tensores de sujeción empotradas a muro existente det/planos	Metros cuadrados	27,45	396.018	10.870.694			10.870.694				1,132%
34	Cenefa chapa trapezoidal color verde en fachada con soporte de estructura metálico.	Metro lineal	96,00	106.925	10.264.800				10.264.800			1,069%
35	Abertura metálico puerta chapa de 0,9x2,1m N° 20 con cerraduras y bisagras para depósito bajo graderías	Unidad	2,00	842.385	1.684.770				1.684.770			0,175%
36	Prov e inst de acomet trif y pilast Nueva S/ANDE, incl cable preensambl 4x25mm2, cab multifilar cobre 4x25mm2, caño galv 3', curva galv, conec dentado t/ANDE prensa alum llav TM3x80A puest tierra c/jabal 1,5 m y gest p/camb potencia de cont	Unidad Medida Global	1,00	14.726.761	14.726.761		14.726.761					1,533%
37	Provisión e instalación desde la pilastra y de tablero metálico embutio de 36 módulo con barras RST + N+T (Incluye disyuntores térmicos, diferenciales, jabalina de 2,40m.	Unidad Medida Global	1,00	2.804.333	2.804.333		2.804.333					0,292%
38	Circuito de luces, puntos, tomas, tomas corrientes schuko y electroductos antillama, cantina, boletería, baños.ver plano	Unidad	44,00	115.958	5.102.152			5.102.152				0,531%
39	Suministro e instalación de tubo led tipo 2x24w luz fría. cantina, boletería y hall de acceso, depósito bajo graderías(caño rígido).	unidad de medida: Unidad	57,00	264.767	15.091.719					15.091.719		1,571%
40	Suministro e instalación de foco led de 60w con protector para exterior.	Unidad	6,00	237.334	1.424.004					1.424.004		0,148%
41	Artefactos lumínicos led de colores embutidos en escalones.-	Unidad	6,00	269.373	1.616.238						1.616.238	0,168%
42	Provisión e instalación de proyector led 500W 5500k 220V IP65 45.000Lm de flujo luminoso, Bivolt con modulo punto led intercambiable	Unidad	14,00	1.864.333	26.100.662						26.100.662	2,717%
43	Provisión e instalación de Pantalla led 100x75 cm Display c/ dígitos de 10 x 16 cm. (Doble fila de Led) (Incluye soporte metálico), cableados incluidos.PANEL – DEPORTES VARIOS – CON BUZZER DE SONIDO	Unidad	1,00	7.849.000	7.849.000						7.849.000	0,817%
44	Provisión de agua fria - caliente (incluye conexión a la red de suministro, 1 llave de paso gral. Y 4 llaves de paso internos. Tuberías según plano de instalación sanitaria.)	Unidad Medida Global	1,00	24.377.333	24.377.333		4.875.467	19.501.866				2,538%
45	Desagüe cloacal (incluye tuberías de desagüe, ventilación según planos y PBC)	Unidad Medida Global	1,00	10.136.333	10.136.333		10.136.333					1,055%
46	Provisión y colocación de inodoro cisterna baja, incluye tapa acolchada y accesorios.	Unidad	13,00	1.226.935	15.950.155					15.950.155		1,660%
47	Duchas con sistema monocomando, incluye ducha y llave monocomando	Unidad	6,00	486.631	2.919.786					2.919.786		0,304%
48	Provisión y colocación de termocalefón de 150 lts.	Unidad	2,00	3.603.333	7.206.666						7.206.666	0,750%
49	Provisión y colocación de Mingitorios, incluye accesorios.	Unidad	7,00	573.400	4.013.800					4.013.800		0,418%
50	Mesada de granito natural color ocre, con zócalos, pollera y 14 bachas de porcelana blanca y griferías monocomando fria -caliente	Metro lineal	18,40	2.237.200	41.164.480						41.164.480	4,285%
51	Provisión y colocación de jaboneras de adosar	Unidad	4,00	85.313	341.252						341.252	0,036%
52	Provisión y colocación de portarrollos de adosar	Unidad	13,00	99.413	1.292.369						1.292.369	0,135%
53	Provisión y colocación de porta toalla	unidad de medida: Unidad	4,00	88.838	355.352						355.352	0,037%
54	Barra plegable de acero inoxidable para inodoro, barra de apoyo antideslizante para asiento de baño, barra de agarre, barra de mano para discapacitados.	Unidad	8,00	793.683	6.349.464						6.349.464	0,661%
55	Espejo para baños con bordes de madera.	Metros cuadrados	18,00	432.400	7.783.200						7.783.200	0,810%
56	Colocacion de divisoria de granito pulido, color a definir con la fiscalización de 1,60x0,50m	Unidad	5,00	720.667	3.603.335						3.603.335	0,375%
57	Colocacion de artefactos sanitarios y accesorios (baño inclusivo):Inodoros p/ discapacitados de 1º calidad, con cisterna baja, tapa de inodoro,color a definir y accesorios.	Unidad	2,00	1.504.000	3.008.000					3.008.000		0,313%

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUC:1206053 - 4

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Secretaría de Obras

58	Colocacion de artefactos sanitarios y accesorios (baño inclusivo):Lavatorios medianos con pedestal y flexible metálico de 40cm FV	Unidad	2,00	393.061	786.122					786.122			0,082%
59	Registro cloacales (0,40x0,40)	Unidad	8,00	357.527	2.860.216			2.860.216					0,298%
60	Cámrara séptica 1.5x3x1,20.(incluye conexión de tuberías)	Unidad	1,00	7.535.276	7.535.276		7.535.276						0,784%
62	Pozo absorbente 3,00x3,00 (incluye conexión de tuberías)	Unidad	1,00	5.027.098	5.027.098	5.027.098							0,523%
63	Instalac. de agua cte en cantina con grifería, llave de paso.	unidad	1,00	1.057.500	1.057.500			1.057.500					0,110%
64	Instalac. desague cloacal en cantina c/ rejilla de piso sifonada	Unidad	1,00	1.069.250	1.069.250		1.069.250						0,111%
65	Provisión y colocación de puerta de 0,70x1,50 para boxes, metalico chapa Nº20 pintado en verde sintetico. Incluye cerraduras de 1ra línea (ver detalles)	Unidad	15,00	1.390.885	20.863.275				20.863.275				2,172%
66	Provisión y colocación de puerta tipo metalico chapa Nº20 de 1,30x2,10 doble hoja. Incluye cerraduras de 1ra línea (ver detalles)	Unidad	4,00	2.185.185	8.740.740			8.740.740					0,910%
67	Ventana de blindex de vidrio templado de 8mm con perfilería de aluminio (ver detalles)	Metros cuadrados	19,30	805.271	15.541.730					15.541.730			1,618%
68	Puertas de blindex de vidrio templado de 10mm de con perfilería de aluminio (ver detalles)	Metros cuadrados	24,50	856.581	20.986.235				20.986.235				2,185%
69	Provisión y colocación de portones metálicos de chapa doblada, incluye cerraduras de primera línea y pintura al sintético.	Metros cuadrados	54,90	455.549	25.009.640				25.009.640				2,603%
70	Prov y coloc de ventanas 4,00X1,20m chapa N°20 de abrir tipo con perfilería, caños metálicos y trancas ambos lados con candados, terminación en sint 3 en 1 color verde cantina y boletería, rejas con caños metal	Unidad	1,00	1.566.667	1.566.667				1.566.667				0,163%
71	Pintura látex acrílico interior/exterior (paredes de mampostería revocadas ladrillo visto y pilares de hormigón)	Metros cuadrados	1.740,00	25.885	45.039.900				27.023.940	18.015.960			4,689%
72	Pintura de piso en HºAº con pintura epoxi. Incluye rayas y líneas de la cancha (voley, basquet, futsal, handball) la fiscalizacion fijará la disposicion de los colores	Metros cuadrados	637,65	72.067	45.953.523				13.786.057	13786057	18.381.409		4,784%
73	Pintura de piso para gradería con pintura para piso, la fiscalización fijará la disposición de los colores.	Metros cuadrados	420,00	20.692	8.690.640						8.690.640		0,905%
74	Cenefa de chapa trapezoidal nº 24 con estructura de caño estructural de 40x60mm- Incluye pintura sintética con base anti oxido. En fachada principal.	Metros cuadrados	108,70	250.275	27.204.893						27.204.893		2,832%
75	Letra corpórea de chapa galvanizada de 50 cm de altura y cuerpo de 10 cm. Incluye soportes y pintura al sintético.	Metros cuadrados	36,00	510.768	18.387.648				18.387.648				1,914%
76	Arcos metálicos para futsal; ancho 3 mts., altura 2 mts., profundidad 1 mt. (según diseño- incluye red de arco)	Unidad	2,00	2.381.333	4.762.666						4.762.666		0,496%
77	Caños metálicos para vóley (según diseño - incluye red de vóley)	Unidad	2,00	1.190.667	2.381.334						2.381.334		0,248%
78	Valla protectora colgante con tensores y red de nylon. Incluye portones de acceso. Detrás de arcos, altura 6.00 metros.	Metros cuadrados	240,00	39.167	9.400.080					9.400.080			0,979%
79	Aro de básquet con tablero acrílico de 10mm hidráulico con ruedas, ver detalle	Unidad	2,00	10.457.500	20.915.000				20.915.000				2,177%
80	Escenario desmontable de estructura metálica, incluye escalera y soportes. Altura 1,00m.	Metros cuadrados	50,00	426.133	21.306.650			21.306.650					2,218%
81	Provisión y colocación de baranda metálica h: 90 cm pintados al sintético.	Metro lineal	36,00	332.203	11.959.308						11.959.308		1,245%
82	Mobiliario: Sector Boletería, en madera medidas: 1,60x0,50x0,75 y asientos acolchado metalico.	Unidad	3,00	1.723.334	5.170.002						5.170.002		0,538%
83	Mobiliario: mesada bajo en cantina,hechos en madera con base de granito natural color gris con bacha inox. con puertas y cajones medidas: 2,00x0,90.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	3.327.600	3.327.600			3.327.600					0,346%
84	Banco de H°A° visto 0,12 m en vestidor.	Metros cuadrados	7,50	230.339	1.727.543					1.727.543			0,180%
85	Limpieza final y retiro de escombros de la zona de la obra.	Metros cuadrados	162,50	5.283	858.488						858.488		0,089%
	TOTAL				960.632.768	81.760.647	166.200.763	171.443.607	182.709.715	174.175.458	184.342.577	960.632.768	
	PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES					8,51%	17,30%	17,85%	19,02%	18,13%	19,19%	100%	
	PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE												

Ing. Agustín Ed
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

Emilio E. Bogado V
Contratista-Representante legal

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUC:1206053 - 4

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Diciembre

Ítems del llamado AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - 2DA ETAPA - BARRIO JAZMÍN - GENERAL JOSÉ MARÍA DELGADO - Plurianual con Id: 474.815

CONTRATISTA:	Emilio E. Bogado V.	**FECHA DE INICIO:**	3-dic-25
MONTO DE LA OFERTA:	960.632.768	**FECHA DE TERMIACION PREVISTA:**	1-jun-26
CONTRATO N°:	41/2025	**PRÓRROGA:**	-
PLAZO DE EJECUCIÓN:	180 dias	**FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:**	-

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
Ítems del llamado AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - 2DA ETAPA - BARRIO JAZMÍN - GENERAL JOSÉ MARÍA DELGADO - Plurianual con Id: 474.815							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	162,50	4.092	664.950	0,001	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,00	162,50	162,50	0	664950	664950
2	Trazado, Replanteo y Marcación.	Metros cuadrados	162,50	4.785	777.563	0,001	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,08%	0,08%	0,00	162,50	162,50	0	777563	777563
3	Cartel de obra	Unidad	1,00	1.339.735	1.339.735	0,001	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,14%	0,14%	0,00	1,00	1,00	0	1339735	1339735
4	Placa de inauguración (40x30 cm)	Unidad	1,00	1.271.820	1.271.820	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	Red perimetral	Unidad	1,00	775.500	775.500	0,001	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,08%	0,08%	0,00	1,00	1,00	0	775500	775500
6	Demolición de mampostería de ladrillo para aberturas en área de sanitarios, cantina y boletería.	Metros cuadrados	36,00	14.311	515.196	0,001	0,00%	80,00%	80,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00	9,22	9,22	0	129979	129979
7	Demolición de piso cerámico en área de acceso. Incluye escalones.	Metros cuadrados	99,00	10.163	1.006.137	0,001	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00	99,00	99,00	0	1006137	1006137
8	Desmonte de techo en área de acceso; incluye chapa, canaleta, cielorraso y cenefa (se mantiene estructura existente)	Metros cuadrados	69,70	19.216	1.339.355	0,001	0,00%	80,00%	80,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00	60,00	60,00	0	1152960	1152960
9	Corte y retiro de varillas de columnas (pelos)	Metro lineal	15,00	34.153	512.295	0,001	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,00	15,00	15,00	0	512295	512295
10	Excavación para fundaciones.	Metros cúbicos	18,50	81.790	1.513.115	0,002	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,16%	0,16%	0,00	18,50	18,50	0	1513115	1513115
11	Relleno y compactación por capas de 20cm.	Metros cúbicos	65,00	88.019	5.721.235	0,006	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,60%	0,60%	0,00	65,00	65,00	0	5721235	5721235
12	Zapatas de hormigón (Según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2, incluye sello previo.	Metros cúbicos	5,50	2.974.247	16.358.359	0,017	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	1,70%	1,70%	0,00	5,50	5,50	0	16358359	16358359
13	Viga inferior de hormigón (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	6,60	3.000.697	19.804.600	0,021	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	2,06%	2,06%	0,00	6,60	6,60	0	19804600	19804600
14	Columnas de hormigón (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	2,90	3.008.267	8.723.974	0,009	0,00%	90,00%	90,00%	0,00%	0,70%	0,70%	0,00	2,50	2,50	0	7520668	7520668
15	Viga superior de hormigón (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	6,60	3.040.030	20.064.198	0,021	0,00%	90,00%	90,00%	0,00%	1,66%	1,66%	0,00	5,82	5,82	0	17692975	17692975
16	Losa de H°A°, según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2 y para asiento en vestuario	Metros cúbicos	3,55	2.960.203	10.508.721	0,011	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	Piso de HA exterior e=10cm malla Ø6 cada 15cm. Incl junta de dilatación Sellador elástico y adhesivo	Metros cuadrados	58,80	207.708	12.213.230	0,013	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18	Mampostería de nivelación de 0,30. Incluye hall de acceso y rampas.	Metros cuadrados	78,50	182.689	14.341.087	0,015	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	1,49%	1,49%	0,00	78,50	78,50	0	14341087	14341087
19	Aislación horizontal de 0.15 en U y pintura asfáltica.	Metro lineal	146,00	36.336	5.305.056	0,006	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,55%	0,55%	0,00	146,00	146,00	0	5305056	5305056
20	Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo común prensado para revocar.	Metros cuadrados	408,80	99.187	40.547.646	0,042	0,00%	90,00%	90,00%	0,00%	3,71%	3,71%	0,00	400,00	400,00	0	39674800	39674800
21	Revoque a dos capas con hidrófugo interior y exterior, terminación fina. Incluye recuadro de columnas en área de fachada.	Metros cuadrados	817,60	50.581	41.355.026	0,043	0,00%	80,00%	80,00%	0,00%	2,56%	2,56%	0,00	607,00	607,00	0	30702667	30702667
22	Recuadro de columnas y vigas en área de fachada.	Metro lineal	165,50	31.960	5.289.380	0,006	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23	Contrapiso de 0,10cm.	Metros cuadrados	273,00	43.147	11.779.131	0,012	0,00%	50,00%	0,50%	0,00%	0,31%	0,31%	0,00	136,50	136,50	0	5889566	5889566
24	Carpeta para piso de 2 cm.	Metros cuadrados	273,00	36.661	10.008.453	0,010	0,00%	50,00%	0,50%	0,00%	0,26%	0,26%	0,00	136,50	136,50	0	5004227	5004227
25	Piso porcelanato antideslizante color marrón, incluye hall de acceso, boletería, caritina y sanitarios.	Metros cuadrados	235,00	137.901	32.406.735	0,034	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	Zócalo porcelanato	Metro lineal	41,00	46.626	1.911.666	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
27	Revestimiento porcelanato en sanitarios y vestidores color arena claro, asiento , mostrar a la fiscalizacion para aprobación.	Metros cuadrados	285,70	117.617	33.603.177	0,035	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0	Cubierta de chapa trapezoidal isopanel 4 cm color verde N° 27 sobre clavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo cabreada - Pend. 15% (Según detalle de estructura) En área de sanitarios y vestuarios	Metros cuadrados	164,60	379.568	62.476.893	0,065	0,00%	19,00%	19,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,00	32,87	32,87	0	12476400	12476400
29	Cubierta de Chapa trapezoidal isopanel 4 cm color verde N° 27 sobre estructura existente en hall de acceso pintado en blanco sintetico.	Metros cuadrados	59,80	357.243	21.363.131	0,022	0,00%	20,00%	0,20%	0,00%	0,09%	0,09%	0,00	11,49	11,49	0	4105034	4105034

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUC:1206053 - 4

30	Canaleta y caño de bajada embutida de chapa Nº 26 con desarrollo 60 cms, pintura sintética color verde. En hall de acceso.	Metro lineal	18,00	113.100	2.035.800	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	Canaleta y caño de bajada de chapa Nº 26. con pintura sintética color verde. En área de sanitarios y vestuarios.	Metro lineal	41,00	111.925	4.588.925	0,005	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Provisión y colocación de extractor eólico de 24" con rulemán blingado y cabeza de chapa galvanizada.	Unidad	5,00	1.269.000	6.345.000	0,007	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
33	Prov y coloc techo de chapa Trapezoidal isopanel 4cm color verde sobre estructura metálica (caño industrial de 40x60mm). Incl tensores de sujeción empotradas a muro existente det/planos	Metros cuadrados	27,45	396.018	10.870.694	0,011	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
34	Cenefa chapa trapezoidal color verde en fachada con soporte de estructura metálico.	Metro lineal	96,00	106.925	10.264.800	0,011	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
35	Abertura metálica puerta chapa de 0,9x2,1m N° 20 con cerraduras y bisagras para depósito bajo graderías	Unidad	2,00	842.385	1.684.770	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
36	Prov e inst de acomet trif y pilast Nueva S/ANDE, incl cable preensambl 4x25mm2, cab multifilar cobre 4x25mm2, caño galv 3', curva galv, conec dentado t/ANDE prensa alum llav TM3x80A puest tierra c/jabal 1,5 m y gest p/camb potencia de cont	Unidad Medida Global	1,00	14.726.761	14.726.761	0,015	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	1,53%	1,53%	0,00	1,00	1,00	0	14726761	14726761
37	Provisión e instalación desde la pilastra y de tablero metálico embutio de 36 módulo con barras RST + N+T (Incluye disyuntores térmicos, diferenciales, jabalina de 2,40m.	Unidad Medida Global	1,00	2.804.333	2.804.333	0,003	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,29%	0,29%	0,00	1,00	1,00	0	2804333	2804333
38	Circuito de luces, puntos, tomas, tomas corrientes schuko y electroductos antillama, cantina, boletería, baños.ver plano	Unidad	44,00	115.958	5.102.152	0,005	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
39	Suministro e instalación de tubo led tipo 2x24w luz fría. cantina, boletería y hall de acceso, depósito bajo graderías(caño rígido).	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	57,00	264.767	15.091.719	0,016	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
40	Suministro e instalación de foco led de 60w con protector para exterior.	Unidad	6,00	237.334	1.424.004	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	Artefactos lumínicos led de colores embutidos en escalones.-	Unidad	6,00	269.373	1.616.238	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Provisión e instalación de proyector led 500W 5500k 220V IP65 45.000Lm de flujo luminoso, Bivolt con modulo punto led intercambiable	Unidad	14,00	1.864.333	26.100.662	0,027	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
43	Provisión e instalación de Pantalla led 100x75 cm Display c/ dígitos de 10 x 16 cm. (Doble fila de Led) (Incluye soporte metálico), cableados incluidos.PANEL – DEPORTES VARIOS – CON BUZZER DE SONIDO	Unidad	1,00	7.849.000	7.849.000	0,008	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
44	Provisión de agua fría - caliente (incluye conexión a la red de suministro, 1 llave de paso gral. Y 4 llaves de paso internos. Tuberías según plano de instalación sanitaria.)	Unidad Medida Global	1,00	24.377.333	24.377.333	0,025	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45	Desagüe cloacal (incluye tuberías de desagüe, ventilación según planos y PBC)	Unidad Medida Global	1,00	10.136.333	10.136.333	0,011	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
46	Provisión y colocación de inodoro cisterna baja, incluye tapa acolchada y accesorios.	Unidad	13,00	1.226.935	15.950.155	0,017	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
47	Duchas con sistema monocomando, incluye ducha y llave monocomando	Unidad	6,00	486.631	2.919.786	0,003	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
48	Provisión y colocación de termocalefón de 150 lts.	Unidad	2,00	3.603.333	7.206.666	0,008	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
49	Provisión y colocación de Mingitorios, incluye accesorios.	Unidad	7,00	573.400	4.013.800	0,004	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
50	Mesada de granito natural color ocre, con zócalos, pollera y 14 bachas de porcelana blanca y griferías monocomando fría -caliente	Metro lineal	18,40	2.237.200	41.164.480	0,043	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
51	Provisión y colocación de jaboneras de adosar	Unidad	4,00	85.313	341.252	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
52	Provisión y colocación de portarrollos de adosar	Unidad	13,00	99.413	1.292.369	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
53	Provisión y colocación de porta toalla	unidad de medida: Unidad	4,00	88.838	355.352	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
54	Barra plegable de acero inoxidable para inodoro, barra de apoyo antideslizante para asiento de baño, barra de agarre, barra de mano para discapacitados.	Unidad	8,00	793.683	6.349.464	0,007	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
55	Espejo para baños con bordes de madera.	Metros cuadrados	18,00	432.400	7.783.200	0,008	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
56	Colocacion de divisoria de granito pulido, color a definir con la fiscalización de 1,60x0,50m	Unidad	5,00	720.667	3.603.335	0,004	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
57	Colocacion de artefactos sanitarios y accesorios (baño inclusivo):inodoros p/ discapacitados de 1º calidad, con cisterna baja, tapa de inodoro,color a definir y accesorios.	Unidad	2,00	1.504.000	3.008.000	0,003	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Ing. Agustin Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUC:1206053 - 4

58	Colocacion de artefactos sanitarios y accesorios (baño inclusivo):Lavatorios medianos con pedestal y flexible metálico de 40cm FV	Unidad	2,00	393.061	786.122	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
59	Registro cloacales (0,40x0,40)	Unidad	8,00	357.527	2.860.216	0,003	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
60	Cámara séptica 1.5x3x1,20.(incluye conexión de tuberías)	Unidad	1,00	7.535.276	7.535.276	0,008	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
62	Pozo absorbente 3,00x3,00 (incluye conexión de tuberías)	Unidad	1,00	5.027.098	5.027.098	0,005	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
63	Instalac. de agua cte en cantina con grifería, llave de paso.	unidad	1,00	1.057.500	1.057.500	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
64	Instalac. desague cloacal en cantina c/ rejilla de piso sifonada	Unidad	1,00	1.069.250	1.069.250	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
65	Provisión y colocación de puerta de 0,70x1,50 para boxes, metalico chapa Nº20 pintado en verde sintetico. Incluye cerraduras de 1ra línea (ver detalles)	Unidad	15,00	1.390.885	20.863.275	0,022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
66	Provisión y colocación de puerta tipo metalico chapa Nº20 de 1,30x2,10 doble hoja. Incluye cerraduras de 1ra línea (ver detalles)	Unidad	4,00	2.185.185	8.740.740	0,009	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
67	Ventana de blindex de vidrio templado de 8mm con perfilería de aluminio (ver detalles)	Metros cuadrados	19,30	805.271	15.541.730	0,016	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
68	Puertas de blindex de vidrio templado de 10mm de con perfilería de aluminio (ver detalles)	Metros cuadrados	24,50	856.581	20.986.235	0,022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
69	Provisión y colocación de portones metálicos de chapa doblada, incluye cerraduras de primera línea y pintura al sintético.	Metros cuadrados	54,90	455.549	25.009.640	0,026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
70	Prov y coloc de ventanas 4,00X1,20m chapa N°20 de abrir tipo con perfilería, caños metálicos y trancas ambos lados con candados, terminación en sint 3 en 1 color verde cantina y boletería, rejas con caños metal	Unidad	1,00	1.566.667	1.566.667	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
71	Pintura látex acrílico interior/exterior (paredes de mampostería revocadas ladrillo visto y pilares de hormigón)	Metros cuadrados	1.740,00	25.885	45.039.900	0,047	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
72	Pintura de piso en HºAº con pintura epoxi. Incluye rayas y líneas de la cancha (voley, basquet, futsal, handball) la fiscalizacion fijará la disposicion de los colores	Metros cuadrados	637,65	72.067	45.953.523	0,048	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
73	Pintura de piso para gradería con pintura para piso, la fiscalización fijará la disposición de los colores.	Metros cuadrados	420,00	20.692	8.690.640	0,009	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
74	Cenefa de chapa trapezoidal nº 24 con estructura de caño estructural de 40x60mm- Incluye pintura sintética con base anti oxido. En fachada principal.	Metros cuadrados	108,70	250.275	27.204.893	0,028	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
75	Letra corpórea de chapa galvanizada de 50 cm de altura y cuerpo de 10 cm. Incluye soportes y pintura al sintético.	Metros cuadrados	36,00	510.768	18.387.648	0,019	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
76	Arcos metálicos para futsal; ancho 3 mts., altura 2 mts., profundidad 1 mt. (según diseño- incluye red de arco)	Unidad	2,00	2.381.333	4.762.666	0,005	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
77	Caños metálicos para vóley (según diseño - incluye red de vóley)	Unidad	2,00	1.190.667	2.381.334	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
78	Valla protectora colgante con tensores y red de nylon. Incluye portones de acceso. Detrás de arcos, altura 6.00 metros.	Metros cuadrados	240,00	39.167	9.400.080	0,010	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
79	Aro de básquet con tablero acrílico de 10mm hidráulico con ruedas, ver detalle	Unidad	2,00	10.457.500	20.915.000	0,022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
80	Escenario desmontable de estructura metálica, incluye escalera y soportes. Altura 1,00m.	Metros cuadrados	50,00	426.133	21.306.650	0,022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
81	Provisión y colocación de baranda metálica h: 90 cm pintados al sintético.	Metro lineal	36,00	332.203	11.959.308	0,012	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
82	Mobiliario: Sector Boletería, en madera medidas: 1,60x0,50x0,75 y asientos acolchado metalico.	Unidad	3,00	1.723.334	5.170.002	0,005	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
83	Mobiliario: mesada bajo en cantina,hechos en madera con base de granito natural color gris con bacha inox. con puertas y cajones medidas: 2,00x0,90.	unidad de medida: Unidad presentación:	1,00	3.327.600	3.327.600	0,003	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
84	Banco de H°A° visto 0,12 m en vestidor.	Metros	7,50	230.339	1.727.543	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
85	Limpieza final y retiro de escombros de la zona de la obra.	Metros cuadrados	162,50	5.283	858.488	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Total				**960.632.768**	100,00%				0,00%	18,55%	18,55%				0	210.000.000	210.000.000

Ing. Agustin Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapua

Ing. Agustin Yd
Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapua

GOBERNACION DEPARTAMENTAL ITAPUA
Fiscalización de Obras

Emilio. E. Bogado. V
Contratista - Representante Legal

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
R.U.C. [illegible]53 - 4

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1
CUADRO Y CURVA DE AVANCE
MES: Diciembre

Ítems del llamado AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - 2DA ETAPA - BARRIO JAZMÍN - GENERAL JOSÉ MARÍA DELGADO - Plurianual con Id: 474.815

Contrato N°: 62/2024			
Monto del Contrato:	960.632.768	**Fecha de terminación prevista:**	1-jun-26
Plazo Contractual:	180 días	**Prórroga:**	.
Inicio de Obra:	3-dic-25	**Fecha de terminación con prórroga:**	.

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diciembre	81.760.647	81.760.647	210.000.000	210.000.000	8,51%	8,51%	18.55%	18.55%
Enero	166.200.763	247.961.410			17,30%	25,81%		
Febrero	171.443.607	419.405.017			17,85%	43,66%		
Marzo	182.709.715	602.114.732			19,02%	62,68%		
Abril	174.175.458	776.290.191			18,13%	80,81%		
Mayo	184.342.577	960.632.768			19,19%	100,00%		



Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUC 1206653-4

Emilio E. Bogado V.
Contratista/Representante Legal

Ing. Agustín Yd
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA

Expediente Nº: **11.675** Fecha: **12/12/2025** Hora: **08:36**

Recurrente: **EMILIO BOGADO CONSTRUCCIONES**

RUC: **1206053-4** C.I. Nº ----------

Domicilio: **ENCARNACION**

Barrio: ---------- Distrito: **ENCARNACION**

Teléfono: ----------

Correo Electrónico: ----------

Presentado por: ----------

Objeto/Asunto: **CERTIFICADO DE OBRAS**

Observación: **NO SE ADJUNTA CD.**

Recibido por: **ROSA ARAUJO**

Folio: **02 HOJAS**

Año: **2025**

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA ITAPÚA

Encarnación, 12 de diciembre de 2025

Señor:

Gobernador del Departamento de Itapuá

Don Francisco Javier Pereira Rieve.

Presente.

REFERENCIA: LICITACION PUBLICA NACIONAL - Ampliación y Remodelación en el Polideportivo Municipal - 2da Etapa - Barrio Jazmín - General José María Delgado– Plurianual con Id: 474.815

De mi mayor consideración.

Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de presentar el Certificado de Obras N° 01 del Contrato N° 41/2025 de referencia, correspondiente al mes de diciembre del corriente año.

Para el efecto adjunto a la presente nota todos los documentos con las mediciones y resúmenes correspondientes.

El monto neto del presente certificado es de guaraníes, **210.000.000.-** (Doscientos diez millones. -).

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

SECRETARÍA DE ADM. Y FINANZAS - GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte N°: 11.675
Fecha: 12 DIC 2025 Hora: 08:36
Firma: Rosa Araujo Fojas: 02
Auxiliar de Mesa de Entrada
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA - Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Mesa entrada

Emilio Eduardo
Bogado Vallejo
CONTRATISTA

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUC:1206053 - 4

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BASICO

Nº 01 CONTRATO N°

41/2025

REFERENCIA: LICITACION PUBLICA NACIONAL - Ampliación y Remodelación en el Polideportivo Municipal - 2da Etapa - Barrio Jazmín - General José María Delgado– Plurianual con Id: 474.815.

CONTRATISTA: Emilio Eduardo Bogado Vallejo

En la Ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 12 días del mes de diciembre del 2025, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, el Ing. Agustín Yd, encargado de la Verificación y Fiscalización de las Obras, y el Sr. Emilio Eduardo Bogado Vallejo, Representante legal de Emilio Bogado Construcciones, para la;

- Ampliación y Remodelación en el Polideportivo Municipal - 2da Etapa - Barrio Jazmín - General José María Delgado.

Quienes suscriben la presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante el mes de diciembre del presente año.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba. -

Emilio Eduardo Bogado Vallejo
Representante Legal
Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUC:1206053 - 4

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapuá

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras