MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778
Tribu por Otaño

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

FECHA:	24/02/2026.-
VALOR:	Gs. 255.150.874 (guaraníes doscientos cincuenta y cinco millones ciento cincuenta mil ochocientos setenta y cuatro).
OBJETO:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON ACESO A LA ESCUELA BASICA NRO 5243 SAGRADA FAMILIA – LLAMDO PLURIANUAL ID 463.943
CONTRATO N°	LICITACION DE MENOR CUANTIA N° 18/2025
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ DOMINGO FERREIRA MARTÍNEZ

En la ciudad de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, Republica del Paraguay, se reúnen, **José Ferreira** Representante Legal de Empresa **CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO**, el **Arq. Edgar Cuba** Fiscal de obras de la Municipalidad, y el **Sr. Leonardo Salvador Morínigo**, Intendente Municipal, a los efectos de firmar el acta de Recepción Definitiva de la Obra: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON ACESO A LA ESCUELA BASICA NRO 5243 SAGRADA FAMILIA – LLAMDO PLURIANUAL ID 463.943", correspondiente a la LICITACION DE MENOR CUANTIA N° 18/2025

Habiéndose constatado que la obra ha sido concluida satisfactoriamente, y se han realizado los trabajos contratados, en total sujeción a las especificaciones técnicas establecidas, así como las documentaciones respectivas, y no habiéndose presentado inconvenientes posteriores a la fecha de recepción provisoria, se procede a la Recepción Definitiva de dicha Obra.

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO · INTENDENCIA · MAYOR JULIO OTAÑO - ITAPUA

José Ferreira
Contratista

Leonardo Salvador Morínigo
Intendente Municipal

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 3.894

Arq. Edgar Cuba
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner