MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

*"Cambyretá en marcha"*
*Periodo de Gobierno 2015-2020*

# ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA

En la Municipalidad de Cambyretá, a los 16 días del mes de julio del año 2.019 siendo las 8:30 horas, se reúnen por un lado en representación de la Municipalidad de Cambyretá, el director del Departamento de Obras y proyectos Arq. Luis Roa Bartz, y por el otro lado asiste el Arq. Federico Fleitas, representante de la empresa **Servicios de Arquitectura,** a fin de dar Recepción Provisoria a la Obra: "**Construcción de Quincho – Plaza Ka´aguy Rendy del Barrio Las Carmelitas"**, que fuera adjudicada según Contrato 04/2019 ----------

Se procederá a la recepción definitiva una vez corregidas las siguientes observaciones:

- Reemplazar la cerámica rota en piso de quincho.
- Colocar contramarco superior en puerta de sanitario y depósito.
- Ajustar cerradura de puerta de depósito.
- Mejorar sellado de tapa de registro cloacal en acceso de calle.

Arq. Federico D. Fleitas R.
Servicios de Arquitectura
MDPC N° 2397

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapúa - Paraguay

**Arq. Federico Fleitas**
Representante
**Servicios de Arquitectura**

**Arq. Luis Roa Bartz**
Director de Obras y Proyectos
**Municipalidad de Cambyretá**

M. Mela Rojas
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Cambyretá

Escaneado con CamScanner